

Časový harmonogram vytvorenia diela a poskytovania služieb

Termín	Výstupy etapy
Etapa diela 1 (Analýza a dizajn) maximálne v trvaní 4 mesiace	
D + 0	Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy
D+3	Vymenovanie IT projektových manažérov (objednávateľ + zhotoviteľ)
D + 7	Podrobný cenový rozpočet diela (zhotoviteľ)
D + 40	Predloženie PID dokumentácie k predmetu zmluvy (zhotoviteľ)
D + 60	Predloženie dokumentácie k predmetu zmluvy (zhotoviteľ)
D + 75	Pripomienky alebo akceptácia dokumentácie (objednávateľ)
D + 90	Zapracovanie pripomienok objednávateľa do dokumentácie (zhotoviteľ)
D + 105	Fakturácia č.1 (objednávateľ)
Etapa diela 2 (Implementácia) maximálne v trvaní 4 mesiace	
D + 180	Implementácia + testovanie FAT IS ePrehliadky ÚDZS – jednotlivé registre (zhotoviteľ)
D + 200	DIZ pre integráciu s tretími stranami
D + 210	Implementácia + testovanie FAT aplikačných rozhraní (zhotoviteľ)
D + 210	Integrácia do interného prostredia objednávateľa + testovanie FAT (zhotoviteľ)
D + 210	Integrácia do externého prostredia + testovanie FAT (zhotoviteľ)
D + 210	Oznámenie o pripravenosti na spustenie testovacej verzie do UAT testov (zhotoviteľ)
Etapa diela 3 (Testovanie) maximálne v trvaní 4 mesiace	
D + 213	Nasadenie testovacej verzie IS ePrehliadky ÚDZS + zaškolenie obsluhy (zhotoviteľ)
D + 255	Dokumentácia riešenia – aktualizácia + príručky (zhotoviteľ)
D + 213	Testovacie scenáre UAT (zhotoviteľ)
D + 263	Testovanie funkčností IS ePrehliadky ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ)
D + 263	Integračné a funkčné testy celého IS ePrehliadky ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ, tretie 3.strany)
D + 266	Začiatok skúšobnej prevádzky celého IS ePrehliadky ÚDZS – ukončenie 3. etapy diela
Etapa diela 4 (Nasadenie) maximálne v trvaní 3 mesiace	
D + 296	Ukončenie skúšobnej prevádzky celého IS ePrehliadky ÚDZS (požadovaná doba trvania skúšobnej prevádzky je 30 kalendárnych dní) (objednávateľ)
D + 300	Odovzdanie finálnej verzie dokumentácie (zhotoviteľ)
D + 300	Záverečná akceptácia celého IS ePrehliadky ÚDZS spojená s podpisom finálneho akceptačného protokolu – ukončenie 4. etapy diela (objednávateľ)
D+ 315	Fakturácia č.2 (objednávateľ)
Poskytovanie služieb poskytovaných pri prevádzke IS ePrehliadky ÚDZS	
D + 300	Spustenie riadnej prevádzky IS ePrehliadky ÚDZS a spustenie poskytovania služieb poskytovaných pri prevádzke IS ePrehliadky (ďalej len „služby“)
D + 315	Plán poskytovania služieb prevádzkovej podpory diela (zhotoviteľ)
	60 kalendárnych mesiacov poskytovania služieb v zmysle podmienok zmluvy (objednávateľ)

Legenda:

- Stĺpec „Termín“ vyplňa uchádzač relevantným časovým údajom D+xxx, pričom xxx je počet kalendárnych dní trvania danej etapy diela od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- Riadky v rámci jednotlivých etáp diela môžu byť v prípade potreby uchádzačom doplnené.