

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 092/2021-4**

*uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník) na dielo „Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Vrútkach“ ( číslo zhotoviteľa 113/2021/08431)*

### **Čl. I. Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ:**

**Názov** : **Mesto Vrútky**  
**Sídlo** : Mestský úrad Vrútky, Námestie S. Zachara 4,  
038 61 Vrútky  
**IČO** : 00 647 209  
**DIČ** : 20 20 59 17 16  
**IČ DPH** : ----  
**Zastúpený** : Mgr. Branislav Zacharides - primátor mesta  
**Bankové spojenie** : PRIMA BANKA Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu** : 3000954019  
**IBAN** : SK41 5600 0000 0030 0095 4019  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : JUDr. Jana Rišianová, vedúca odboru služieb  
- realizačných veciach : Ing. Dušan Kramár, vedúci odboru životného prostredia  
**Telefón** : 043/4241800  
**E-mail. adresa** : [vrutky@vrutky.sk](mailto:vrutky@vrutky.sk)  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno** : **COLAS Slovakia, a.s.**  
**Sídlo** : Orešianska 3168/7, 91701 Trnava  
**IČO** : 31651402  
**IČ DPH** : SK2020492111  
**DIČ** : 2020492111  
**Zastúpený** : Ing. Martin Papala , predseda predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš , člen predstavenstva  
**Bankové spojenie** : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Bratislava  
**Číslo účtu IBAN** : SK11 8100 0001 0700 5747 0257  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
-zmluvných veciach : Ing. Martin Papala , predseda predstavenstva  
-realizačných veciach  
(stavbyvedúci) : Ing. Matúš Beták  
č. oprávnenia : 11945  
**Telefonický kontakt** : +421910803949  
**Email** : diviziazapad@colas-sk.sk  
**Zapísaný v registri** : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa,  
Vložka 10798/T

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## I. Preambula

1.1 Dňa 18.10.2021 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 092/2021-4 (113/2021/08431) na dielo „**Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Vrútkach**“ medzi zhotoviteľom COLAS Slovakia, a.s., IČO: 31651402 a objednávateľom Mestom Vrútky, IČO: 00647209 (ďalej len „zmluva“).

1.2 Účelom tohto Dodatku č.1 je úprava ceny Zmluvy o nepredvídané práce, ktorých potreba vyplynula až po realizácii stavby „**Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Vrútkach**“ a je nevyhnutný pre ďalšie pokračovanie a ukončenie realizácie prác.

1.3 V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode strán a v súlade s čl. 10. bod 2.1 navrhuje písomný dodatok, ktorým sa má zmeniť zmluva zo zákonných dôvodov, ktoré sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 a to konkrétne § 18 ods. 1 písmeno c) „*potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,*“ a to úprava ceny diela o stavebné práce, ktoré je potrebné vykonať a ktoré objednávateľ nemohol predvídať.

## II. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní dodatku č. 1, ktorý mení zmluvu nasledovným spôsobom:

2.2 Článok II Predmet zmluvy bod 2.1 za treťou odrážkou „*cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 6.7.2021 – Príloha č. 1*“ sa dopĺňa text: **Príloha č. 1 Dodatku č. 1**

2.3 Článok II Predmet zmluvy bod 2.3 na konci vety sa dopĺňa text: **Príloha č. 1 Dodatku č. 1**

2.4 Článok IV bod 4.1 text bodu sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 1 Dodatku č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena celkom bez DPH 258 583,38 EUR

DPH 20% 51 716,67 EUR

**Cena celkom s DPH 310 300,05EUR**

Slovom: **tristodesaťtisícristo eur a päť centov.**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1

## III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany si vzhľadom na pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly vydané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Centrálného koordinačného orgánu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 10, dohodli odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy (vrátane jej dodatkov) a to tak, že tento dodatok nadobudne účinnosť len vtedy, ak nastane jedna z týchto udalostí:

a) Mestu Vrútky bude doručený výsledok ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, ktorého výsledok je tento dodatok,

b) Mesto Vrútky písomne oznámi Riadiacemu orgánu, že súhlasí s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej vo výsledku ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán identifikoval nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, ktorého výsledkom je tento dodatok a zároveň Mesto Vrútky splní podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5. Ak tento dodatok nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jeho uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jeho uzavretia tento dodatok zaniká.

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené a v platnosti.

3. Tento dodatok sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno (1) zhotovitel'.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č.1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č.1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho podpisujú.

Príloha č. 1: Rozpočet stavebných prác

Vo Vrútkach :

V Trnave :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mesto Vrútky  
Mgr. Branislav Zacharides  
primátor mesta

.....  
COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Jaroslav Mikuš  
člen predstavenstva