

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 8/2022 uzavretej dňa 29. 03. 2022 podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Dolné Kočkovce
Sídlo:	Školská 136, 020 01 Dolné Kočkovce
Štatutárny zástupca:	JUDr. Mgr. Martin Dolinský, starosta obce
IČO:	00692328
DIČ:	2020616906
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK14 5600 0000 0029 9241 4001

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:	JUDr. Mgr. Martin Dolinský, starosta obce
- technických:	Ing. Viliam Gerbel, predseda stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva v Dolných Kočkovciach

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	KOMPLET STAV, s.r.o.
Sídlo:	Cementárska 166, 018 63 Ladce
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Pecko, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:	
- zmluvných:	Ing. Jozef Pecko, konateľ
- technických:	Ing. Jozef Pecko, konateľ
IČO:	36 310 999
DIČ:	20 20 115 405
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK64 0200 0000 0013 7237 5553
Právna subjektivita (ŽR, OR):	OR Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11804/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2022 zo dňa 29. 03. 2022 na uskutočnenie realizácie stavebného diela „Kolumbárium“ podľa bodu 5.2, čl. V. "Cena diela", ktorá bola uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania evidovaného pod č. 11-12/2022, podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2 Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvnej ceny uvedenej v bode 5.2, čl. V. "Cena diela" zníženej o 2 123,86 € s DPH, a to v dôsledku zmeny rozsahu prác, ktoré sú podrobne vyšpecifikované v Prílohe č. 1 – Odpočet prác a v Prílohe č. 2 – Prípočet prác k tomuto dodatku,

pričom potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré sa nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.

2.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení znenie bodu 5.2, čl. V. nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena diela:

Cena bez DPH:	26 638,28 €
20 % DPH:	5 327,66 €
Cena vrátane DPH:	31 965,94 €

sa mení na novoupravenú:

Cena bez DPH:	24 868,40 €
20 % DPH:	4 973,68 €
Cena vrátane DPH:	29 842,08 €

2.4 Ostatné články a body Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny, platia v pôvodnom znení.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Odpočet prác a Príloha č. 2 – Prípočet prác.

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR (crz.gov.sk).

3.3 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a tvorí s ňou jeden právny a technický celok.

3.4 Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ:
Dolné Kočkovce, dňa

Zhotoviteľ:
Ladce, dňa

.....
JUDr. Mgr. Martin Dolinský
starosta obce

.....
Ing. Jozef Pecko
konateľ KOMPLETSTAV, s.r.o.

Prílohy: č. 1 – Odpočet prác.
č. 2 – Prípočet prác.