

Zmluva o dielo č. 3/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo
Ondrej Klekner, starosta
Ondrej Klekner, starosta
obec
00329398
2020717798
Prima banka Slovensko, a.s.
SK925600000003531775028
KOMASK2X
+421 903 635 792
starosta@nalepkovo.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ondrej Klekner, starosta obce Nálepkovo
vo veciach technických: Ondrej Klekner, starosta obce Nálepkovo
vo veciach kontroly: Ing. Rastislav Fabián, stavebný dozor, štatutár RMF Stav s.r.o.

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: Bautop, s.r.o.

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Armutovce 130, 053 13 Armutovce
Dušan Komár, Jaroslav Smižanský, Ing. Vladimíra Smižanská
Spoločnosť s ručením obmedzeným
43982671
20 22 545 822
VÚB banka a.s.
SK82 0200 0000 0028 9573 3457
SUBASKBX
+421917205848
bautop@bautop.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Jaroslav Smižanský
vo veciach technických: Ing. Vladimíra Smižanská
vo veciach realizačných: Ing. Vladimíra Smižanská
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením **Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo** k projektu 312061L683 **Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci Nálepkovo**.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ZM_SEP-IMRK2-2018-001368, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít; špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom **Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo** v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 19.05.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že

- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

ČI.III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **12 mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác, povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.

- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH: 214 998,49 EUR
DPH: 42 999,70 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 257 998,19 EUR

slovom: dvestopäťdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur a devätnásť eurocentov vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej siete, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a siete, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;

- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
 - (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
 - (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
 - (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
 - (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
 - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadří, mámy uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo

nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),

- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
 - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

ČI. V Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

ČI.VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozomom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby/
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné/inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porad a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci splňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu.

V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade

zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neoddrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

- (i) pracovných úrazoch,
- (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- (iv) škodách na životnom prostredí a
- (v) požiaroch.

- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diela, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového skľuzu, resp. zahájiť viacmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

ČI. VII Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) identifikácie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
 - (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (v) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.
- V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodáť plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Ondrej Klekner, starosta obce Nálepkovo.
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu: počas celej doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 7.8. Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 7.7 tohto článku, zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas celej doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.10 ods. 1 (vi).

Čl.VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sítě;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho zariadenia podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevyklučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

ČI.IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 7 pracovných dní od

oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraveľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktorú zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

ČI.X Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote stanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nespĺnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodátkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbuvaje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI Skončenie Zmluvy

- 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 3 dni,
 - 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplata sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podpornými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásienka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenieľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditov; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 4 – Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov
Príloha č. 5 – Kontaktné osoby objednávateľa

V Nálepkove dňa 24 JUN 2022
Za Objednávateľa



Ondrej Klekner, starosta obce Nálepkovo

meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Objednávateľa

V Arnutovciach dňa 24 JUN 2022
Za Zhotoviteľa

BauTop BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
IČ DPH: SK2022545822

Jaroslav Smižanský, štatutár BauTop, s.r.o.
Ing. Vladimíra Smižanská, štatutár BauTop, s.r.o.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Zhotoviteľa

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií

“Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepko”

Obchodné meno, názov uchádzača: BauTop, s.r.o.
Adresa, sídlo: Armutovce 130, 053 13 Armutovce
IČO: 43982671
DIČ: 20 22 545 822

Podmienka vyhlásenia	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	214 998,49 €
Výška DPH	42 999,70 €
Sadzba DPH	20,00%
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	257 998,19 €

- Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky
- Ceny uvádzať v EUR, zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky)
- Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.¹

 BauTop, s.r.o.
Armutovce 130
053 13
43982671 • IČ DPH: SK2022545822

.....
Jaroslav Smižanský, Ing. Vladimíra Smižanská
Meno, priezvisko, tituly
štatutárneho orgánu uchádzača²

1 Nesprávne prečiarknuť

2 Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepkovo 2

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Nálepkovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nálepkovo

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce

Rozpočet číslo

Dňa

19.05.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	51 901,87	8	Práca nadčas
					0,00
2		Montáž	80 311,05	9	Bez pevnej podl.
					0,00
3	PSV	Dodávky	52 102,50	10	Kultúrna pamiatka
					0,00
4		Montáž	28 748,01	11	
					0,00
5	"M"	Dodávky	1 298,78		
					0,00
6		Montáž	636,28		
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)		214 998,49	12	DN (r. 8-11)
					0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť
					0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				214 998,49	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 214 998,49	
Dátum a podpis				42 999,70	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
				257 998,19	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
				0,00	
				27 Kízavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	
				0,00	

BauTop

BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13

Pečiatka
IČO: 482671 • IČ DPH: SK2022545822

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo 2

Objednávateľ: Obec Nálepkovo
Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce
Miesto: Nálepkovo

Spracoval: 19. 5. 2022
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
HV22-0503	Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo 2	214 998,49	42 999,70	257 998,19	0,00	214 998,49	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - Spevnená plocha	93 474,69	18 694,94	112 169,63	0,00	93 474,69	0,00	0,00	0,00
01	01 - SO 01 - Spevnená plocha	77 943,02	15 588,60	93 531,62	0,00	77 943,02	0,00	0,00	0,00
01-01-SO 01	Spevnená plocha - prevádzkový kontajner - rozpis položiek	15 531,67	3 106,33	18 638,00	0,00	15 531,67	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 - Oplotenie	27 178,23	5 435,65	32 613,88	0,00	27 178,23	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 - Prístrešok	78 368,59	15 673,72	94 042,31	0,00	78 368,59	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 - ELI pripojka	4 774,91	954,98	5 729,89	0,00	4 774,91	0,00	0,00	0,00
06	SO 06 - Žumpa	3 621,72	724,34	4 346,06	0,00	3 621,72	0,00	0,00	0,00
07	SO 07 - Vodovodná pripojka	7 580,35	1 516,07	9 096,42	0,00	7 580,35	0,00	0,00	0,00
Celkom		214998,49	42999,70	257 998,19	0,00	214 998,49	0,00	0,00	0,00



BauTop, s.r.o.
 Arnutovce 130
 053 13

ICO: 43962671 • IČ DPH: SK2022545822

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepkovo 2**

Názov objektu **SO 01 - Spevnená plocha**

JKSO

EČO

Miesto

Nálepkovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nálepkovo

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o. č. 130.053.13 Arnutovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

19.05.2022


CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	30 215,43	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	50 046,86	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	6 904,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 372,92	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 298,78				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	636,28				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		93 474,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	93 474,69
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 93 474,69	18 694,94
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	112 169,63
Zhotoviteľ							E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
				 BauTop, s.r.o. Arnutovce 130 053 13			27	Kľzavá doložka	0,00
				IČO: 43982771 • IČ DPH: SK2022545822 Pečiatka			28	Zvýhodnenie +-	0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepkovo 2

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Spevnená plocha

EČO

Názov časti

01 - SO 01 - Spevnená plocha

Miesto

Nálepkovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nálepkovo

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Armutovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

19.05.2022


CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	29 830,29	8	Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	48 112,73	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17 Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		77 943,02	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis				Pečiatka Pečiatka		D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	
						24	DPH 20,00 % z 77 943,02	15 588,60
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	93 531,62
						E Prípochty a odpočty		
						26	Dodávky zadávateľa	0,00
						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis				 BauTop, s.r.o. Armutovce 130 053 13 IČO: 43952671 • IČ DPH: SK2022545822 Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepkovo 2
 Objekt: SO 01 - Spevnená plocha
 Časť: 01 - SO 01 - Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Nálepkovo

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce

Miesto: Nálepkovo

Spracoval:

Dátum: 19. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

77 943,02 2 378,740

1

Zemné práce

30 343,99 1 316,340

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	615,940	0,92	566,66	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	384,460	3,64	1 399,43	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	384,460	0,98	376,77	0,000
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	472,260	1,56	736,73	0,000
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	785,460	3,10	2 434,93	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14 923,740	0,29	4 327,88	0,000
7	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	1 316,340	9,05	11 912,88	1 316,340
8	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	296,660	3,52	1 044,24	0,000
9	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	296,660	1,87	554,75	0,000
10	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	1 115,660	0,91	1 015,25	0,000
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	296,660	0,64	189,86	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,328	11,00	2 610,61	0,000
13	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 444,000	0,41	1 002,04	0,000
14	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu	t	6 581,700	0,33	2 171,96	0,000

2 757,18 0,541

2

Zakladanie

15	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 097,600	0,21	230,50	0,000
16	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m2	1 097,600	0,83	911,01	0,036
17	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	1 262,240	1,28	1 615,67	0,505

5 402,14 144,536

5

Komunikácie

18	569231111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	190,000	2,68	509,20	38,456
19	594711111.1	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z prehodenej zeminy	m3	221,000	22,14	4 892,94	106,080

25 431,39 880,045

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	631501111-1	Náryp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného - 3frakcie zmiešané	m3	219,520	53,50	11 744,32	375,972
21	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	274,400	49,88	13 687,07	504,073

2 672,68 37,278

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 2/15 s bočnou oporou	m	147,190	9,59	1 411,55	24,141
23	5921954390	Premac obrubník cestný 100x26x15 cm, bez skosenia	ks	154,550	8,16	1 261,13	13,137

11 335,64 0,000

99 Presun hmôt HSV

24	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 002,764	2,27	4 546,27	0,000
25	998222094	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2 002,764	1,19	2 383,29	0,000
26	998222095	Priplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	4 005,528	1,10	4 406,08	0,000

77 943,02 2 378,740

Celkom

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepkovo 2**
 Názov objektu: **SO 01 - Spevnená plocha**
 Názov časti: **Spevnená plocha - prevádzkový kontajner - rozpis položiek**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Nálepkovo**
 IČO:
 IČ DPH:

Objednávateľ: **Obec Nálepkovo**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce**
 Spracoval:


Rozpočet číslo: Dňa: **19.05.2022**

CPV:
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	385,14	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 934,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	6 904,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 372,92	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 298,78				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	636,28				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 531,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		15 531,67
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 15 531,67		3 106,33
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		18 638,00
Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
 BauTop, s.r.o. Arnutovce 130 053 13 IČO: 2671 • IČ DPH: SK2022545822				Pečiatka		27	Kľzavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo 2

Objekt: SO 01 - Spevnená plocha

Časť: Spevnená plocha - prevádzkový kontajner - rozpis položiek

Objednávateľ: Obec Nálepkovo

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnulovce

Miesto: Nálepkovo

Spracoval:

Dátum: 19.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 319,27	0,052
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 319,27	0,052
1	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy olvoru do 2,5 m ²	ks	3,000	45,33	135,99	0,052
2	5533108680.1	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	3,000	127,76	383,28	0,000
3	PC - 2	Doprava a montáž kancelárskeho (prevádzkového) kontajnera 20'	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						11 277,34	0,492
713 Izolácie tepelné						812,89	0,011
4	713111123	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom na tŕne s kruhovej tyčovej ocele	m ²	13,740	4,95	68,01	0,000
5	6313670596	Uní kamenná vlna hrúbka 100 mm	m ²	14,015	11,05	154,87	0,000
6	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²	13,740	0,78	10,72	0,000
7	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m ² , podlahové vykurovanie - izolácie, UNIVENTA	m ²	15,801	0,75	11,85	0,000
8	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²	13,740	1,06	14,56	0,000
9	6314150620	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTE, čadičová minerálna izolácia - doska 60x600x1000 mm	m ²	14,015	12,22	171,26	0,000
10	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m ²	37,700	3,36	126,67	0,011
11	6313670592	Uní kamenná vlna hrúbka 60 mm	m ²	38,454	6,63	254,95	0,000
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						79,09	0,006
12	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	2,500	17,98	44,95	0,003
13	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,500	22,76	34,14	0,003
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						135,56	0,003
14	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	4,200	9,37	39,35	0,001
15	722211005	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 20	ks	3,000	8,42	25,26	0,002
16	722221075	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	3,000	4,64	13,92	0,000
17	5511870700	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 3/4" FF, 59, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	19,01	57,03	0,000
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety						424,67	0,001
18	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	1,000	31,33	31,33	0,000
19	6420143030	Misa kombinovaná stojacia, 360x670x480 mm, zvislý odpad, keramika, biela	ks	1,000	158,23	158,23	0,000
20	6420144730	Klozetové sedátko 376x436, duroplast, biela	ks	1,000	49,02	49,02	0,000
21	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	1,000	35,65	35,65	0,000
22	6420135170	Umývadlo keramické, 470x600x205 mm, biela	ks	1,000	38,62	38,62	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb.	1,000	12,47	12,47	0,000
24	5413000140.1	Malolitrážny elektrický ohrievač Haki vr. batérie	ks	1,000	99,35	99,35	0,000

762 Konštrukcie tesárske **468,40 0,469**

25	762810116	Záklop podláh z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	13,740	34,09	468,40	0,469
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

763 Konštrukcie - drevostavby **380,75 0,000**

26	763713020	Montáž priečok drevostavieb z kompletizovaných panelov	m2	8,370	18,92	158,36	0,000
27	6126101025	Kompletizovaný drevený panel priečok hr. 75 mm, Tl 50 mm, bez opláštenia	m2	8,370	26,57	222,39	0,000

766 Konštrukcie stolárske **2 502,55 0,002**

28	766414133.1	Montáž a dodávka oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými drevotrieskovými-biele, veľ. nad 1,5 m2 vr. lišt	m2	54,440	30,00	1 633,20	0,000
29	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	10,400	9,83	102,23	0,002
30	6114123300.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 500x500 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000	107,50	107,50	0,000
31	6114123410.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo, vr. plastovej vonkajšej rolety	ks	2,000	221,00	442,00	0,000
32	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	22,36	44,72	0,000
33	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	16,08	32,16	0,000
34	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	2,000	70,37	140,74	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové **5 954,75 0,000**

35	767641110	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	36,17	36,17	0,000
36	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	16,08	16,08	0,000
37	5534077000	Dvere kovové 80x197 L otočné jednostranné vlysové s uhoľnikovou zárubňou so zámkom FAB	ks	1,000	135,90	135,90	0,000
38	767995101.1	Montáž atypických kovových stavebných konštrukcií - kontajner oceľová časť vr. vonkajšieho oplechovania a lakovania	kg	1 050,000	1,79	1 879,50	0,000
39	1343155500.1	Oceľová konštrukcia kontajneru, podľa EN ISO S235JRG1, vr. lakoplastového oplechovania vonkajšieho a lakovania	t	1,050	3 702,00	3 887,10	0,000

776 Podlahy povlakové **518,68 0,000**

40	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch vr. soklíkov	m2	13,740	12,00	164,88	0,000
41	2841305000.1	Podlaha PVC, trieda záťaže 34/43, vr. soklíkov	m2	14,152	25,00	353,80	0,000

M Práce a dodávky M **1 935,06 0,000**

21-M Elektromontáže **1 935,06 0,000**

42	210010101	Lišta elektroinštalčná z PH typ L 20, uložená pevne, pretahovacia	m	45,000	4,53	203,85	0,000
43	3451206100	Lišta L 20	m	45,000	1,32	59,40	0,000
44	210110201	Dvojkomorový vypínač vstavaný typ UA 102.01	ks	4,000	5,12	20,48	0,000
45	3580211000	Spínač S 10 J 1102 A6	ks	4,000	11,52	46,08	0,000
46	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	6,68	26,72	0,000
47	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	4,000	7,30	29,20	0,000
48	210193002	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 2	ks	1,000	90,55	90,55	0,000

Č	Kód položky	Popis	VJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	3570190314	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová SR 2. PRIS2 SR2 DIN00 3x400A P2	ks	1,000	595,72	595,72	0,000
50	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	4,000	19,40	77,60	0,000
51	3486301200	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x13W, IP40, D=290mm	ks	4,000	18,74	74,96	0,000
52	210451001.1	Montáž elektrického konvektora 500W	m2	1,000	24,26	24,26	0,000
53	3410368818.1	Elektrický konvektor 500W	ks	1,000	124,38	124,38	0,000
54	210451001.2	Montáž elektrického konvektora 2kW	m2	2,000	24,26	48,52	0,000
55	3410368818.2	Elektrický konvektor 2kW	ks	2,000	172,82	345,64	0,000
56	210800002	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 2,5mm ²	m	65,000	2,22	144,30	0,000
57	3410350184	CYY 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	65,000	0,36	23,40	0,000

15 531,67

0,544

Celkom

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepkovo 2**

Názov objektu: **SO 02 - Oplotenie**

JKSO

EČO

Miesto

Nálepkovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nálepkovo

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

BauTop s r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce

Rozpočet číslo

Dňa

19.05.2022


CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 327,92	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 4 883,23	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 11 608,68	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 3 358,40	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 178,23	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 27 178,23	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 27 178,23 5 435,65	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 32 613,88	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
 BauTop, s.r.o. Arnutovce 130 053 13 IČO: 2671 • IČ DPH: SK2022545822				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo 2
 Objekt: SO 02 - Oplotenie

Objednávateľ: Obec Nálepkovo
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Armutovce
 Miesto: Nálepkovo

Spracoval:
 Dátum: 19. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

12 211,15 30,515

HSV Práce a dodávky HSV

3 146,64 0,000

1		Zemné práce					
1	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	8,343	53,43	445,77	0,000
2	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,343	10,69	89,19	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,343	1,56	13,02	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,343	4,00	33,37	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	158,517	0,40	63,41	0,000
6	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,343	8,80	73,42	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,343	0,72	6,01	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,674	11,00	73,41	0,000
9	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	47,308	12,66	598,92	0,000
10	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 12620 + A1	t	85,154	18,00	1 532,77	0,000
11	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	135,000	1,61	217,35	0,000

2 028,22 30,515

2 Zakladanie

12	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,170	42,52	219,83	10,702
13	275313911	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 35/45	m3	8,343	137,41	1 146,41	19,705
14	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	26,490	18,72	495,89	0,108
15	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	26,490	6,27	166,09	0,000

5 629,33 0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

16	338171122-1	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 3,50m do otvorov	ks	41,000	11,95	489,95	0,000
17	5535850021-1	Stĺpik RETIX pre plot AXIS (zelený), výška 3,50 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	41,000	38,63	1 583,83	0,000
18	338171122-2	Osadenie stĺpika oceľového štvorcového plotového do výšky 3,00m do otvorov	ks	21,000	13,74	288,54	0,000
19	5535850021-2	Oceľový stĺpik 80x80x3mm pre plot z trapezového plechu (zelený) s čiapkou výšky 3,0m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	21,000	29,80	625,80	0,000
20	348121122-1	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 500x35x2490 mm - podhrabových	ks	39,000	7,80	304,20	0,000
21	5923333800-1	Betónový prefabrikát PD 300, plotová doska, rozm.2490 x 35 x 500mm - pohrabová	ks	39,390	40,99	1 614,60	0,000
22	5923333800-2	Držiak podhrabovej dosky	ks	78,780	9,17	722,41	0,000

1 406,96 0,000

99 Presun hmôt HSV

23	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	137,802	10,21	1 406,96	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

14 967,08

0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

14 012,19

0,000

28	767916110-1	Montáž oplotenia z plechu trapezového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	50,000	14,24	712,00	0,000
29	5535041060-1	Plech lakoplastovaný trapézový plech L29 š.1000, lesklý polyester 25µ, hr.0,7mm, farba RAL 6005	m2	131,818	15,24	2 008,91	0,000
24	767916350-1	Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 2,5 m	m	94,450	8,50	802,83	0,000
25	5535850003	Panel RETIC pre plot AXIS C, výška:2,2 m (zelený) poplastovaný	ks	41,000	136,80	5 608,80	0,000
26	5535850010	Príslušenstvo RETIC pre plot AXIS C, pevné očko s 2- mi skrutkami	ks	164,000	1,30	213,20	0,000
27	5535850032	Príslušenstvo RETIC pre plot AXIS C, pomôcka pre zavretie objímky	ks	82,000	1,17	95,94	0,000
30	767920240-1	Montáž dvojkrídlovej brány šírky 4m	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
31	5534371200-1	Brána ESPACE Plus dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6007šxv 4,0x2,00m	ks	1,000	1 774,99	1 774,99	0,000
32	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	361,500	3,90	1 409,85	0,000
33	1541597000	Profil oceľový 50x25x3,0 mm tenkostenný otvorený tvaru L nerovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T)	t	0,362	2 515,01	910,43	0,000
34	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	139,150	0,90	125,24	0,000

954,89

0,000

783

Nátery

36	783172510	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm	m2	47,960	15,55	745,78	0,000
35	783172517	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A základný.- 35µm	m2	47,960	4,36	209,11	0,000

27 178,23

30,515

Celkom


KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepko 2	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Pristrešok	EČO	
Objednávateľ	Obec Nálepko	Miesto	Nálepko
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o. č. 130. 053 13 Arnutovce	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	19.05.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	11 890,42	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	12 008,87	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	33 530,78	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	20 938,52	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		78 368,59	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		78 368,59
Objednávateľ								24		DPH 20,00 % z 78 368,59		15 673,72
Dátum a podpis				Pečiatka				25		Cena s DPH (r. 23-24)		94 042,31
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26		Dodávky zadávateľa		0,00
								27		Kľzavá doložka		0,00
				IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822 Pečiatka				28		Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepkovo 2
 Objekt: SO 03 - Pristrešok

Objednávateľ: Obec Nálepkovo
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Armutovce
 Miesto: Nálepkovo

Spracoval:
 Dátum: 19. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

23 899,29 263,799

2 769,29 0,000

1		Zemné práce				2 769,29	0,000
1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	32,792	0,92	30,17	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m ³	m ³	76,510	3,64	278,50	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m ³	76,510	0,98	74,98	0,000
4	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m ³	4,480	53,43	239,37	0,000
5	131211119	Príplatok za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	4,480	10,69	47,89	0,000
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	80,990	1,56	126,34	0,000
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	80,990	3,10	251,07	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 538,620	0,29	446,20	0,000
9	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	80,990	3,52	285,08	0,000
10	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	80,990	1,87	151,45	0,000
11	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	80,990	0,91	73,70	0,000
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	80,990	0,64	51,83	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	64,792	11,00	712,71	0,000

10 774,72 122,482

2

Zakladanie

14	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	218,610	0,21	45,91	0,000
15	273321511-1	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - hladený mechanicky	m ³	43,722	133,44	5 834,26	102,543
16	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,361	2 520,00	3 429,72	0,000
17	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	8,960	101,01	905,05	19,848
18	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m ²	22,400	18,72	419,33	0,091
19	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m ²	22,400	6,27	140,45	0,000

4 477,78 127,868

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m ³	52,182	53,50	2 791,74	89,372
21	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	20,955	49,88	1 045,24	38,494
22	634601121-1	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škáry 10 do 20 mm - polyuretán	m	36,000	4,00	144,00	0,000
23	634920033	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	36,000	13,80	496,80	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 177,32	13,449
24	917161111-1	Osadenie chodník. obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	82.000	8.74	716.68	13.449	
25	5921954360	Premac obrubník 1000x200x100 mm skosenie 1,5/1,5 cm	ks	86.100	5.35	460,64	0,000	

99 Presun hmôt HSV							4 700,18	0,000
26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	277.133	16.96	4 700,18	0,000	

PSV Práce a dodávky PSV							54 469,30	2,377
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------

762 Konštrukcie tesárske							4 590,34	0,205
27	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	416,400	5,84	2 431,78	0,108	
28	6051594100-1	Hranol mäkké rezivo	m ³	4,580	418,00	1 914,44	0,000	
29	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné koštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	4,164	28,10	117,01	0,096	
30	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,723	46,68	127,11	0,000	

764 Konštrukcie klampiarske							11 656,70	2,173
31	764171715-1	Trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 mm do 30st. strecha	m ²	256,433	31,46	8 067,38	2,094	
32	764171715-2	Trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 mm do 30st. stena	m ²	69,400	30,95	2 147,93	0,000	
33	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	12,900	23,02	296,96	0,016	
34	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	4,000	16,72	66,88	0,002	
35	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	2,000	22,72	45,44	0,001	
36	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane četa, hákov, rohov, kútov	m	34,700	23,75	824,13	0,059	
37	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	15,95	31,90	0,001	
38	764761241	Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka Lindab Rainline Elite	ks	2,000	15,06	30,12	0,001	
39	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,325	62,78	145,96	0,000	

767 Konštrukcie doplnkové kovové							32 967,30	0,000
40	767995101-1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - oceľový prístrešok	kg	7 796,000	1,50	11 694,00	0,000	
41	1348401000-1	Tyče oceľové prierezu 160x160x5 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla	t	7,118	2 424,99	17 261,08	0,000	
42	1348401000-2	Tyče oceľové prierezu 100x100x5 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla	t	0,647	2 572,00	1 664,08	0,000	
43	1343155000-1	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,031	3 065,00	95,02	0,000	
44	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	8,420	36,00	303,12	0,000	
45	998767192-1	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za za žeríav na stavbe	hod	65,000	30,00	1 950,00	0,000	

783 Nátery							5 254,96	0,000
46	783172510	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm	m ²	240,093	15,55	3 733,45	0,000	
47	783172517	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ťažkých A základný.- 35µm	m ²	240,093	4,36	1 046,81	0,000	
48	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m ²	166,560	2,85	474,70	0,000	

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

78 368,59 266,176

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo 2**

Názov objektu **SO 04 - ELI prípojka**

JKSO

EČO

Miesto

Nálepkovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nálepkovo

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

BauTop s.r.o. č. 130.053.13 Arnutovce

Rozpočet číslo

Dňa

19.05.2022

CPV


CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	495,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 279,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 774,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				Pečiatka		D Celkové náklady			
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22		4 774,91
Objednávateľ				Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 4 774,91		954,98
Dátum a podpis						25	Cena s DPH (r. 23-24)		5 729,89
Zhotoviteľ				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľúčavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie +-		0,00


BauTop, s.r.o.
 Arnutovce 130
 053 13
 IČO: 43982871 • IČ DPH: SK2022545822
 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepko 2
 Objekt: SO 04 - ELI prípojka

Objednávateľ: Obec Nálepko
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Armutovce
 Miesto: Nálepko

Spracoval:
 Dátum: 19. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						495,25	0,000
D1		PRÁCE A DODÁVKY INÉ					
1	286 138080	Rúrka HDPE 63x5,8	m	50,000	1,33	66,50	0,000
2	341 203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	50,000	5,75	287,50	0,000
4	921 AN31632	Drobný pomocný materiál	s	1,000	19,79	19,79	0,000
5	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	2,000	3,27	6,54	0,000
6	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	30,000	3,58	107,40	0,000
7	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	ku s	2,000	0,96	1,92	0,000
8	354 9040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	ku s	4,000	1,40	5,60	0,000
						1 232,00	0,000
D2		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
						1 232,00	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6	hod	56,000	22,00	1 232,00	0,000
						3 047,66	0,000
D3		PRÁCE A DODÁVKY M					
						814,00	0,000
M21		155 Elektromontáže					
11	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	0,500	264,00	132,00	0,000
13	21329-0060	Zapojenia rozvádzača	hod	4,000	22,00	88,00	0,000
14	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	19,000	22,00	418,00	0,000
15	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	22,00	176,00	0,000
						2 233,66	0,000
M46		202 Zemné práce pri ext. montážach					
16	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,050	74,16	3,71	0,000
19	46020-0683	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	50,000	19,18	959,00	0,000
21	46042-0327	Zriadenie káblu lôžka š.60cm, zemina, vr. HDPE 60 a obetónovania	m	50,000	14,77	738,50	0,000
22	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	50,000	0,90	45,00	0,000
24	46056-0683	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	50,000	8,58	429,00	0,000
27	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	35,000	1,67	58,45	0,000
						4 774,91	0,000
Celkom							

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepko 2**

Názov objektu **SO 06 - Žumpa**

JKSO

EČO

Miesto

Nálepko

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nálepko

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnulovce

Rozpočet číslo

Dňa

19.05.2022


CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B	C				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 720,50	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	1 764,43	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	58,62	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	78,17	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 621,72	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	3 621,72	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 3 621,72	724,34	
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 346,06	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
		 BauTop, s.r.o. Arnulovce 130 053 13		27	Kízavá doložka	0,00	
		IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822		28	Zvýhodnenie +-	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo 2
 Objekt: SO 06 - Žumpa

Objednávateľ: Obec Nálepkovo
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce
 Miesto: Nálepkovo

Spracoval:
 Dátum: 19. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						3 484,93	2,076
HSV		Práce a dodávky HSV				911,72	0,000
1		Zemné práce				661,46	0,000
1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,380	53,43	661,46	0,000
2	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	12,380	10,69	132,34	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,350	3,42	14,88	0,000
4	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 + A1	t	2,350	18,58	43,66	0,000
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,350	25,27	59,38	0,000
						1 980,00	0,000
8		Rúrové vedenie				130,00	0,000
6	894811003-1	Osadenie prejazdovej dosky betónovej žumpy	ks	1,000	130,00	130,00	0,000
7	5938902002-1	Betónový prefabrikát prejazdová doska žumpy 2500x2000x150mm	ks	1,000	130,00	130,00	0,000
8	894811004-1	Osadenie betónovej žumpy objem 5000 l	ks	1,000	390,00	390,00	0,000
9	5938902001-1	Betónový prefabrikát - Žumpa komplet 2500x2000x1000mm	ks	1,000	1 330,00	1 330,00	0,000
						298,75	0,000
D12		RÚROVÉ VEDENIA				22,75	0,000
10	89931-1112	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 100kg	kus	1,000	22,75	22,75	0,000
11	552 431110	Poklop ťažký s rámom	s	1,000	189,00	189,00	0,000
12	89950-2411	Stupadlá liatinové zapustené s vysekaním otvoru v betóne	kus	5,000	17,40	87,00	0,000
						57,82	2,076
D3		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				57,82	2,076
13	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m3	1,130	51,17	57,82	2,076
						236,64	0,000
D4		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				236,64	0,000
14	99814-2251-1	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	t	11,738	20,16	236,64	0,000
						136,79	0,011
PSV		Práce a dodávky PSV				136,79	0,011
721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				136,56	0,011
15	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	6,000	22,76	136,56	0,011
16	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	23,36	0,23	0,000
						3 621,72	2,086
Celkom							

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo 2**
 Názov objektu: **SO 07 - Vodovodná pripojka**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Nálepkovo**
 IČO: IČ DPH:

Objednávateľ: **Obec Nálepkovo**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce**
 Spracoval:

Rozpočet číslo: Dňa: **19.05.2022**

CPV:
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	252,35	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 328,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 580,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		Pečiatka		D		
Dátum a podpis		Pečiatka		Celkové náklady		
Objednávateľ Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	7 580,35
				24	DPH 20,00 % z 7 580,35	1 516,07
Zhotoviteľ Dátum a podpis		Pečiatka BauTop, s.r.o. Arnutovce 130 053 130 IČO: 45382671 • IČ DPH: SK202254582		25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 096,42
				E		Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojisk v obci Nálepkovo 2
 Objekt: SO 07 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Nálepkovo
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce
 Mesto: Nálepkovo

Spracoval:
 Dátum: 19. 5. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						7 580,35	11,020
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 757,49	2,820
1		Zemné práce				19,08	0,000
1	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	2,240	8,52	19,08	0,000
2	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	37,500	30,12	1 129,50	0,000
3	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	37,500	1,02	38,25	0,000
4	13320-1101	Hĺbenie šachiet	m3	2,240	45,74	102,46	0,000
5	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	100,000	3,69	369,00	2,820
6	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	100,000	2,36	236,00	0,000
7	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	37,500	15,00	562,50	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	147,820	0,40	59,13	0,000
9	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	7,780	4,80	37,34	0,000
10	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	7,780	0,72	5,60	0,000
11	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,400	3,42	86,87	0,000
12	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	4,320	15,87	68,56	0,000
13	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,320	10,00	43,20	0,000
						191,12	8,168
4		Vodorovné konštrukcie				44,24	8,168
14	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	4,320	44,24	191,12	8,168
						4 631,74	0,032
8		Rúrové vedenie				117,00	0,000
15	72-1111	Vyhľadávaci vodič	m	50,000	2,34	117,00	0,000
16	72-1122	Ukončenie vodiča v šachte	ks	2,000	21,60	43,20	0,000
17	72-1122.1	Ukončenie vodiča v poklope	ks	1,000	23,88	23,88	0,000
18	72-1123	Montáž s dodaním výstražnej fólie	m	50,000	7,20	360,00	0,000
19	81231-2121-1	Montáž potr.HDPE v otv.výkope. do 20% DN 32	m	50,000	30,00	1 500,00	0,000
20	2863K7322-1	Rúra HDPE DN 32	s	10,000	1,20	12,00	0,000
21	850005050016	Tvarovka FF 50/300	ks	2,000	264,00	528,00	0,000
22	89121-1111	Montáž vodov. posúvacov v otv. výk. alebo šachte DN 32	kus	1,000	23,05	23,05	0,001
23	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	50,000	2,16	108,00	0,000
24	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	50,000	3,90	195,00	0,000
25	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	50,000	0,85	42,50	0,000
26	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	2,000	115,58	231,16	0,032
27	89910-2110	Osadenie poklopov liatinových na VŠ	kus	1,000	22,75	22,75	0,000
28	Cenník	Dodávka Liatinový poklop 600/600	kus	1,000	189,00	189,00	0,000
29	Hawle	Koleno 86 st HDPE 3 ? .8530 príř.	kus	2,000	4,40	8,80	0,000
30	Hawle.1	Liatinový T-kus prírubový 32 8510	kus	1,000	82,50	82,50	0,000
31	Hawle.2	Posúvac prírubový DN 32 E2	kus	1,000	121,00	121,00	0,000
32	Hawle.5	Poklop posúvacový 1 750	kus	1,000	38,50	38,50	0,000
33	Pol3	Vodomerná šachta 2500x1400mm	ks	1,000	935,00	935,00	0,000
34	Pol4	Supátka DN 32 v šachte	ks	1,000	17,40	17,40	0,000
35	Pol5	Filter DN 32	ks	1,000	33,00	33,00	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

7 580,35

11,020

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis dodávok vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu
² BBF elektro s.r.o., Radlinského 2050/17 052 01 Sp. Nová Ves	36 177 245	Ing. Anna Birošová Levočská 408/114 Harichovce 053 01 31.5.1975	SO 04 ELI prípojka	2,22%
SPOLU				2,22%

V ARNUTOVCIACH, dňa 24 JUN 2022

 BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
ČO: 439/2671 • IČ DPH: SK2022545822

Jaroslav Smižanský, konateľ BauTop, s.r.o
Ing. Vladimíra Smižanská, konateľ BauTop, s.r.o
pečiatka, meno a podpis uchádzača³

¹Príloha bude súčasťou Zmluvy o diele

²Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov tabuľka bude prázdna

³Vyhlasenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

Príloha č. 4: Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov

Ing. Vladimíra Smižanská – stavbyvedúci, 0917 205 848

Príloha č. 5: Kontaktné osoby objednávateľa

Ing. Jana Kiššáková, Investičný referát obce: +421 948 022 850

Ondrej Klekner, starosta obce: +421 903 635 792