

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. Z23-013-0004
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom: **Obec Malé Leváre**
Sídlo : Obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre, Slovenská republika
v zastúpení : Adrian Pernecký - starosta obce
IČO : 00309711
DIČ : 2021049536
Bankové spojenie : Primabanka Slovensko, a.s.
IBAN: SK575600000003289229001
e-mail : starosta@malelevare.sk

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava
Zapísaný: OR Okresného súdu BA i., odd. Sro, vložka č. 307/B
v zastúpení : Ing. Jiří Kozel, konateľ
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu
sa spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
IČO: 00 896 225
DIČ: 20 20 294 144
IČ DPH: SK20 20 294 144
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
e-mail: office-juh@swietelsky.sk

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej aj „**Dodatok č.1.**“)

I. Preambula

1. Dňa 25.04.2022 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z23-013-0004, medzi Obcou Malé Leváre, Obecný úrad 117, 908 74 Malé Leváre ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II tejto zmluvy "**Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre**"(ďalej aj „**Zmluva**“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č. 1 je ich vzájomná dohoda na úprave ceny Diela z dôvodu zmeny rozsahu prác
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Článok IV. zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Cena Diela podľa ZoD bez DPH.....	188 310,07 EUR
Cena Diela po Dodatku 1 bez DPH.....	208 333,53 EUR
DPH 20%.....	41 666,71 EUR
Cena Diela po Dodatku 1 s DPH.....	250 000,24 EUR

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Prílohy: Rozpočet k Dodatku 1

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 22.06.2022




Ing. Juraj Marko
riadiateľ oblasti Juh

Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

Za objednávateľa:

V Malých Levároch, dňa



Adrián Pernecký
starosta obce