

DODATOK č. 3

ku zmluve o dielo č. 419/2021/VÝST. (č. 022/2021)
uzavretej podľa ust § 536 a nasl zák č 513/91 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

„Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“

Číslo dodatku objednávateľa: 503/2022/VYST

Číslo dodatku zhotoviteľa:

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Objednavateľ Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo Šturova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený Ing Ján Blicháč PhD primátor mesta
Osoby oprávnené k jednaniam
- vo veciach realizačných Ing Pavol Starek
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO 00 315 524
DIČ 2021031111
Bankové spojenie VUB a.s Bratislava
Číslo účtu 3960340751/0200
IBAN SK77 0200 0000 0039 60 34 0751
Tel 044/5565 111
Fax 044/562 13 96
E-mail lmikulas@lmikulas.sk

(ďalej len „objednavateľ“)

Zhotoviteľ MARO s r o
Sídlo Podhradská cesta 2 038 52 Sučany
Zastúpený Jozef Kavulek
Osoby oprávnené jednat
- vo veciach realizačných Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudaková

IČO 36 407 020
IČ-DPH: SK2020123237
Bankové spojenie
Č účtu
IBAN
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina oddiel SRO vložka číslo 13730/L
Tel 0915 885 762
Fax
E-mail

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.3. ku zmluve o dielo č. 419/2021/VÝST (č. 022/2021) za nižšie uvedených podmienok

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.06.2021 na predmet zmluvy „Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“. Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 - 116 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZVO).

Z okolností počas realizácie diela vyplynula potreba predĺženia termínu dokončenia stavebných prác, ktoré sú nevyhnutne vykonať na úspešné dokončenie diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok – dlhší priebeh zimného obdobia pri zabezpečení dodržania platných technologických predpisov a noriem. Ďalším dôvodom predĺženia termínu sú aj meškajúce dodávky materiálov na samotný povrch atletickej dráhy – TETRAPUR ENZ Abart II.

Na základe vyššie uvedeného uzatvárajú zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) a na základe zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle čl. 14, bod 14.3 Zmluvy o dielo tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.

1. Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena článku 4. Čas a miesto plnenia, kde v bode 4.1 sa pôvodný text nahrádza nasledovným textom:

Dokončenie do 15.08.2022

- 1.2 Príloha č. 2 zmluvy o dielo sa mení a nahrádza novou prílohou č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 2.2 **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo** je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednavateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.3 Tento **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo** nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si **Dodatok** prečítali, jeho obsah porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Zoznam príloh: príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác

V Liptovskom Mikuláši dňa **28. 06. 2022** 2022 V Sučanoch dňa **28. 06. 2022** 2022

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Ing. Ján Bichač, PhD.
primátor mesta



Jozef Navrátek
konateľ spoločnosti



Harmonogram výstavby – vecný a časový
Dielo: Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský
Mikuláš

Doba výstavby: do 15. 08. 2022

Harmonogram výstavby:

1. Zemné práce a úpravy plôch do 19. 07. 2022
2. Športové povrchy a príslušenstvo do 15. 08. 2022



Jozef Kavulek
Konateľ MARO, s r o