

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. objednávateľa 32/2021
č. zhotoviteľa 9001/2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo:	Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	Ing. Pavol Bečarik, <i>primátor mesta</i>
IČO:	00 329 614
DIČ:	2020717875
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves
IBAN:	SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky:	KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať	
- vo veciach technických:	Ing. arch. Katarína Leskovjanská, <i>referát oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ</i> Ing. Anna da Cruz, <i>referát oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ</i>

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	ARKA-architektonická kancelária, spol. s r.o.
Sídlo:	Zvonárska 23, 040 01 Košice
Zastúpený:	Ing. arch. Dezider Kovács
IČO:	00 594 342
IČ DPH:	SK2020480473
DIČ:	2020480473
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Košice
IBAN:	SK93 0200 0000 0000 1740 8512
BIC kód banky:	SUBASKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať	
vo veciach zmluvných:	Ing. arch. Dezider Kovács, <i>konateľ spoločnosti</i>
vo veciach technických:	Ing. arch. Jakub Marek, <i>konateľ spoločnosti</i>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade so znením Čl. 5 bod 5.3. a Čl. 11 bod 11.2. Zmluvy o dielo č. objednávateľa 32/2021 (č. zhotoviteľa 9001/2021) zo dňa 03.02.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.2.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 17.12.2021 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“):

Čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Čl. 5 bod 5.1. Zmluvy z dôvodu predĺženia lehoty orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy na vydanie jednotlivých stanovísk a s tým spojeným upresnením termínov ukončenia jednotlivých etáp prác na predmete diela tak, ako je uvedené v ďalšej časti tohto Dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Čl. 5 - Termín plnenia, bodu 5.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 4 tejto zmluvy v termíne do:

I. etapa:

- *Vypracovanie dokumentácie návrhu zmien a doplnkov - (predpokladaný termín jún 2021)*
- *Účasť na prerokovaní návrhu zmien a doplnkov a vyhodnotení pripomienok (júl – august 2021)*
- *Úprava dokumentácie zmien a doplnkov podľa akceptovaných pripomienok (§ 25 stavebného zákona) predpokladaný termín september 2021)*
- *Účasť na schválení dokumentácie zmien a doplnkov* **jún 2022**

II. etapa:

- *Vypracovanie čistopisu dokumentácie zmien a doplnkov - do 30 dní od dodania pokynov na spracovanie čistopisu* **júl 2022**

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto Dodatkom nedotknuté.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.5 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.6 Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že Dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi: 31. 03. 2022

V Košiciach: 31. 03. 2022

Za objednávateľa:
Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
Spišská Nová Ves

Za zhotoviteľa:
Ing. arch. Dezider Kovács
konateľ spoločnosti