

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 01.05.2021

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len „**dodatok**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Názov: Obec Čičov
Sídlo: Dunajská 41, 946 19 Čičov
Štatutárny zástupca: Ing. Csaba Földes - starosta
IČO: 00306410
DIČ: 2021014743
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: „**FERRMONT+ Ampera, Čičov**“
Obchodné meno: **FERRMONT, a.s.**
Sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Registrácia: OR OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10737/R
Zastúpený: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Ján Ružička, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
IČO: 31 619 916
IČ DPH: SK2020441907
DIČ: 2020441907
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Tel.:
Email:
Zástupca vo veciach technických: Ing. Martin Lahoda, obchodno-výrobný riaditeľ

Obchodné meno: **Ampera, s.r.o. – člen skupiny**
Sídlo: Kresákova 20, 841 05 Bratislava, SR
Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63723/B
Zastúpený: Ing. Peter Majlath, konateľ
IČO: 45 445 478
IČ DPH: SK2022987659
DIČ: 2022987659
Bankové spojenie:
Tel.:
Email:
Zástupca vo veciach technických: Ing. Peter Majlath, konateľ
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.05.2021 Zmluvu o dielo č. 01052021 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Obec Čičov – Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 24.3 Čl. XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dohodli na zmene Zmluvy, ktoré je bližšie špecifikovaná v článku I. tohto dodatku.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Pri realizácii diela „Obec Čičov-Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ bolo projektantom, Ing. Jánom Šmelíkom v Technickej správe v bode 8g uvedené, že akumulčný zásobník má byť s objemom 5.000 litrov a v bode 8a) bol ako referenčný typ uvedený výrobca NIBE.
2. Zhotoviteľ vo svojej ponuke ocenil zásobník NIBE s objemom 5.000 litrov, nakoľko takýto typ zásobníka bol na trhu bežne dostupný.
3. Pri realizácii Diela bol Zhotoviteľ informovaný, že zásobník s objemom 5.000 litrov výrobca prestal vyrábať. Táto informácia bola Zhotoviteľovi zaslaná aj písomne.
4. Vzhľadom k tomu, že realizácia Diela prebieha v čase negatívneho dopadu pandémie COVID 19 na stavebný trh nielen na území SR (obmedzovanie výroby z nedostatku materiálov na výrobu, omeškanie lehôt dodania tovarov zo strany výrobcov a pod.)
5. Za účelom dodržania princípu hospodárnosti a efektívnosti a časového hľadiska, t.j. dodržanie lehoty realizácie Diela, Zhotoviteľ akceptoval návrh na zámenu zásobníka s objemom 5 000 litrov za sadu zásobníkov výrobcu NIBE (2x2 000 litrov a 1x1000 litrov) bez dopadu na celkovú cenu za zásobník.
6. Zámenu v zmysle bodu 5 tohto článku odsúhlasil stavebný dozor Objednávateľa a rovnako projektant.

Na základe tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene:

P/P 1	NE0003	NAD 5000 - zásobník	ks	1,000
Nová položka použitá pôvodná položka				
NE0003	NE0003.1	2 ks zásobník NIBE NAD 2000 + 1 ks zásobník NIBE NAD 1000	sada	1,000

Zámena je bez vplyvu na cenu za položku a teda bez vplyvu na celkovú cenu Diela.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohou č. 1 tohto dodatku je Ocenený výkaz výmer, ktorý zohľadňuje zmenu v zmysle bodu 6 tohto článku.
8. Zmluvné strany sa rovnako dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Ocenený výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok vrátane prílohy č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť jedine písomnou formou.
2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.
4. Uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5. Uzatvorenie tohto dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.
7. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a schválení zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, z ktorého je Dielo financované.

Prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer so zapracovaním zmeny v zmysle tohto Dodatku

V Číčov, dňa: 20 -06- 2022
Za Objednávateľa:

Ing. Csaba Földes V
starosta

V Bratislave, dňa: 20 -06- 2022
Za Zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Fock
člen predstavenstva

Ing. Martin Lahoda
člen predstavenstva