

Zmluva o dielo

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa:

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

V zastúpení:

Právna forma organizácie:

Zriaďovateľ:

Bankové spojenie :

číslo účtu:

SWIFT / BIC:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednat' v:

-realizačných veciach:

- technický dohľad:

- technických veciach:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Ing. Pavol Liška – generálny riaditeľ SC ŽSK

Ing. Maroš Oršuliak- riaditeľ Závodu Orava SC ŽSK, zástupca gen. riaditeľa SC ŽSK na základe ustanovenia predsedníčky ŽSK zo dňa 13.06.2022

príspevková organizácia

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline

42054575

20 222 99 059

SK2022299059

Ing. Ivan Marťák – hl.odb. zamestnanec pre ceny a inv. plán SC ŽSK

Ing. Martin Lang – riaditeľ SC ŽSK, Závod Liptov

Ing. Martin Slabej, PhD. – technický námestník SC ŽSK

Ing. Katarína Kotková - hlavný odborný zamestnanec mostov

041/5077236 , 044/5520042, 041/5077238, 041/5077226

riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie :

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednat' v:

-realizačných veciach:

- technických veciach:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ZANDER, s.r.o.

Beňovlehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín

Ing. Ľubica Čepelová - konateľ

Ing. Radovan Čepela - konateľ

517 22 038

2120762523

SK2120762523

Ing. Radovan Čepela

Ing. Radovan Čepela

0907 545 558

zander@zander.sk

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Rekonštrukcia MO 2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke- Kvačany“

(ďalej len „Dielo“) podľa:

- projektovej dokumentácie vypracovanej DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, pod názvom: „Rekonštrukcia MO 2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke- Kvačany“, zodpovedný projektant Ing. Lukáš Rolko (ďalej len „projektová dokumentácia“)
- Stavebného povolenia stavebného úradu č. OU-LM-OCDPK-2021/006958-003 zo dňa 12.08.2021.
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 26.5.2022 - **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (IV.).

2.3 Súčasťou Diela je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Projekt skutočného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia Diela.

2.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela, s projektovou dokumentáciou stupni DSP/DRS, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi (najmä zistené nezrovnalosti projektovej dokumentácie) a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

2.6 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **Príloha č. 1** a zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch – **Príloha č. 2**.

2.7 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja postupom podlimitnej zákazky podľa § 112 - 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „Rekonštrukcia MO 2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke- Kvačany“.

Čl. III.
Miesto, termíny vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, k.ú. Kvačany.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:
- **prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy** Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za **podstatné porušenie** zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
 - **začatie vykonávania Diela:** lehota výstavby, t. j. začiatok vykonávania Diela, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
 - **vykonanie Diela:** do **4 (štyroch) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
 - **predpokladaná doba dopravných obmedzení je 4 mesiace.**
 - **odovzdanie Diela:** do termínu vykonania Diela podľa bodu 3.2 tohto článku.
- 3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác, kontrolno-skúšobný plán a technologický postup prác**. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.
- Obsahom kontrolno-skúšobného plánu bude najmä:
- rozdelenie stavby na samostatné procesy, napr. zemné práce, búracie, práce, železobetónové konštrukcie,...),
 - vypracovanie kontrolno-skúšobného plánu na každý stavebný alebo technologický proces,
 - pri každom stavebnom alebo technologickom procese uviesť- názov stavebného alebo technologického procesu, postup čiastkových procesov, z ktorých sa skladá stavebný alebo technologický proces.
 - u jednotlivých čiastkových procesov sa uvedie:
 - spôsob vykonania kontroly a celkový počet skúšok pri jednotlivých procesoch,
 - kto vykoná kontrolu,
 - názov dokumentácie, technickej normy alebo predpisu, podľa ktorého sa kontrola vykonávala.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa, a nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie.

- 3.7 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie *riadne ukončenie Diela* v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, technickým dohľadom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.8 Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa ďalej rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami vrátane mostného zošita a manuálu údržby. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto Zmluvou. Podmienkou pre riadne a včasné vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ v písomnej výzve.
- 3.9 Zhotoviteľ písomne najmenej 5 pracovných dní vopred, pred ukončením Diela oznámi Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 pracovných dní vypíše (písomne) preberacie konanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 1 pracovného dňa. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené vady alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Ak nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť objekty a zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.
- 3.14 Asfalty, betóny, betonárska výstuž a oceľ použité pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky uvedené najmä v:
- technicko-kvalitatívnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asfaltové zmesi účinných od 20.12.2019, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
 - KLAZ 1/2019 Katalógové listy asfaltových zmesí účinných od 20.12.2019 vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
 - súvisiacich STN a EN,

- Katalógových listoch kameniva KLK 1/2012 účinnosť od 25.09.2021 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach – TKP 15 – Betónové konštrukcie všeobecne a TKP 18 – Betón na konštrukcie, účinnosť od.1.12.2018 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 17 – Výstuž do betónu, účinnosť od.1.12.2013 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 20 – Oceľové konštrukcie mostov, účinnosť od 20.12.2021 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
- 3.15 Objednávateľ má právo vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku, alebo priamo z výroby. V prípade, ak bude Objednávateľ odberať vzorku priamo z výroby, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vstup poverenej osoby Objednávateľa alebo poverenej osoby akreditovaného skúšobného laboratória do výroby výrobcu za účelom odobratia vzoriek, a to aj v prípade, ak bude Zhotoviteľ dodávať asfaltovú zmes, betón, betonársku výstuž alebo oceľ subdodávateľom. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamacii kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t.j. odberom a analýzou) Objednávateľovi.
- 3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím realizovania stavebných prác oznámi objednávatel'ovi názov akreditovaného skúšobného laboratória, v ktorom si zhotoviteľ objednal skúšky asfaltov, betonárskej výstuže a ocele za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky uvedené v bode 3.14 tohto článku.
- 3.17 V prípade sporných výsledkov skúšok zabezpečených zmluvnými stranami, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom po dohode Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- 3.18 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže, ocele najneskôr do 3 pracovných dní po doručení protokolov o skúške. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Dielo bude Objednávateľ považovať za dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.

Čl. IV. Cena diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako **Príloha č. 1**. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

bez DPH:	104 610,72	EUR
DPH: 20 %	20 922,14	EUR
Spolu s DPH:	125 532,86	EUR

=====
Slovom: Stodvadsaťpäťtisícpäťstotridsaťdva eur a osemdesiatšesť centov

- 4.2 Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených.

- 4.3 Sadzba DPH je v ods. 1 tohto článku zmluvy uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny DPH bude k cenám bez DPH za predmet zmluvy pripočítaná výška DPH platná v čase zdaniteľného plnenia.
- 4.4 Ceny jednotlivých položiek **cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy** musia obsahovať celkové náklady spojené s plnením **predmetu tejto zmluvy** a zmluvných podmienok, **najmä:**
- náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a pomocných konštrukcií
 - náklady na všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce,
 - náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov súvisiacich s vydaním stavebného povolenia, ktoré sú známe v čase spracovania ponuky a ktoré Objednávateľ priložil k podkladom na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy, náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízií a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia,
 - náklady na vypracovanie projektu organizácie dopravy,
 - náklady na zabezpečenie čiastočnej prevádzkyschopnosti mosta,
 - náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní,
 - náklady súvisiace so zriadením a likvidáciou staveniska,
 - náklady na poistenie Diela.
 - náklady na všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné vykonanie Diela, musia byť zahrnuté v základných položkách.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.
- 4.6 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny Diela podľa tejto zmluvy a jej príloh z dôvodu realizácie prác navyšovaním Zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z dôvodu nedostatočného oboznámenia sa Zhotoviteľom s obsahom projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS a so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie Zhotoviteľom vykonané navyše práce, ktoré vyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS a zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či navyše práce vyplývajú alebo nevyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS, zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej rozhodne technický dohľad.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavku Objednávateľa na realizáciu prípadných doplňujúcich stavebných prác priamo súvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajúcich povahu podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, ak by nerealizovanie týchto prác spôsobilo Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri prevádzkovaní Diela a požadované doplňujúce práce nie sú predmetom projektovej dokumentácie, resp. nie sú zahrnuté v rozpočte tejto zmluvy (tzv. navyše práce). Zhotoviteľ je povinný doplňujúce práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou v zmysle čl. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nerealizované práce, doplňujúce stavebné práce a zmeny budú

Zhotoviteľom a technickým dohľadom Objednávateľa zaznamenané a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, t.j. rozsah a cena takýchto prác bude riešená formou dodatku postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy. V prípade, ak predmetom dodatku bude dohoda zmluvných strán o nerealizovaní niektorých prác a dodávok nevzniká Zhotoviteľovi dôsledku nerealizovania niektorých prác a dodávok žiadny peňažný nárok, a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.

- 4.8. Okrem dohodnutej ceny za Dielo nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaložil na vykonanie Diela, pokiaľ z tejto Zmluvy o dielo nevyplýva povinnosť Objednávateľa takéto náklady Zhotoviteľovi uhradiť.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe faktúr vystavených podľa ods. 5.2 tohto článku.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť v priebehu realizácie Diela mesačné čiastkové faktúry na základe skutočne vykonaných prác a dodávok, potvrdených technickým dohľadom Objednávateľa. Suma čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z ceny Diela bez DPH. Konečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení prác a ich písomnom prevzatí technickým dohľadom Objednávateľa bez väd, po doručení a prevzatí všetkých písomností, dokladov a atestov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii Diela.
- 5.3 Splatnosť faktúry je **do 30 dní** od jej doručenia Objednávateľovi.
- 5.4 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä:
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH),
 - označenie Diela,
 - číslo zmluvy o dielo,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu,
 - slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je Objednávateľ,
 - pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa,
 - prílohy podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.5 Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom. V súpise prác bude uvádzané celkové množstvo prác a cena prác v zmysle zmluvného rozpočtu, prestavané množstvo a cena prác za daný mesiac, prestavané množstvo a cena prác ku dňu vystavenia faktúry, a zostatok množstva a ceny prác. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené podpisom technického dohľadu Objednávateľa a oprávnenou osobou konať za Zhotoviteľa. Prílohou konečnej faktúry bude preberací protokol bez väd potvrdený podpisom technického dohľadu Objednávateľa a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa.
- 5.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi

vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- 5.7 Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) č. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.
- 5.8 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškani so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI.

Subdodávatelia, register partnerov verejného sektora

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č.2** - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto zmluvy, **okrem časti predmetu tejto zmluvy – zásadné práce na Dielo farebne (žltým) odlišené v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Cenová ponuka**, len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.3 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.4 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.4 **Ak má Zhotoviteľ povinnosť** zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- 6.5 **Ak má subdodávateľ povinnosť** zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov.
- 6.7 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**
- K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č.2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
- Zhotoviteľ môže doplniť subdodávateľa do Zoznamu subdodávateľov len za podmienky, že so žiadosťou s návrhom Dodatku na doplnenie subdodávateľa predloží podrobné technické a ekonomické zdôvodnenie, ktoré bude aj obsahom Dodatku.
- Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.
- V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosť prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.
- 6.8 Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 6.7 tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

- 7.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diela. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diela prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotoveného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.4 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.5 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.6 Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať:

- údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, popis uskutočnenia prác
- údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác,
- údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy,
- informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela.
- vykonanie skúšok jednotlivých konštrukcií v zmysle schváleného kontrolno-skúšobného plánu.

Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, technický dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.

Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie

stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela.
- 7.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.10 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak takáto zmena nastala po lehote na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia). Za BOZP osôb vstupujúcich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 7.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.14 V prípade, ak Objednávateľovi vyplynie povinnosť podľa § 3 ods. 3 písm. a) alebo b) nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), sa zmluvné strany dohodli, že pred realizáciou predmetu tejto zmluvy Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie, ktorý bude plniť povinnosti vyplývajúce z § 5 nariadenia a koordinátora bezpečnosti, ktorý bude plniť povinnosti vyplývajúce z § 6 nariadenia. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto odseku a citovaných ustanovení nariadenia a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením zodpovedá za škodu Zhotoviteľ.

- 7.15 Objednávateľ, resp. technický dohľad Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, neoprávneným zdržiavaním zamestnancov Zhotoviteľa mimo určených priestorov.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí konečnú faktúru Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi SK vyhlásenie o parametroch a prislúchajúce doklady použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.20 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nie je povinný predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.23 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne Objednávateľovi potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.24 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.25 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky podľa príslušných právnych predpisov

a technických noriem. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.

7.26 Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

7.26.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy:

- a) nie je vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „Zoznam“), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 82/2005 Z. z.“),
- b) neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako je definovaný v zmysle Zákona č. 82/2005 Z. z.,
- c) nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania,
- d) nebola mu vrátane subdodávateľov, ktorí dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar alebo poskytujú služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c) Zákona č. 82/2005 Z. z..

7.26.2 Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v bode 7.26.1. tohto článku zmluvy ako nepravdivé alebo nastanú skutočnosti uvedené v bode 7.26.1 tohto článku zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:

- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
- b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

7.28 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu.

7.29 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR.

7.30 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť čiastočnú prevádzkyschopnosť mosta, na ktorom sa realizujú stavebné práce Diela vo zvolenom časovom intervale, a za tým účelom Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie dopravy počas realizácie Diela, odsúhlasí ho s Objednávateľom, **ODI OR PZ SR v Liptovskom Mikuláši** a požiada o vydanie rozhodnutia **Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši**, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác **na predmetnom moste ako aj dotknutej ceste.**

Čl. VIII. Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska a/alebo začatím vykonávania Diela oproti termínom uvedeným v Čl. III. bode 3.2 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním alebo odovzdaním Diela je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,10 % z ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením harmonogramu prác v zmysle Čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy alebo s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každý nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd Diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške

100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že nedorobky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia nedorobkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X. Zmena zmluvy

- 10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami:
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
 - 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
 - 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
 - 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
 - 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).
- 10.3. **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:
- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.10 tejto zmluvy;
 - 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
 - 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
 - b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektívne preukázateľné skutočnosti, ktoré vznikli alebo boli zistené až v čase realizácie Diela, alebo
 - c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti.
- Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.
- 10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v

písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplnujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.
- 10.5 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
 - a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) sa jedná o taxatívne dôvody uvedené v tejto zmluve,
 - c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - f) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, rozhodcovský rozsudok, uznesenie alebo platobný rozkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov Zhotoviteľa podľa zmluvy, tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa zmluvy riadne a včas,
 - g) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
 - h) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa

konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,

- i) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- k) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 13.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu k pohľadávke, ktorá mu vznikne na základe tejto zmluvy, a rovnako nesmie predať, zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú ťarchu.
- 13.6 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.7 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť

neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá zo zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Žiline dňa

V Ružomberku, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Pavol Liška
generálny riaditeľ SC ŽSK

.....
Ing. Eubica Čepelová
konateľka ZANDER, s.r.o.

Ing. Maroš Oršuliak
zástupca gen. riaditeľa SC ŽSK na základe
ustanovenia predsedníčky ŽSK zo dňa 13.06.2022

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia MO2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke -

Kvačany

Objekt: Rekonštrukcia MO2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke -

Kvačany

Objednávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

26.5.2022

Miesto: potok Kvačianka v Dlhej Lúke - Kvačany

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV**94 692,91****1 Zemné práce****12 000,69**

1	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	53,000	17,71	938,63
		"vozovka pred a za mostom, v prechodovej oblasti" (25+28)		53,000		
		Súčet		53,000		
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	108,000	3,34	360,72
		"dobúranie v prechodovej oblasti" (25+28)		53,000		
		"búranie na moste" 55		55,000		
		Súčet		108,000		
3	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	353,000	5,85	2 065,05
		"kryt celoplošne, 50 mm" 245		245,000		
		"druhá vrstva, 50 mm" 108		108,000		
		Súčet		353,000		
4	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	4,51	180,40
		40		40,000		
		Súčet		40,000		
5	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	70,200	15,01	1 053,70
		"pre oporu 1 + krídla" 21		21,000		
		"pre oporu 2 + krídla" 20,2		20,200		
		"výmena podložia vozovky, 0,5 m" (29,6+28,4)*0,5		29,000		
		Súčet		70,200		
6	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	75,590	1,69	127,75
		70,2+5,39		75,590		
		Súčet		75,590		
7	131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	5,390	79,62	429,15
		"pre patky zábradlia" 2*4*0,04*1,1		0,352		
		"pre obrubníky" 4*0,2*1,1		0,880		
		"pre dlažby a sklzy" (1,9+2,3+2,1+2,0+3,5+0,8)*0,3*1,1		4,158		

		Súčet		5,390		
8	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	91,490	2,39	218,66
		"výkop" 75,59		75,590		
		"vozovka štrkové vrstvy" 53*0,3		15,900		
		Súčet		91,490		
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 372,350	0,33	452,88
		"ďalších 15 km" 15*91,49		1 372,350		
		Súčet		1 372,350		
10	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,390	9,74	52,50
		5,39		5,390		
		Súčet		5,390		
11	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	21,000	3,72	78,12
		"zásypy v prechodovej oblasti" 10,5+10,5		21,000		
		Súčet		21,000		
12	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	91,490	0,71	64,96
		91,49		91,490		
		Súčet		91,490		
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	164,821	31,75	5 233,07
		"výkop" 75,59*1,9		143,621		
		"vozovka štrkové vrstvy" 53*0,400		21,200		
		Súčet		164,821		
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,500	3,80	9,50
		"obsypy" 2,5		2,500		
		Súčet		2,500		
15	5834530700R	Vhodná zemina do násypu komunikácie	t	44,650	12,74	568,84
		"obj. hm. 19 kN/m3, fi 33°, c 0,0 kPa, nesúdržná, nezamfzavá, nákup a dovoz" (21+2,5)*1,9		44,650		
		Súčet		44,650		
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	63,800	0,45	28,71
		"v prechodovej oblasti" (29,6+28,4)*1,1		63,800		
		Súčet		63,800		
17	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnávanie a príprava terénu)	m2	57,600	1,81	104,26
		"okolo staveniska" 57,6		57,600		
		Súčet		57,600		
18	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	19,100	1,77	33,81
		"ľavý a pravý breh, terénne úpravy" 19,1		19,100		
		Súčet		19,100		
2		Zakladanie				1 551,01
19	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	1,530	47,35	72,45
		"okolo drenáže, za rubom, 8-16 mm" 2*8,5*0,3*0,3		1,530		
		Súčet		1,530		

20	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	11,000	1,32	14,52
		"obalenie drenáže" (10+10)*0,55		11,000		
		Súčet		11,000		
21	212755116	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	20,000	5,56	111,20
		"PVC perforovaná DN 160 mm" (10+10)		20,000		
		Súčet		20,000		
22	273311116.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,108	108,34	986,76
		"prechodove klíny" (13,8+13,8)*0,30*1,1		9,108		
		Súčet		9,108		
23	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,360	12,25	41,16
		"prechodový klin" 11,2*0,3		3,360		
		Súčet		3,360		
24	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,390	3,78	12,81
		3,39		3,390		
		Súčet		3,390		
25	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	138,100	0,71	98,05
		"ochrana fólie" 2*40		80,000		
		"výmena podložia vozovky" (29,7+28,4)		58,100		
		Súčet		138,100		
26	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300, netkaná, CBR min. 2,5 kN	m2	138,100	1,55	214,06
		138,1		138,100		
		Súčet		138,100		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				15 522,08
27	317171000R	Osadenie, lepenie - chemickou maltou oceľovú výstuž do vývrtu	ks	237,600	2,50	594,00
		"kotvy spriahajúcej dosky, vrt 14 mm dl. 210 mm" (18*12)*1,1		237,600		
		Súčet		237,600		
28	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	4,520	192,15	868,52
		"ľavá" 0,21*10		2,100		
		"pravá" 0,21*10,1		2,121		
		"krídla" (0,85+0,85)*0,16*1,1		0,299		
		Súčet		4,520		
29	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	20,702	60,96	1 261,99
		"ľavá" 0,21*2+(0,25+0,25+0,4)*10		9,420		
		"pravá" 0,21*2+(0,25+0,25+0,4)*10,1		9,510		
		"krídla" 0,17*(1,7+1,7)+0,25*(2,1+2,1)+2*0,16*0,45		1,772		
		Súčet		20,702		
30	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	20,702	7,65	158,37
		20,702		20,702		
		Súčet		20,702		
31	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,777	2 532,00	1 967,36
		"B500B" 0,74*1,05		0,777		
		Súčet		0,777		

32	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,040	133,86	273,07
		"dobetonávky krídiel, vyrovnanie" 0,90+1,14		2,040		
		Súčet		2,040		
33	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	4,200	21,67	91,01
		"dobetonávky krídiel, vyrovnanie" 1,3+2,9		4,200		
		Súčet		4,200		
34	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	4,200	9,78	41,08
		4,2		4,200		
		Súčet		4,200		
35	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,204	2 532,00	516,53
		"b500b, odhad 100 kg/m3" 0,1*2,04		0,204		
		Súčet		0,204		
36	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,058	2 532,00	146,86
		"KS 6x6x100x100, 4,4 kg/m, + 30%" 0,0044*(4,5+5,7)*1,3		0,058		
		Súčet		0,058		
37	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	20,200	30,41	614,28
		2*10,1		20,200		
		Súčet		20,200		
38	5539153000R	Mostné ocelové zábradlie zo zvislou výplňou, vrátane kotiev a pov. ochrany	m	20,200	445,00	8 989,00
		2*10,1		20,200		
		Súčet		20,200		
4		Vodorovné konštrukcie				16 525,38
39	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	31,496	152,99	4 818,57
		"spriahujúca doska mostovky, priemerná hrúbka 21 cm" 73,8*0,21		15,498		
		"nosník, náhrada" 2*9,8*1,11*0,5		10,878		
		"čelá, dobetonávky" (2,45+2,07)*0,5		2,260		
		"rezerva 10%" 2,86		2,860		
		Súčet		31,496		
40	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	25,454	40,12	1 021,21
		"ľavá strana" (8,05+9,8+8,1+9,9)*0,71		25,454		
		Súčet		25,454		
41	421351231.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,895	61,46	177,93
		"v pracovnej škáre" 9,9*0,25+0,22+0,20		2,895		
		Súčet		2,895		
42	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	25,454	6,01	152,98
		25,454		25,454		
		Súčet		25,454		
43	421351331.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,895	8,90	25,77
		"v pracovnej škáre" 2,895		2,895		
		Súčet		2,895		

44	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	35,420	14,56	515,72
		"spodná plocha, 2 mesiace" 2*(7,5+8,6)*1,1		35,420		
		Súčet		35,420		
45	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	17,710	22,26	394,22
		"mostovka, dobetonávka, spodná plocha" (7,5+8,6)*1,1		17,710		
		Súčet		17,710		
46	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	17,710	10,85	192,15
		17,71		17,710		
		Súčet		17,710		
47	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	3,255	2 532,00	8 241,66
		"B500B" 3,1*1,05		3,255		
		Súčet		3,255		
48	421362312.S	Výstuž mostných dosiek zo zvarovaných sietí nad 4 kg/m2	t	0,249	2 532,00	630,47
		"KS 6x6x100x100, +30%" 0,0044*43,5*1,3		0,249		
		Súčet		0,249		
49	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,102	3 230,35	329,50
		"na moste" ((9,9+9,9)*0,1*0,045+2*0,2*0,2*0,045)*1,1		0,102		
		Súčet		0,102		
50	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	24,000	1,05	25,20
		"okolo obruby" (10+10+1+1+1+1)		24,000		
		Súčet		24,000		

5

Komunikácie

22 342,00

51	56487111R1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm, 0-150	m2	127,600	7,35	937,86
		"výmena podložia vozovky, ŠD 0-150" (29,6+28,4)*2*1,1		127,600		
		Súčet		127,600		
52	56487111R2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm, 0-63	m2	63,800	8,70	555,06
		"v prechodovej oblasti mimi prech.klinu, 0-63" (29,6+28,4)*1,1		63,800		
		Súčet		63,800		
53	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	63,800	16,95	1 081,41
		"v prechodovej oblasti" (29,6+28,4)*1,1		63,800		
		Súčet		63,800		
54	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	63,800	2,50	159,50
		"v prechodovej oblasti" (29,6+28,4)*1,1		63,800		
		Súčet		63,800		
55	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	356,180	2,00	712,36
		"PS-A CBP modifikovaný"				
		"medzi ACO + ACP" (64+29,7+28,4)*1,1		134,310		
		"na NAIP na moste" 64*1,1		70,400		

		"na starý asfalt" (82,4+55,3)*1,1		151,470		
		Súčet		356,180		
56	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	64,000	46,20	2 956,80
		"ACo 11-I, PMB, na moste, 40 mm" 64		64,000		
		Súčet		64,000		
57	577134251.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	64,000	46,20	2 956,80
		"ACo 11-I, PMB, na moste ochrana izolácie, 45 mm" 64		64,000		
		Súčet		64,000		
58	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	214,830	46,20	9 925,15
		"pred a za mostom" (82,3+29,3+28,4+55,3)*1,1		214,830		
		Súčet		214,830		
59	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	60,585	38,96	2 360,39
		"v prechodovej oblasti" (29,3+28,4)*1,05		60,585		
		Súčet		60,585		
60	59451111R	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 25/30 hr. 100-150 mm s vyškárovaním	m2	12,980	31,67	411,08
		(1,9+2,3+2,1+2,0+3,5)*1,1		12,980		
		Súčet		12,980		
61	599141000R	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	68,000	4,20	285,60
		"v napojení" (9,5+5,5)		15,000		
		"nad oporami" 7,0+7,0		14,000		
		"v osi mosta" 39		39,000		
		Súčet		68,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 190,56

62	622460000R1	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, jemná malta, hr. priemerne 20 mm	m2	54,600	18,31	999,73
		"nosná konštrukcia, sanácia, 60%" 42*0,6		25,200		
		"spodna stavba - opory, 60%" 34*0,6		20,400		
		"krídla, 50%" (6+6+3+3)*0,5		9,000		
		Súčet		54,600		
63	622460000R2	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, hrubá malta, hr. priemerne 40 mm	m2	52,050	52,12	2 712,85
		"nosná konštrukcia, sanácia, 40%" 42*0,4		16,800		
		"spodna stavba - opory, 40%" 34*0,4		13,600		
		"krídla, 50%" (6+6+3+3)*0,5		9,000		
		"spodná stavba - pod rozšírenie NK (priechnik)" 2,5+2,1		4,600		
		"spodná stavba - pod prekladanú izoláciu NAIP na rube" (8,1+8,0)*0,5		8,050		
		Súčet		52,050		
64	622460000R3	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, vrchný ochranný náter	m2	94,000	5,05	474,70
		"nosná konštrukcia, sanácia, 100%" 42		42,000		
		"spodna stavba - opory, 100%" 34		34,000		
		"krídla, 100%" 6+6+3+3		18,000		
		Súčet		94,000		

65	625907111	Očistenie ocelových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	0,840	3,92	3,29
		"obnažená výstuž, 2% plochy NK"42*0,02		0,840		
		Súčet		0,840		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 443,82

66	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami	m	12,000	22,46	269,52
		"dvojamadlové zábradlie" 4+4+2+2		12,000		
		Súčet		12,000		

67	5535500002R	Zábradlie cestné dvojamadlové pre zebetónovanie do zeme	m	8,000	70,88	567,04
		"vrátane PKO" 4+4		8,000		
		Súčet		8,000		

68	5535500002R1	Zábradlie cestné dvojamadlové pre osadenie na kotvy	m	4,000	70,88	283,52
		"vrátane PKO" 2+2		4,000		
		Súčet		4,000		

69	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,26	40,52
		"EV. číslo mosta" 2		2,000		
		Súčet		2,000		

70	4044799000R	Tabuľka s ev. číslom mosta	ks	2,000	30,00	60,00
		"vrátane montážnych prvkov" 2		2,000		
		Súčet		2,000		

71	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	4,000	10,22	40,88
		"popri dlažbe za krídlami" 4		4,000		
		Súčet		4,000		

72	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x150x300	ks	4,000	8,78	35,12
		4		4,000		
		Súčet		4,000		

73	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	68,000	3,15	214,20
		"v napojení" (9,5+5,5)		15,000		
		"nad oporami" 7,0+7,0		14,000		
		"v osi mosta" 39		39,000		
		Súčet		68,000		

74	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	3,500	6,49	22,72
		3,5		3,500		
		Súčet		3,500		

75	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	12,000	4,50	54,00
		12		12,000		
		Súčet		12,000		

76	936172000.3	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 20 kg - kotvy rímsy	ks	20,000	30,26	605,20
		"vrátane zalepenia" 20		20,000		
		Súčet		20,000		

77	211mat551.3	ocel, zámoč. výrobky, kotvy ríms, hmot 1ks 5,55kg, vrátane zalepenia	KS	20,000	25,00	500,00
		"kotvy rímsy vrátane PKO - pozinkovanie vrátane pásoviny, KPL" 20		20,000		
		Súčet		20,000		

78	93694100R1	Osadenie odvodňovača mostovky - trubička pre odvodnenie izolácie	ks	2,000	12,50	25,00
		"do dosky pred betonážou" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
79	2866300000R	Trubička pre odvodnenie izolácie, nerezová, DN 50 mm, dl.750 mm	ks	2,000	45,80	91,60
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
80	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	171,650	8,50	1 459,03
		"NK - staré nosníky na zabetónovanie, 100%" 65		65,000		
		"nosná konštrukcia, sanácia, 100%" 42		42,000		
		"spodná stavba - opory, 100%" 34		34,000		
		"krídla, 100%" 6+6+3+3		18,000		
		"spodná stavba - pod rozšírenie NK (priechnik)" 2,5+2,1		4,600		
		"spodná stavba - pod prekladanú izoláciu NAIP na rube" (8,1+8,0)*0,5		8,050		
		Súčet		171,650		
81	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu - brokovanie	m2	81,180	2,10	170,48
		"mostovka" 73,8*1,1		81,180		
		Súčet		81,180		
82	943944125.S	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 12 do 14 kPa	m3	19,000	2,03	38,57
		"pre betonáž dobetonávky dosky" 9,5+9,5		19,000		
		Súčet		19,000		
83	943944295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 12 do 14 kPa	m3	38,000	0,75	28,50
		"2 mesiace" 19*2		38,000		
		Súčet		38,000		
84	943944825.S	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení nad 12 do 14 kPa	m3	19,000	1,25	23,75
		19		19,000		
		Súčet		19,000		
85	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu (alebo kameňa), - 2,20000t	m3	33,453	72,60	2 428,69
		"Rímsy, slabo vystužené na moste" (0,65*0,22)*(9,76+10,03)		2,830		
		"podklad ríms a vozovky, vyr. bet." (0,32*5+0,32*0,5+6,26*0,12)*9,0		22,601		
		"záverné stienky" 0,62*0,5*(8,1+8,1)		5,022		
		"dobetonávky čiel nosníkov, začistenie" 1,1*2		2,200		
		"na krídlach" 0,8		0,800		
		Súčet		33,453		
86	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	17,100	305,00	5 215,50
		"2+2 krajný nosník ŽMP62, vrátane dobetonávky" 2*0,95*9		17,100		
		Súčet		17,100		
87	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	19,600	13,40	262,64
		"vrátane odrezania od zábradlia toku" 9,8+9,8		19,600		

		Súčet		19,600		
88	971045803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	4 989,600	0,09	449,06
		"kotvy spriahujúcej dosky, vrt 14 mm dl. 210 mm" (18*12)*21*1,1		4 989,600		
		Súčet		4 989,600		
89	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	200,000	1,88	376,00
		"pre prestup drenáže" 100*2		200,000		
		Súčet		200,000		
90	979089012a	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - poplatok za recykláciu, vrátane odvozu sutiny na skládku	t	114,990	35,80	4 116,64
		"betón, kameň" 33,453*2,2		73,597		
		"železobetón" 17,1*2,4		41,040		
		"zábradlie" 19,6*0,018		0,353		
		Súčet		114,990		
91	979089212a	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné, vrátane odvozu sutiny na skládku	t	55,415	35,80	1 983,86
		"asfalt búranie" 108*0,098		10,584		
		"asfalt frézovanie" 353*0,127		44,831		
		Súčet		55,415		
92	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	170,405	0,48	81,79
		"asfalt frézovanie" 353*0,127		44,831		
		"asfalt búranie" 108*0,098		10,584		
		"betón, kameň" 33,453*2,2		73,597		
		"železobetón" 17,1*2,4		41,040		
		"zábradlie" 19,6*0,018		0,353		
		Súčet		170,405		
99		Presun hmôt HSV				3 117,37
93	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	355,053	8,78	3 117,37
PSV		Práce a dodávky PSV				2 712,81
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 689,74
94	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - epoxidom (zap. vrstva)	m2	81,180	3,50	284,13
		"mostovka" 73,8*1,1		81,180		
		Súčet		81,180		
95	2453333700	Zapečatujúca vrstva na moste - epoxidová	kg	89,298	8,40	750,10
		"mostovka, dvojvrstvová: penetrácia 0,4kg/m2 + náter 0,7 kg/m2"				
		73,8*(0,4+0,7)*1,1		89,298		
		Súčet		89,298		
96	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	56,960	0,30	17,09
		"prechodový klin" 2*(13,9+11,1*0,3)		34,460		
		"1,0m na čelo dosky a opory" 1,0*(8+8)		16,000		
		"dobetonávky krídiel, zasypané časti a pod rímsou" 6,5		6,500		
		Súčet		56,960		

97	1116315000	Lak asfaltový ALP v sudoch	t	0,019	1 944,77	36,95
98	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	113,920	0,34	38,73
		2*56,96		113,920		
		Súčet		113,920		
99	1116315200	Lak asfaltový ALN v sudoch	t	0,050	2 004,77	100,24
100	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju,	m2	40,000	4,17	166,80
		"za oporami" (8+8)*2,5		40,000		
		Súčet		40,000		
101	2832990200R	Hydroizolačná fólia hr.1,5mm, proti zemnej vlhkosti, odolná voči chloridom, materiál PE	m2	44,000	6,60	290,40
		FATRAFOL P 918 je strešná hydroizolačná fólia na báze termoplastických polyolefínov (TPO) so zabudovaným skleneným rúnom. Fólia odoláva UV žiareniu a môže byť vystavená priamym povetnostným vplyvom. Fólia sa môže kombinovať s asfaltom. FATRAFOL P 918 je				
		40*1,1		44,000		
		Súčet		44,000		
102	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	93,600	4,38	409,97
		"mostovka" 73,8		73,800		
		"pod rímsami na mostovke +100 mm" (5,9+5,9)		11,800		
		"preloženie 0,5m na čelo dosky" 0,5*(8+8)		8,000		
		Súčet		93,600		
103	6283229100	Pás ťažký asfaltový, NAIP	m2	102,960	5,32	547,75
		93,6*1,1		102,960		
		Súčet		102,960		
104	71174706R	Zhotovenie detailov prestupov, priemer do 200 mm	ks	2,000	13,32	26,64
		"zriadenie prestupu drenáže, vrátane chráničky" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
105	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,618	33,89	20,94
713		Izolácie tepelné				19,98
106	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	m2	6,000	1,73	10,38
		"dilatácia rímsy na krídlach" 0,2*2*1,2		0,480		
		"dilatácia mosotvka / opora" (2,1+2,5)*1,2		5,520		
		Súčet		6,000		
107	28372000650R	Doska EPS hr. 20 mm, tvrdý	m2	6,000	1,55	9,30
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
108	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	33,35	0,30
783		Nátery				3,08
109	78329310R	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. antikoročnou farbou - pasivačný náter na výstuž	m2	0,840	3,67	3,08
		"pred sanáciou, výstuž" 0,84		0,840		
		Súčet		0,840		

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

7 205,00

110	00030002R	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
		"geodetické práce zhotoviteľa" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
111	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	365,00	365,00
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
112	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
		"DSRS" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
113	00060001R	Zariadenie staveniska - sklady a kancelárie	mes	6,000	100,00	600,00
		"6 mesiacov" 6		6,000		
		Súčet		6,000		
114	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	m	80,000	5,50	440,00
		"okolo výkopov" 40+40		80,000		
		Súčet		80,000		
115	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00
		"PDZ, komplet, vrátane údržby" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
116	000900023	Vplyv územia - územie so sťažnými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	kpl	1,000	250,00	250,00
		"čistenie cesty počas stavby a po jej ukončení, počet podľa potreby" 1,0		1,000		
		Súčet		1,000		
117	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	kpl	1,000	450,00	450,00

Celkom

104 610,72

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
STAVOIMPEX, s.r.o.	46254269	Komunikácie bez podkladov, frézovanie asfaltov	25 705,98 €

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu)
STAVOIMPEX, s.r.o.	Jozef Smikoň.

Podpis :
 Ing. Ľubica Čepelová, konateľka ZANDER, s.r.o.

Dátum:

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.