

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Mesto Nováky**
so sídlom: Námestie SNP 349/10
972 71 Nováky
zástupca: **Ing. Dušan Šimka**, primátor mesta
IČO: 00 318 361
DIČ: 2021211775
Bankové spojenie: VÚB a.s., Prievidza
IBAN: SK45 0200 0000 0000 1872 8382
SWIFT: SUBASKBX
E-mail: anton.horny@novaky.sk
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **HEBAU s.r.o.**
so sídlom: Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
zástupca: **Ing. Tomáš Herain**, konateľ spoločnosti
IČO: 52590062
DIČ: 2121075682
IČ DPH: SK2121075682
Bankové spojenie: Tatra banka Prievidza
Číslo účtu: SK57 1100 0000 0029 4707 5012
E-mail: tomas.herain@gmail.com
(ďalej ako zhotoviteľ)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.05.2022 Zmluvu o dielo na stavbu Projekt udržiavacích prác spevnených plôch pred bytovým domom na Námestí SNP v Novákoch a Návrh pozdĺžnych parkovacích miest a chodníka pozdĺž bytového domu na Pribinovej ulici v Novákoch (ďalej len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 (ďalej len "Dodatok č. 1") k Zmluve. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác bola zistená potreba uskutočnenia úprav a zmien /naviac prác/, ktoré neboli predmetom verejného obstarávania na stavbe Projekt udržiavacích prác spevnených plôch pred bytovým domom na Námestí SNP v Novákoch a Návrh pozdĺžnych parkovacích miest a chodníka pozdĺž bytového domu na Pribinovej ulici v Novákoch riešené, ale je ich preukázateľne potrebné zrealizovať z hľadiska zachovania funkčných, hygienických a estetických vlastností realizovanej stavby.
V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu Čl. V. Cena diela Zmluvy.

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

Celková Cena diela podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1) predstavovala sumu:

| | |
|----------------------|---------------|
| Cena diela bez DPH : | 74 841,03 EUR |
| Sadzba DPH 20% : | 14 968,20 EUR |
| Cena vrátane DPH : | 89 809,23 EUR |

(ďalej ako „Celková cena Diela“)

Navýšenie Ceny diela za zhotovenie predmetu zmluvy na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Navýšenie ceny diela bez DPH : | 30 817,39 EUR |
| Sadzba DPH 20% : | 6 163,48 EUR |
| Navýšenie Ceny diela vrátane DPH : | 36 980,87 EUR |

Celková Cena diela podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cena diela bez DPH : | 105 658,42 EUR |
| Sadzba DPH 20% : | 21 131,68 EUR |
| Cena diela vrátane DPH : | 126 790,10 EUR |

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 má 2 strany a je vyhotovený v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 sú prílohy:
Príloha č. 1 : Výkaz výmer, rozpočet - práce navyše

V Novákoch dňa 29.06.2022

V Prievidzi dňa 29.06.2022

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Šimka Dušan
primátor mesta

Ing. Tomáš Herain
konateľ spoločnosti