

**DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO 18/2020**  
**(ďalej len "DODATOK")**

**uzatvorený podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Richnava  
Sídlo: Richnava 261, 05351 Richnava  
IČO: 00329525  
DIČ: 2021331510  
Štatutárny zástupca: Ivan Dunka – starosta obce  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Alkon SV s.r.o.  
Sídlo: Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
DIČ: 2022909218  
IČ pre DPH: SK2022909218  
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24531/V  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Mižík, Ing. Jozef Habas, Ing. Radomír Habas  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Radomír Habas  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Radomír Habas  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.3 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok“)

**Článok I**  
**Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.10.2020 Zmluvu o dielo 18/2020 (ďalej len „Zmluva“), Dodatok č. 1 k zmluve o dielo dňa 14.6.2020 a Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 18/2020 dňa 28.10.2021, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „Rekonštrukcia budovy pre účel komunitného centra a obecného úradu“ (Ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Článok II. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto Dodatku je úprava technického riešenia stavebných prác, ktoré vyplynuli počas realizácie predmetu diela a ich vykonanie je nevyhnutné pre celkovú funkčnosť diela, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Príloha č. 1 s názvom „Rekapitulácia stavby Rekonštrukcia budovy pre účel komunitného centra a obecného úradu Diela sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenené rozpočty stavby, o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác. Rozpočet stavebných prác je prílohou tohto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.3 a teda aj Zmluvy. Cena celkom za vykonanie predmetu zmluvy sa mení.

2.2 Článok II bodu 2.2 Dodatku č.1 k zmluve o dielo 18/2020 zo dňa 11.6.2021 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

**Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>527 949,61 €</b>
<b>Sadzba DPH</b>	<b>20%</b>
<b>Výška DPH</b>	<b>105 589,92 €</b>

**Zmluvná cena s DPH**                    **633 539,53 €**

**Slovom: šesťstotridsaťtritisícpäťstotridsaťdeväť eur päťdesiattri centov**

2.3 Článok II., bodu 2.2 Dodatku č.2 Zmluvy o dielo 18/2020 zo dňa 28.10.2021 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: **Zmluvné strany sa dohodli na ukončení a odovzdaní stavebného diela do 15.08.2022.**

2.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom č.3 zostávajú naďalej platné a účinné.

2.5 Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

2.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1      Rekapitulácia nákladov stavby  
Rozpočty nepredvídaných stavebných prác – viac – menej práce

V Richnave dňa 29.6.2022

V Spišskej Novej Vsi 29.6.2022

.....  
Za objednávateľa:  
Ivan Dunka, starosta obce

.....  
Za zhotoviteľa:  
Ing. Radomír Habas – štatutárny zástupca