

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 22/2022
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

medzi

1. Objednávateľ:

Názov objednávateľa:	SPIŠSKÉ DIVADLO
Sídlo:	Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Mgr. art. Radovan Michalov – riaditeľ divadla
IČO:	31297846
DIČ:	2021456118
Tel.:	+421 53 4173270
E-mail:	sekretariat@spisskedivadlo.sk
Internetová stránka:	www.spisskedivadlo.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	SK50 8180 0000 0070 0018 5377

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Elektroprojekt s.r.o.
Sídlo:	Záborského 1607/9, Spišská Nová Ves 05201
Štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Majerník
IČO:	36578011
DIČ:	2021804939
Tel.:	0903 904 394
E-mail:	majernik@elektroprojekt.sk
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu:	SK15 1100 0000 0026 2984 0663

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Zmluvné strany dňa 20.04.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela: „Oprava Štúdia SD“ špecifikovaného v uvedenej zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 6., ods. 6.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“).

Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto dodatku sú navyše práce a práce nad rozsah dohodnutý v zmluve, ktorých doplnenie alebo výmena je potrebná a nebola súčasťou projektovej dokumentácie, naceného výkazu výmer, a

bez výmeny týchto súčastí diela alebo realizácie stavebných prác nie je možné vykonať dielo ako celok. Rozsah týchto naviac prác bol zistený počas realizácie diela zhotoviteľom pri demontážnych prácach, úpravách existujúcich stavebných konštrukcií, rozvodov a zariadení, a to predovšetkým po odkrytí zakrytých častí predmetu diela. Naviac práce dohodnuté v tomto dodatku sú nevyhnutné pre dokončenie diela a jeho budúcu bezporuchovú prevádzku. Celkový rozsah naviac prác zhotoviteľ zaznamenáva v stavebnom denníku a ich realizáciu vykonáva až po odsúhlasení stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom objednávateľa. Súčasťou všetkých plánovaných naviac prác je cenová ponuka a výkaz výmer vykonaných prác a použitých materiálov. Naviac práce sa považujú za súčasť diela v znení uzatvorenej zmluvy.

2.2. Z dôvodov uvedených v Čl. 2., ods. 2.1. sa predmet zmluvy rozširuje o stavebné práce nad rámec pôvodného zámeru a predmetu diela.

Článok III.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENA NAVIAC PRÁC

3.1. Z dôvodu rozšírenia rozsahu a doplnenia stavebných prác a s nimi súvisiacich úprav a z dôvodu doplnenia predmetu zmluvy sa cena diela uvedená v Čl. 4. zmluvy dopĺňa podľa realizácie a dodávky naviac prác zistených v priebehu výmeny a údržby.

3.2. Cena naviac prác nesmie prekročiť limit určený §5 ods.3 písm. d) Zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň nesmie prekročiť 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác (§ 18, ods. 3, písm. a)).

3.3. Cena naviac prác vyčíslená zhotoviteľom diela vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku je konečná a splatná podľa článku VI. Ods. 6.1 Zmluvy o dielo. Cena naviac prác a prác nad rozsah dohodnutý v Zmluve o dielo je v celkovej výške:

Cena bez DPH: 13358,88 Eur

Cena vrátane DPH: 16030,66 Eur

Článok IV.

TERMÍN PLNENIA PREDMETU DODATKU

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tohto dodatku, vykonanie naviac prác bude realizované zhotoviteľom diela najneskôr do termínu určenom v Zmluve o dielo.

Článok V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

5.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti bez zmeny.

5.3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5.4. Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

5.5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom tohto dodatku oboznámili s jeho obsahom a súhlasia s dohodnutými podmienkami.

V Spišskej Novej Vsi

Dátum: 30.06.2022

Za objednávateľa: Mgr. art. Radovan Michalov

A grey rectangular box redacting the signature of Mgr. art. Radovan Michalov. Blue ink strokes are visible above and below the box.

podpis

Za zhotoviteľa: Ing. Pavol Majerník

A grey rectangular box redacting the signature of Ing. Pavol Majerník. Blue ink strokes are visible above and below the box.

podpis