

Dodatok č.1.

k zmluve o dielo (zo dňa 25.4.2022, „Stavebné úpravy a prístavba časti hasičskej zbrojnice vo Svite – elektroinštalácia“) uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Mesto Svit**
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Štatutárny zástupca: **Ing. Dáša Vojsovičová, primátor mesta**
Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Radoslav Grus
IČO: 00 326 607
DIČ: 2021212754
IČ DPH: Mesto Svit nie je platcom DPH
SK2021212754 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK600200000000024727562
Telefón: 052/7875 145
E - mail: rasoslav.grus@svit.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** OPTIM-TECH s.r.o.
Sídlo: Jaroslav Jabrocký, konateľ
Štatutárny orgán: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 37359/P
Zápis v registri:
Osoby oprávnené na rokovanie a konanie v zmluvných veciach, a na podpísanie zmluvy: Jaroslav Jabrocký
- v technických veciach: Jaroslav Jabrocký
IČO: 52 028 704
DIČ: 2120881246
IČ DPH: SK2120881246
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK048330000002301539391
Telefón: +421 905 597 481
e - mail: optimtechsro@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.4.2022 Zmluvu o dielo na „Stavebné úpravy a prístavba časti hasičskej zbrojnice vo Svite – elektroinštalácia“ na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 08.04.2021. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIV. Záverečné ustanovenia ods. 14.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu objektívnych okolností, ktoré objednávateľ nemohol predvídať pri vynaložení náležitej starostlivosti a ktorými sú:

1. Zmena ceny vyvolaná zistením skutkového stavu, ktorý sa líši od stavu predpokladaného počas tvorby

- projektovej dokumentácie a nutnými doplňujúcimi stavebnými prácami, ktoré podmieňujú prepracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie. Navyše realizované práce budú v hodnote 1253,56 € bez DPH, t.j. 1504,27 € s DPH. Predmetom navyše prác je doplnenie káblovej inštalácie pre zásuvkové obvody a s tým spojené drážkovanie a búracie práce, doplnenie bleskozvodného vedenia na streche vrátane plastovo-betónových podstavcov, oprava a doplnenie káblovej inštalácie svetelného obvodu v priestoroch kotolne so zapojením v rozvážači RK (kotolňa), ktoré boli uvažované v projektovej dokumentácii, resp. výkaze výmer v nedostačujúcich hodnotách alebo nebolo o nich uvažované vôbec. Menej realizované práce budú v hodnote -927,20 € bez DPH, t.j. -1112,64 € s DPH. Ide o odpočet položiek elektroinštalácie uvedených v rozpočte, ktoré sú z hľadiska konečnej realizácie nadbytočné.
2. Predĺženie času plnenia o 15 kalendárnych dní z dôvodu nutnosti prepracovania projektovej dokumentácie a realizácie doplňujúcich prác a dočasného pozastavenie prác z dôvodu nepripravenosti stavby (omietok) zo strany objednávateľa (viď. záznamy v stavebnom denníku). Dodatkom č. 1 sa nemení charakter zmluvy, zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO).

I. PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovné zmeny:

1.1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. V bod 5.1 Zmluvy nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu k Dodatku č.1.

Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena bez DPH	10 830,97 €
DPH 20%	2 166,19 €
Celková cena vrátane DPH	12 997,16 €

(Slovom: Dvanásťtisícdeväťstodevät'desiatšedem eur a 16 centov)

1.1.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. IV bod 4.1 Zmluvy nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III. bode 3.1 v termíne do **04.07.2022**.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č.1. Ostatné ustanovenia nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Vo Svite dňa : 04.07.2022

Za objednávateľa: Mesto Svit

Za zhotoviteľa:

- v.r. -

- v.r. -

.....
Ing. Dáša Vojsovičová

.....
Jaroslav Jabrocký

primátor mesta

konateľ