

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 01/2021

Čl. 1 – Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

Branislav Paluch

Sídlo:

Ochodnica 21, 023 35 Ochodnica

Štatutárny orgán:

Ing. Stanislav Jaroš

Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:

Branislav Paluch

Bankové spojenie:

Číslo účtu – IBAN:

IČO:

44961472

DIČ:

1072110259

Tel./Fax:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2 Objednávateľ:

DOMBYT Čadca

Sídlo:

ul. Športovcov č. 1941, 022 01 Čadca

Štatutárny orgán:

PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ

Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:

Ing. František Zaťovič

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

35658312

DIČ:

2020551236

Tel./Fax:

041-4331300

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Uvedené zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) k zmluve o dielo č. 01/2021 - IČ (ďalej len „pôvodná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) uzavretej v Čadci dňa 16.09.2021 medzi DOMBYT Čadca, IČO: 35658312, so sídlom ul. Športovcov č. 1941, 022 01 Čadca, ako objednávateľom a zhotoviteľom Branislavom Paluchom, IČO: 44961472 so sídlom Ochodnica 21, 023 35 Ochodnica podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to v zmysle ustanovenia čl. 11 – Záverečné ustanovenia, body 11.2 a 11.3 pôvodnej zmluvy:

Čl. 2 Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je úprava nasledujúceho zmluvného ustanovenia pôvodnej zmluvy čl. 3:

čl. 3 – Čas plnenia sa mení znenie bod 3.1 pôvodnej zmluvy, a to nasledovne:

začatie: 01.03.2022

ukončenie: 30.04.2022

Čl. 3 Refundácia prác navyiac

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 01/2021, kde boli vykonané práce navyiac a to:

- demontáž strešnej krytiny v sume	308 €
- likvidácia Bitumenu	330 €
- výroba krycej lišty na perodrážku v celej ploche rš 55 cm	290 €
- montáž krycej lišty na perodrážku v celej ploche	2 972,50 €
- výroba krycej lišty za odkvapový systém - žľab rš 40 cm	256 €
- montáž krycej lišty za žľab	2 240, €
- zaizolovanie strešných okien sklenou vatou z interiéru Isover	880 €
- spojovací materiál pre spevnenie dreveného záklopu	260 €
- montáž bleskozvodu	2 750 €
- presun hmôt	450 €
- cena spolu bez DPH	10 736,50 €
- DPH 20 %	2 147,30 €
CELKOM s DPH	12 883,80 €

Sankcie za nedodržanie uvedeného termínu k dodatku č.1 t.j. od 30.4.2022:
vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty celkovej sumy.

Uvedená sankčná pokuta bude odpočítaná z položky prác navyiac.

Uvedený cenový rozdiel bude uhradený spolu s hodnotou Zmluvy o dielo č.01/2021.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku č.2 súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.
- 3.2 Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.


V Čadci, dňa 07.06.2022

Objednávateľ:



DOMBYT Čadca
PhDr. Juraj Kantorík – riaditeľ

Zhotoviteľ:



Branislav Paluch