

Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytnutí služieb stavebného dozoru

č. SD/9000 831/66/21

(č. zmluvy u Dodávateľa 9510-00)

na investičnú akciu: „Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia“;
uzatvorený v zmysle § 18 ods.1) písm. e) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.

(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
- vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Dodávateľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Kominárska 2, 832 03 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B
V mene ktorej konajú:
Ing. Igor Jakubík – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Šutka – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 322 000 DIČ: 2020524770 IČ DPH: SK 2020524770
bankové spojenie: VÚB a.s.,
číslo účtu IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012

(ďalej len „Dodávateľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v záujme právnej istoty dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000 831/66/21, nakoľko v rámci kontraktácie predmetnej Zmluvy došlo k chybe v písaní pri jej písomnom vyhotovení. Zmluvné strany súhlasia a spoločne prehlasujú, že majú vôľu uzatvoriť tento Dodatok č. 1, v ktorom tento nedostatok odstraňuje.

Článok I. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XII. bod 4) Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000 831/66/21 dohodli na nasledovnej zmene tejto Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Čl. VI - Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:

V bode 12) sa nesprávna lehota splatnosti „14 dní“ nahrádza správnou lehotou splatnosti „60 dní“.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000 831/66/21 ostávajú nezmenené v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi a po jeho schválení poskytovateľom NFP.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením štyri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 832 03 Bratislava

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva a.s.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva a.s.