

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. 011/ZoD/2020/VO - 18

uzavretej podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : [REDAKOVANÉ]
IBAN : [REDAKOVANÉ]
Kontaktná osoba : Ing. Lenka Petrášová
Telefón : [REDAKOVANÉ]
e-mail : [REDAKOVANÉ]
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : DINIS, s.r.o.
Sídlo : Kamenica 639, 082 71 Lipany
IČO : 36 48 56 24
DIČ : 2021733219
IČ DPH : SK2021733219
Bankové spojenie : [REDAKOVANÉ]
IBAN : [REDAKOVANÉ]
Štatutárny orgán : Ing. Slavomír Dinis
Zapísaný v : OR OS Prešov, odd. Sro, vložka 14130/P
Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických : Mgr. Adrián Zacharský, Václav Dinis
b) vo veciach realizácie : Václav Dinis, Mgr. Adrián Zacharský, Ing. Emil Orság
Telefón/fax : [REDAKOVANÉ]
e-mail : [REDAKOVANÉ]
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.10.2020 Zmluvu o dielo č.011/ZoD/2020/VO - 18 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2022 („ďalej len zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne vykonať dielo – stavbu s názvom: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča.“

III.

PREDMET DODATKU

1. Dňa 27.05.2022 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1, ktorého neoddeliteľnú súčasť tvoril Položkovitý rozpočet menej prác a navyše prác a Dôvodová správa. Z dôvodu chýb v písaní

v dôvodovej správe zo dňa 27.05.2022 v bode 4, 5 vznikol nesúlad medzi položkovitým rozpočtom a dôvodovou správou:

4. Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky /1703/, ostatné

SO 01 Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika

- je doplnená položka č. 40

(uvedenie položky č. 41 v SO 01 „Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika v dôvodovej správe, ktorá tvorí prílohu Dodatku č. 1 k ZoD č.011/ZOD/2020/VO-18 zo dňa 27.05 2022 je chybou v písaní, správna položka je položka č. 40 uvedená rozpočte s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohou Dodatku č.1)

5. Zmena výmery

SO 04 Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

- pri položkách č. 16,17,22,29,30,33,34,35 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,
- pri položkách č. 13, 14,15,18,19,20,31,32 dôjde ku zvýšeniu výmery t.j. zvýšeniu ceny za položky.

(neuvedenie položky č. 13 v dôvodovej správe v bode č. 5 pri SO 04 „Priechod, Ul. M. Hlaváčka – Rozvoj, ktorá tvorí prílohu Dodatku č.1 k ZoD č.011/ZOD/2020/VO-18 zo dňa 27.05 2022 bolo chybou v písaní, pričom uvedená položka je uvedená v rozpočte s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 1“)

2. Z uvedeného dôvodu uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 2, ktorého prílohu tvorí Príloha č. 1 – Dôvodová správa- oprava, ktorým došlo k odstráneniu chýb v písaní a zosúladeniu údajov v položkovitom rozpočte a dôvodovej správe.

**Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si Dodatok č. 2 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, Dodatku č. 1, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú prílohy:
 - 1) Dôvodová správa - oprava
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tohto Dodatku č. 2.
6. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Levoči, dňa 26.6.2022

V Levoči, dňa 26.6.2022

Za Objednávateľa: Mesto Levoča

Za Zhotoviteľa: DINIS, s.r.o.



.....
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

.....
100 00 483 624 + 17 DPH 202219.....
Mgr. Slavomír Dinis, konateľ spoločnosti

Projekt: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel v meste Levoča“
Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-004

Dôvodová správa - oprava

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel v meste Levoča

Z dôvodu chýb v písaní sa opravuje Dôvodová správa v bode 4, 5 zo dňa 27.05.2022 v časti nasledovne:

4. Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky /1703/, ostatné

SO 01 Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika

- je doplnená položka č. 40

(uvedenie položky č. 41 v SO 01 „Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika v dôvodovej správe, ktorá tvorí prílohu Dodatku č. 1 k ZoD č.011/ZOD/2020/VO-18 zo dňa 27.05 2022 je chybou v písaní, správna položka je položka č. 40 uvedená rozpočte s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohou Dodatku č.1)

5. Zmena výmery

SO 04 Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

- pri položkách č. 16,17,22,29,30,33,34,35 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,
- pri položkách č. 13, 14,15,18,19,20,31,32 dôjde ku zvýšeniu výmery t.j. zvýšeniu ceny za položky.

(Neuvedenie položky č. 13 v dôvodovej správe v bode č. 5 pri SO 04 „Priechod, Ul. M. Hlaváčka – Rozvoj, ktorá tvorí prílohu Dodatku č.1 k ZoD č.011/ZOD/2020/VO-18 zo dňa 27.05 2022 bolo chybou v písaní, pričom uvedená položka je uvedená v rozpočte s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 1“)

Dňa : 25.6.2022

Objednávateľ

Projektant

Technický dozor