


DOD/016/2022

COLAS



Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. DOD/011/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

Objednávateľ

Názov: Mestská časť Bratislava-Rusovce
Adresa: Vývojová 8, 851 10 Bratislava
IČO: 00304611
DIČ: 2020910870
Konajúci: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Mgr. Martina Zuberská, prednostka
vo veciach technických: Ing. Alexander Kitanovič, rozvoj mestskej časti
vo veciach finančných: Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK54 0200 0000 0027 3147 7653

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)
a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Registrácia: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka: 10798/T
Konajúci: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala, člen predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Tomáš Žiaček, vedúci strediska Trnava
Bankové spojenie: Komerční banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN): SK11 8100 0001 0700 5747 0257

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili na základe verejného obstarávania dňa 23. 08. 2021 zmluvu o dielo č. DOD/011/2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23. 09. 2021 (ďalej len „zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „Revitalizácia autobusového otočiska“ v rozsahu

a za podmienok podľa zmluvy o dielo. Na predmet zmluvy je poskytnutý NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ACV1-121-48. Vzhľadom na výskyt nepredvídateľných stavebných prác súvisiacich s realizáciou diela (zvýšenie nivelity príjazdovej cesty k železničnej stanici, realizovanej ŽSR, potrebu ktorej zhotoviteľ ani objednávatel' nemohli predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy a z dôvodu nepredvídaných úprav na cyklotrase), ktoré nebolo možné predvídať pred uzatvorením zmluvy o dielo, a potrebu ich realizácie, sa zmluvné strany v súlade s ust. bodu 13.2 zmluvy o dielo, dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1.6 článku 1. Predmet zmluvy, zmluvy o dielo sa doplní o nasledovné stavebné objekty:

- **SO 07 PRÁCE NAVIAC č. 1**

2. Zmluvné strany sa dohodli, bod 3.2 článku 3. Cena za dielo zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela určeného v článku 1 tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 392 487,45 EUR

(slovom: tristodevädťdesiatdvatisíc štyristoosemdesiatšesť eur a štyridsaťpäť centov)

DPH 20%: 78 497,49 EUR

(slovom: sedemdesiatosemtisíc štyristodevädťdesiatšesť eur a štyridsaťdeväť centov)

Cena s DPH: 470 984,94 EUR

(slovom: štyristosedemdesiatšesť tisíc deväťstoosemdesiatštyri eur a deväťdesiatštyri centov)

3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 2 je príloha č. 1 „Rozpočet prác naviac – SO 07 PRÁCE NAVIAC č. 1“, ktorá je rozpočtom pre stavebný objekt SO 07 PRÁCE NAVIAC č. 1 a určuje rozsah prác naviac, ktoré bude zhotoviteľ realizovať v rozsahu tejto prílohy.
4. Prílohu č. 1 dodatku č. 2 tvorí cena prác naviac - SO 07 PRÁCE NAVIAC č. 1, ktorá je v súlade s pravidlami stanovenými v zmluve a cenovou ponukou zhotoviteľa a predstavuje sumu prác naviac celkom:
Cena bez DPH: 6 509,66 EUR
DPH 20%: 1 301,93 EUR
Cena s DPH: 7 811,59 EUR


Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto dodatku č. 2 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3. Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. DOD/011/2021, je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávatel 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, tento dodatok bol spisovaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa 07.07.2022

Za objednávateľa:


PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD, starostka





V TRNAVA dňa 07.07.2022

Za zhotoviteľa:



COLAS Slovakia, a.s.
Drešianska 7, 917 01 Trnava 002


Kristína Brezanská
členka predstavenstva


Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Príloha naviac prác-Dodatok č.2

Revitalizácia autobusového otočiska

Objaviteľ: Colas Slovakia, a.s.

p.č.	Popis	cena bez DPH
1	Cyklotrasa	4 431,81
2	Úprava cesty k žsr	2 077,85
Celkom bez DPH		6 509,66

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia autobusového otočiska

Objekt:

SO 01 Cyklotrasa - práce navyiac

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

0

Projektant:

0

Zhotoviteľ: Colas Slovakia,

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4616,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

4616,46

D 1

Zemné práce

384,75

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	32,400	2,70	87,48
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	32,400	0,95	30,78
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hominy tr.1-4 do 10000 m	m3	32,400	6,60	213,84
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,400	0,70	22,68
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	81,000	0,37	29,97

D 5

Komunikácie

3619,89

6	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	81,000	4,45	360,45
7	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 120 mm	m2	81,000	6,33	512,73
8	K	573191111	Náter infiltratívny kationaktívnu emulziu v množstve 1,00 kg/m2	m2	81,000	0,91	73,71
9	K	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	81,000	16,43	1330,83
10	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	81,000	16,57	1342,17

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

611,82

11	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	54,000	9,24	498,96
12	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	54,000	2,09	112,86

celkom bez DPH

4 616,46

zľava

184,65

celkom bez DPH po zľave

4 431,81

ROZPOČET

Naviac práce- úprava cesty k žsr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 077,85
0		HSV	Práce a dodávky HSV				2 077,85
0	1		Zemné práce				215,04
5	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	42,000	5,12	215,04
0	5		Komunikácie				1 424,22
8	K	573191111	Náter infiltrčný kationaktívnu emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	42,000	0,91	38,22
9	K	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	42,000	16,43	690,06
10	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	42,000	16,57	695,94
0	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				438,58
49	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	7,000	13,51	94,57
50	M	5922903060	Obrubník betonový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	7,000	3,96	27,72
55	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm-cesta	m	6,000	5,49	32,94
58	K	979082213R	Vodorovná doprava suliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,272	2,39	31,72
59	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	252,168	0,40	100,87
60	K	979087214	skladné-sul'	t	13,272	11,36	150,77