

## Zmenový list číslo 011/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

#### Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien:

- zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42,
- zákona č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov),
- zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 158 daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2020

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť III.

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie úpravy pre rozšírenie funkčnosti o možnosť zaúčtovania platby s bankovým poplatkom.
2. Realizácia potrebných úprav existujúceho komunikačného rozhrania pre prechod na novú elektronickú podateľňu EKR2.
3. Realizácia požiadavky na analýzu poskytovaných údajov cez službu online overenia dát a rozhrania UDR (Univerzálne dátové rozhranie) do PFS a súvisiaca konsolidácia týchto dát tak, aby obidva spôsoby prenosu údajov poskytovali požadované dáta.
4. V zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie bude zapracovaná potrebná úprava pre zohľadňovanie sankcie uloženej v súvislosti s osobitným odvodom z podnikania v regulovaných odvetviach aj v prípadoch, keď dôjde k následnému odpárovaniu platby zo sankcie.
5. Zmena a doplnenie existujúceho rozhrania vo vzťahu k modulu OSS a úprava požadovaných dokumentov (šablón) v súlade so zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a majú dopad na osobitné tlačivo daňového priznania podľa § 68ca zákona o DPH v rámci osobitných úprav OSS.

6. V súvislosti s Obojsmernou elektronickou komunikáciou (OBK) bude realizovaná zmena nastavenia pri generovaní automatického exekučného titulu z vybraných dokumentov (šablón) hneď po schválení/podpise.
7. Zapracovanie úpravy pre možnosť označiť bankový účet zavedený na základe oznámenia o bankových účtoch podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ako účet pre vrátenie nadmerného odpočtu v prípade, ak daňový subjekt oznámil viacero bankových účtov.
8. Zapracovanie úpravy pre vybrané dokumenty (šablóny) a ich využitie pre špecifické prípady v procese vymáhania pre oblasť daňovej exekúcie.
9. V súvislosti s Obojsmernou elektronickou komunikáciou (OBK) bude zmenený proces preúčtovania platby medzi dvoma daňovými subjektami z dôvodu, aby dokumenty boli obsahom eSpisu daňového subjektu, ktorý podanie vykonal.
10. Zapracovanie úpravy zoznamu pohľadávok pre konkurz a reštrukturalizáciu, ak má daňový subjekt povolený odklad/splátky a bol na daňový subjekt vyhlásený konkurz v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 158 daňového poriadku s účinnosťou od 01.01.2020.
11. Zapracovanie histórie zobrazenia konkrétnej úlohy a realizácia dvoch nových výstupov podľa definovaných požiadaviek.
12. Zapracovanie nového právneho stavu insolvenčné konanie do právnych stavov vo všetkých výstupoch za oblasť medzinárodného vymáhania (MEVY) a realizácia nového výstupu pre insolvenčné konanie.
13. Zapracovanie funkcionality pre automatické spracovanie zmenových dávok slúžiace ako vstup pre proces aktualizácie údajov o registrovaných daňových subjektoch na základe údajov z RPO (tzv. load zmenových dávok).
14. Zapracovanie funkcionality pre automatické spracovanie zmenových dávok slúžiace ako vstup pre proces aktualizácie údajov o daňových subjektoch (fyzické osoby) na základe údajov z RFO (tzv. load zmenových dávok).
15. Realizácia potrebných úprav pre umožnenie pokračovania v daňovom exekučnom konaní v prípadoch, kedy dôjde k zmene dokladu za presne určených podmienok.
16. Realizácia úprav pre registračnú povinnosť v súlade s novelizovaným znením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
  - a.) zapracovanie procesov registrácie na daň z príjmov z úradnej moci na základe poskytovaných údajov o daňových subjektoch z RPO a na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a živnostenskom registri,
  - b.) úprava súvisiacich existujúcich výstupov.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

**1. Etapa**

Termín realizácie 15 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.

V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 3. a 7.



- 2. Etapa**  
Termín realizácie 29 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 6. a 11.
- 3. Etapa**  
Termín realizácie 44 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 9. a 12.
- 4. Etapa**  
Termín realizácie 57 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2., 4. a 10.
- 5. Etapa**  
Termín realizácie 60 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 5.
- 6. Etapa**  
Termín realizácie 82 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 8. a 14.
- 7. Etapa**  
Termín realizácie 92 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bode 13. a 15.
- 8. Etapa**  
Termín realizácie 111 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 16.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	15 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	432
Cena v EUR bez DPH	34 693,92,- EUR
DPH	6 938,78,- EUR
Cena v EUR s DPH	41 632,70,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	29 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	500
Cena v EUR bez DPH	40 155,00,- EUR
DPH	8 031,00,- EUR
Cena v EUR s DPH	48 186,00,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	44 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	340
Cena v EUR bez DPH	27 305,40,- EUR
DPH	5 461,08,- EUR
Cena v EUR s DPH	32 766,48,- EUR

**Etapa 4:**

Termín realizácie	57 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	932
Cena v EUR bez DPH	74 848,92,- EUR
DPH	14 969,78,- EUR
Cena v EUR s DPH	89 818,70,- EUR

**Etapa 5:**

Termín realizácie	60 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	456
Cena v EUR bez DPH	36 621,36,- EUR
DPH	7 324,27,- EUR
Cena v EUR s DPH	43 945,63,- EUR

**Etapa 6:**

Termín realizácie	82 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 156
Cena v EUR bez DPH	92 838,36,- EUR
DPH	18 567,67,- EUR
Cena v EUR s DPH	111 406,03,- EUR

**Etapa 7:**

Termín realizácie	92 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 196
Cena v EUR bez DPH	96 050,76,- EUR
DPH	19 210,15,- EUR
Cena v EUR s DPH	115 260,91,- EUR

**Etapa 8:**

Termín realizácie	111 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 200
Cena v EUR bez DPH	96 372,00,- EUR
DPH*	19 274,41,- EUR
Cena v EUR s DPH	115 646,41,- EUR

\* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 8 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	6 212
Cena v EUR bez DPH	498 885,72,- EUR
DPH	99 777,14,- EUR
Cena v EUR s DPH	598 662,86,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

**JOZEF KLEIN**

Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva

**MICHAL NAVRÁTIL**

Asseco Central Europe, a. s.  
Prokurista



**Kalkulácia ZK 011/2022**

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	468	80,31	37 585,08	20,00	7 517,02	45 102,10
2	Analytické práce spolu	1 045	80,31	83 923,95	20,00	16 784,79	100 708,74
3	Dizajnérske práce	1 692	80,31	135 884,52	20,00	27 176,90	163 061,42
4	Programátorské práce	1 943	80,31	156 042,33	20,00	31 208,47	187 250,80
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	616	80,31	49 470,96	20,00	9 894,19	59 365,15
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	64	80,31	5 139,84	20,00	1 027,97	6 167,81
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	384	80,31	30 839,04	20,00	6 167,81	37 006,85
	<b>SPOLU</b>	<b>6 212</b>		<b>498 885,72</b>		<b>99 777,14</b>	<b>598 662,86</b>

Dňa .....

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

**JOZEF KLEIN**Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva**MICHAL NAVRÁTIL**Asseco Central Europe, a. s.  
Prokurista