

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 74-1712/S/2021**  
**na zhotovenie stavby uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

---

**„REKONŠTRUKCIA MK ZLATŇANSKÁ ULICA “**

**A. ZMLUVNÉ STRANY**

**OBJEDNÁVATEL:**

**Obec Machulince**  
Sídlo: Hlavná č. 115/6, PSČ 951 93 Machulince  
IČO: 00308234  
DIČ: 2021037931  
Štatutárny zástupca: Bohumil Bielik, starosta obce

**ZHOTOVITEĽ:**

**ViOn, a.s.**  
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce  
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č. 10044/N  
Štatutárny orgán: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva  
IČO: 365 261 85  
DIČ: 2020146084  
IČ DPH: SK2020146084  
Peňažný ústav: VÚB a.s. Levice  
Číslo účtu: 1260172057/0200  
Osoby oprávnené konať:  
- vo veciach zmluvných : Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva  
Ing. Juraj Petrovič, výrobo-obchodný riaditeľ  
JUD. Ing. Dalibor Hubač, podnikový právnik  
- vo veciach technických : Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ  
Karol Ondrejmiška, stavbyvedúci

**A. PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany majú záujem doplniť a zmeniť zmluvu o dielo tak, ako je uvedené nižšie.
2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že definované pojmy používané v zmluve, budú mať na účely tohto dodatku rovnaký význam.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa článok 5., bod 3 Zmluvy o dielo č. 74-1712/S/2021 s poukazom na článok 5., body 12, 13 a 14 o naviac prácach - realizácia monolitického odvodňovacieho žľabu v staničení 0,545 na hornom konci ulice (ďalej len „Zmluva o dielo“) týmto dodatkom č. 1 v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku mení nasledovne:

Celková cena o dielo sa zvyšuje o:

- **3 883,10 € bez DPH, t.j. 4 659,72 € s DPH**

**REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY:**

Cena v Zmluve o dielo:.....131 053,07 Eur bez DPH  
Cena navyiac prác v Dodatku č. 1.....3 883,10 Eur bez DPH  
Celková Cena po prípočte (naviac prácach) v Dodatku č. 1 .....134 936,17 Eur bez DPH


**B. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením dodatku, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
2. Ostatné dojednania zmluvy o dielo č. 74-1712/S/2021 zostávajú v platnosti.
3. Ďalšie dojednania bez písomného podkladu sú neplatné. Zmeny a dodatky k tomuto dodatku sú možné iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
4. Pre všetky prípadné spory z predmetného právneho vzťahu je príslušným súdom súd odporcu.
5. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z nich dva (2) sú určené pre každú zmluvnú stranu.
6. Dodatok môže byť zmenený alebo doplnený len na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, a to písomnou formou, podpísanými oboma zmluvnými stranami, inak sú zmena alebo doplnok neplatné.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, že ho uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné, dodatok neuzatvárajú v tiesni alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a svojimi podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť tohto dodatku.

Príloha č. 1: rozpočet navyiac prác

V Machulinciach, dňa 11-07-2022

Za objednávateľa:



Bohumil Bielik  
starosta obce

V Zlatých Moravciach, dňa 11-07-2022

Za zhotoviteľa:

17 **ViOn, a. s.**  
Továrenská 64  
958 01 ZLATÉ MORAVCE  
IČO: 36 526 185

Ing. Martin Ondrejka  
predseda predstavenstva

|                |                                    |        |  |
|----------------|------------------------------------|--------|--|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia MK Zlatnianska ulica | JKSO   |  |
| Názov objektu  | SO 01 Komunikácia                  | EČO    |  |
|                |                                    | Miesto |  |
| Objednávateľ   | Obec Machulince                    | IČO    |  |
| Projektant     |                                    | IČ DPH |  |
| Zhotoviteľ     | ViOn a.s. Zlaté Moravce            |        |  |
| Spracoval      |                                    |        |  |
| Rozpočet číslo | Dňa                                | CPV    |  |
|                |                                    | CPA    |  |

## Rozpočet stavby

|                |          |    |                         |          |
|----------------|----------|----|-------------------------|----------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady         |          |
|                |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 3 883,10 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | DPH 20,00 % z 84 249,52 | 776,62   |
| Objednávateľ   |          | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 4 659,72 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E  | Prípochy a odpočty      |          |
| Zhotoviteľ     |          | 26 | Dodávky zadávateľa      | 0,00     |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 27 | Kľzáva doložka          | 0,00     |
|                |          | 28 | Zvýhodnenie + -         | 0,00     |

17 ViOn, a. s.  
 Továrnská 64  
 953 01 ZLATÉ MORAVCE  
 IČO: 36 526 185

# Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia MK Zlatniarska ulica  
Objekt: SO 01 Komunikácia

| P.Č.                       | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-------------|
| <b>Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                               |    |        |                 |             |
|                            |     | <b>1</b>    | <b>Zemné práce</b>                                                                                            |    |        |                 |             |
| 1                          | 221 | 113107122   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                 | m2 | 4,000  | 7,00            | 28,00       |
| 2                          | 221 | 113107142   | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                              | m2 | 4,000  | 15,00           | 60,00       |
| 6                          | 221 | 113307131   | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                    | m2 | 4,000  | 45,00           | 180,00      |
| 8                          | 001 | 122202202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                   | m3 |        | 5,00            | 0,00        |
| 9                          | 001 | 122202209   | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3                                  | m3 |        | 0,50            | 0,00        |
| 10                         | 001 | 132301201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3                                                                   | m3 | 4,800  | 25,00           | 120,00      |
| 11                         | 001 | 132301209   | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Priplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 4,800  | 0,50            | 2,40        |
| 12                         | 001 | 162601102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                              | m3 | 4,800  | 5,00            | 24,00       |
| 14                         | 001 | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                               | m3 | 4,800  | 0,50            | 2,40        |
| 15                         | 001 | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                     | m3 | 2,100  | 28,00           | 58,80       |
| 16                         | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                            | m2 | 6,000  | 1,00            | 6,00        |
| 25                         | 221 | 916991pc1   | Monolitický priekopový žľab vrátane debnenia a výstuže                                                        | m  | 6,000  | 450,00          | 2 700,00    |
| 26                         | 221 | 917762pc2   | Úprava jestvujúceho kanalizačného potrubia s doplnením a dopojením prípojky                                   | ks | 1,000  | 230,00          | 230,00      |
| 33                         | 221 | 919735122   | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm                                  | m  | 12,000 | 18,00           | 216,00      |
| 34                         | 001 | 979082231   | Poplatok za uloženie na skládku                                                                               | t  | 6,300  | 7,00            | 44,10       |
| 35                         | 001 | 979082231   | Poplatok za uloženie na skládku                                                                               | t  | 6,300  | 0,50            | 3,15        |
| 37                         | 221 | 979084216   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km              | t  | 6,300  | 9,00            | 56,70       |
| 38                         | 221 | 979087213   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                      | t  | 6,300  | 5,50            | 34,65       |
| 40                         | 221 | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                    | t  | 23,380 | 5,00            | 116,90      |

Celkom

**3 883,10**