

Časový harmonogram projektu


ID	Task Name	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Pá 2.XII	So 3.XII	Ne 4.XII	Po 5.XII	Ut 6.XII
1	Príloha č. 4. Časový harmonogram projektu	8 dní?	21.12.11	30.12.11	12	0	12	0	12
2	Podpis zmluvy o dodávke služieb a produktov	8 dní?	21.12.11	30.12.11					
3	Príprava a dodávka LMS prostredia	1 den?	21.12.11	21.12.11					
4	Testovanie LMS prostredia	1 den?	21.12.11	21.12.11					
5	Dodávka modulu 1	1 den	21.12.11	21.12.11					
6	Detailná špecifikácia rozsahu dodávaných e-learningov	1 den?	21.12.11	21.12.11					
7	Analýza dopadov mapujúci dopady realizácie predmetu	1 den?	21.12.11	21.12.11					
8	Integračná stratégia, dokument popisujúci spôsob inte	1 den?	21.12.11	21.12.11					
9	Protokol o testovaní predmetu plnenia na základe Test	1 den?	22.12.11	22.12.11					
10	Dodávka modulu 2	1 den?	23.12.11	23.12.11					
11	Dodávka modulu 3	1 den?	27.12.11	27.12.11					
12	Dodávka modulu 4	1 den?	29.12.11	29.12.11					
13	Dodávka testov	3 dní?	27.12.11	29.12.11					
14	Performance testy	1 den?	30.12.11	30.12.11					
15	Používateľské príručky	1 den?	30.12.11	30.12.11					
16	Testovanie dodaných školení	7 dní?	21.12.11	29.12.11					
17	Akceptačný protokol	1 den?	30.12.11	30.12.11					

Parafy


Príloha č. 4 – Časový harmonogram projektu k Zmluve o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu

Garant:
Utz

Ev. číslo:
1424/2011



Parafy:		Garant: ÚLZ
Príloha č. 4 – Časový harmonogram projektu k Zmluve o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu		
Strana 2/2		
Ev. číslo: 1424/2011		