

**DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 269, ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

č. objednávateľa : 11569-09

č. zhotoviteľa : 7261-01

(ďalej len „dodatok č. 2 k zmluve“)

ZMLUVNÉ STRANY**OBJEDNÁVATEĽ**

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené
Ing. Ján Kotuľa,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová,
 členka predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
 za objednávateľa
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických:
 - každý samostatne v rozsahu svojich právomocí
 - vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma : Akciová spoločnosť
 Obchodný register : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať za
zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných :

- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

IČO : 31 322 000

IČ pre DPH : SK2020524770

DIČ : 2020524770

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón :

Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

na základe požiadavky objednávateľa na zmenu rozsahu prác, pozostávajúcej z aktualizácie dokumentácie potrebnej na vykonanie opakovanej štátnej expertízy podľa § 11a zákona č. 260/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, uvedenej v liste objednávateľa č. 30102/61007/2011 zo dňa 13. 9. 2011 a z dôvodu úpravy rozsahu terénnych prác doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu, v súlade s čl. 14, ods. 14.2 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy:

ČI. 2 PREDMET DIELA

Doterajšie znenie ods. 2.1 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve, v dodatkoch č. 1 a č. 2 k zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) a dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“) v zmysle súboru príloh B1 súťažných podkladov, príloha 2 bod 4.6, príloha 8 a listov objednávateľa č. 30102/16810/2010, č. 30102/22392/2010, č. 30102/2291/2011 a č. 30102/61007/2011 pre stavbu **Diaľnica D1 Budimír – Bidovce** a vykoná autorský dozor.
Listy objednávateľa č. 30102/16810/2010, č. 30102/22392/2010, č. 30102/2291/2011 a č. 30102/61007/2011 sú súčasťou prílohy č. 1 k dodatku č. 2 k zmluve.

ČI. 4 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

Čl. 4 sa dopĺňa novým ods. 4.2 s týmto znením:

- 4.2 Podrobná špecifikácia rozsahu terénnych prác doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2 k zmluve.

ČI. 6 ČAS PLNENIA DIELA

Čl. 6 sa dopĺňa novým ods. 6.2.1 s týmto znením:

- 6.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dokumentáciu potrebnú na vykonanie opakovanej štátnej expertízy podľa § 11a zákona č. 260/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v **3-och vyhotoveniach** do sídla objednávateľa najneskôr do **20. 12. 2011**.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 k zmluve má 3 strany a prílohu č. 1 pozostávajúcu z 2-och strán, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú pre objednávateľa a dva rovnopisy sú pre zhotoviteľa.
2. Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 11569-09, č. zhotoviteľa 7261-01 a dodatku č. 1 k zmluve, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 2 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa : 13 -12- 2011

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 45 -

.....
Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

V Bratislave dňa:
13 -12- 2011

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

PRÍLOHA Č.1 K DODATKU Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 269, ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

č. objednávateľa: 11569-09

č. zhotoviteľa : 7261-01

OBSAH PRÍLOHY Č.1 K DODATKU Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

1. TABUĽKA Č.1– Rozsah a podrobná špecifikácia prác a ceny za terénne práce doplňujúceho IG prieskumu, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2 k zmluve (zmena rozsahu prác)
2. Listy objednávateľa č. 30102/16810/2010, č. 30102/22392/2010, č. 30102/2291/2011 a č. 30102/61007/2011

Rozsah a podrobná špecifikácia prác a ceny za terénne práce dopĺňujúceho IG príspevku

Časť	Druh prác	Rozsah prác IGaH príspevku podľa zmluvy o dielo				Rozsah prác IGaH príspevku podľa Dodatku č. 2 k ZôD			
		m.j.	počet m.j. podľa ZôD	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena podľa ZôD	počet m.j. podľa Dodatku č.2 k ZôD	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	
A1	TERÉNNÉ PRÁCE				9 995,00 €			11 598,00 €	
	jadrové inžiniersko geologické (IG) vrtv do 25 m vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	95	40,00	3 800,00 €	250	40,00	10 000,00 €	
	jadrové IG vrtv nad 25 m, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m			- €			- €	
	jadrové IG vrtv s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	20	40,00	800,00 €			- €	
	presiomerné jadrové IG vrtv s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	ks	2	130,00	260,00 €			- €	
	presiomerné skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	m	20	80,00	1 600,00 €			- €	
	inclinometrické jadrové IG vrtv so zariadením HPV so zabudovaním, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	20	70,00	1 400,00 €			- €	
	porozoravacie jadrové IG vrtv na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	25	30,00	750,00 €			- €	
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska a dopravy	m	25	45,00	1 125,00 €			- €	
	statičné penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska a dopravy	m	2	130,00	260,00 €	76.39	20.92	1 598,00 €	
kopané sondy - šachtice	m2			- €			- €		
dobrné prístupové cesty pre realizáciu terénnych prác (dĺžka 21,82 m, šírka cca 3,5 m)				- €			- €		
GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				- €			- €		
GF merania - priemerný náklad s vyhodnotením	m			- €			- €		
LABORATORNÉ PRÁCE – mechanika zemín a skalných hornín				4 185,00 €			3 856,00 €		
zeminy - porušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	25	43,00	1 075,00 €	27	43,00	1 161,00 €		
zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	20	56,00	1 120,00 €	18	56,00	1 008,00 €		
zeminy - technologicke vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť (PS, ID)	ks	2	112,00	224,00 €			- €		
zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	2	209,00	418,00 €	13	114,00	1 482,00 €		
zeminy - krabicová šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)	ks	2	95,00	190,00 €			- €		
zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks	4	36,00	144,00 €	5	36,00	180,00 €		
zeminy - sliaciteľnosť	ks	4	43,00	172,00 €			- €		
zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín	ks	2	13,00	26,00 €			- €		
zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	2	47,00	94,00 €			- €		
zeminy - Proctor standard	ks	2	16,00	32,00 €			- €		
zeminy - bobtnavosť	ks	2	50,00	100,00 €			- €		
skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku	ks	2	28,00	56,00 €			- €		
skalné horniny - pretvarne vlastnosti	ks	2	108,00	216,00 €			- €		
skalné horniny - POINT LOAD TEST	ks	2	25,00	50,00 €	1	25,00	25,00 €		
- inf : časový priebeh sliaciteľnosti (konsolidácie)	ks	4	10,00	40,00 €			- €		
LABORATORNÉ PRÁCE – chémia vôd a zemín				105,00 €			- €		
základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	1	57,00	57,00 €			- €		
rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	4	12,00	48,00 €			- €		
MERACSKÉ PRÁCE				338,00 €			264,00 €		
vytyčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF a zosuvných profilov	ks	12	12,00	144,00 €	11	12,00	132,00 €		
polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	12	12,00	144,00 €	11	12,00	132,00 €		
zameranie zosuvných profilov s vyhodnotením	m	100	0,50	50,00 €			- €		
PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				3 983,00 €			2 888,00 €		
vypracovanie projektu geologických prác	hod	8	20,00	160,00 €	8	20,00	160,00 €		
sled a riadenie prác	hod	32	20,00	640,00 €	32	20,00	640,00 €		
geologická dokumentácia príspevkových diel (jadrové IG vrtv, šachtice + fotodokumentácia)	hod	32	20,00	640,00 €	32	20,00	640,00 €		
vzorkovanie - porušené vzorky	ks	15	3,00	45,00 €	27	3,00	81,00 €		
vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	10	3,00	30,00 €	18	3,00	54,00 €		
vzorkovanie - technologicke vzorky	ks	2	3,00	6,00 €	1	3,00	3,00 €		
vzorkovanie - voda	ks	4	3,00	12,00 €			- €		
konštrukcia IG rezov	hod	24	20,00	480,00 €			- €		
stabilitné výpočty (bez stavebného zásahu a so stavebným zásahom)	hod	16	20,00	320,00 €	16	20,00	320,00 €		
inžiniersko geologicke mapovanie - inžiniersko geologicke mapa	km ²			- €			- €		
inžiniersko geologicke mapovanie - inžiniersko geologicke mapa	m	40	8,00	320,00 €			- €		
inžiniersko geologicke základné + 1. kontrolné, s vyhodnotením	ks	2	10,00	20,00 €			- €		
režimové sledovanie HPV počas trvania príspevku 1x týždenné, s vyhodnotením	hod	24	20,00	480,00 €	24	20,00	480,00 €		
inžiniersko geologicke a hydrogeologicke zhodnotenia územia	hod	16	20,00	320,00 €	16	20,00	320,00 €		
geotechnické zhodnotenie trasy a zariadenia mostných objektov	hod	16	20,00	320,00 €			- €		
geotechnické zhodnotenie horninového masívu zárezov a násypov	hod	16	20,00	320,00 €			- €		
záverečné spracovanie - záverečná správa, grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých príspevkových -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelový IG mapa, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia príspevkových diel po odvratení, fotodokumentácia príspevkových diel po spätnom zásype, výsledky laboratorných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilizné výpočty, meračská správa všetkých príspevkových diel , geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + CD	komplet	1	100,00	100,00 €	1	100,00	100,00 €		
reprografické práce	ks	9	10,00	90,00 €	9	10,00	90,00 €		
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				18 606,00 €			18 606,00 €		



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

EXPEDOVANÉ

01-02-2011

Dopravoprojekt a.s.
Jarkova 14
080 01 Prešov

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Dátum

30102/2291/2011

25.01.2011

vec: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, zrušenie odpočívadla Beniakovce

V novembri nám bola z Vašej strany osobne doručená dokumentácia odpočívadla Beniakovce stavby D1 Budimír – Bidovce na kontrolu NDS a.s..

NDS a.s. skonštatovala, že vzhľadom na blízkosť veľkého odpočívadla „Ličartovce“, nie je budovanie obojstranných odpočívadiel „Beniakovce“ potrebné. Preto Vás žiadame vylúčiť objekty zo skladby DSP a DP pripravovať bez objektov odpočívadla. Žiadame taktiež zmenu GP. Uvedené zmeny prosíme zapracovať do dodatku č.2 k ZoD.

Listom číslo 2009-26/7261-01 zo dňa 15.11.2010 ste požiadali NDS a.s. o stanovisko k otázkam, ktoré vzišli z prípravy dokumentácie predmetnej stavby. Vzhľadom na hore uvedenú skutočnosť, Vám odpovedáme, len na aktuálne otázky:

- meteo zariadenia požadujeme vybudovať s aktívnou sondou,
- sčítače dopravy budú bez váženia vozidiel,
- v strednom deliacom páse žiadame osadiť betónové zvodidlá na spenenú plochu, t.z. nenavrhopvať a nerealizovať vegetačné úpravy,
- požadujeme vytvoriť podmienky pre možnosť zálohovania napájania elektrickou energiou pre kamerový systém diaľnice.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 95 -

Ing. Ján Kotuľa
prevádzkový riaditeľ
poverený riadením investičného úseku



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Ing. Dušan Skuban
Dopravoprojekt a.s.
Jarkova 14
080 01 Prešov



Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/ linka

Dátum

30102/6707/2011

13.09.2011

Vec: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, žiadosť o doplnenie podkladov k vykonaniu opakovanej štátnej expertízy

Vážený pán riaditeľ,

listom zo dňa 15.6.2011 ste nás informovali, že počas vypracovávania dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu D1 Budimír – Bidovce vznikli nové objekty, alebo prišlo k rozčleneniu niektorých objektov oproti dokumentácií pre územné rozhodnutie. Z toho dôvodu Vás žiadame o vypracovanie a poskytnutie dokumentácie potrebnej na vykonanie opakovanej štátnej expertízy podľa § 11a Zákona o verejných prácach v zmysle neskorších predpisov. Požadovanú dokumentáciu žiadame vypracovať v zmysle platnej legislatívy a smerníc príslušného schvaľovacieho orgánu. Žiadame Vás o prípravu dodatku k ZoD po 1. s termínom dodania požadovanej dokumentácie a po 2. zapracovania zmeny geologických prác na doplnkovom geologickom prieskume vyskytnutých sa pri vypracovávaní DP.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 95 -

Ing. Viktória Chomová
investičná riaditeľka

Telefón, Fax

Bankové spojenie

Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vlozka č. 3518/B

ICD
35 919 001

OIC
2021937775

IČ DPH
SK 2021937775



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

EXPEDOVANÉ

12 -05- 2010

Dopravoprojekt a.s.
Jarkova 14
080 01 Prešov

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Dátum

30102/16810/2010

10.05. 2010

vec : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, požiadavka na doplnenie dokumentácie

V priebehu prípravy projektových prác na trase D1 Budimír - Bidovce prišlo k novým požiadavkám zo strany NDS a.s. na obstaranie projektu stavby.

Žiadame preto o dopracovanie **1.** Posúdenia vplyvu diaľnice D1 v úseku Budimír - Bidovce na územia NATURA 2000. ✕

2. Dopracovania mostného objektu na rýchlostnej ceste R2/R4 nad okružnou križovatkou na ceste I. triedy I/50.

Obe tieto požiadavky žiadame oceniť, cenu odsúhlasiť s cenovým oddelením NDS a.s. a zapracovať do dodatok č.1 .

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 95 -

Ing. Jur. Čermák, CSc.
inveščný riaditeľ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

EXPEDOVANÉ

24 -06- 2010

Dopravoprojekt a.s.
Jarkova 14
080 01 Prešov

Váš list číslo / zo dňa
296/2010-26/7261-01

Naše číslo
30102/22392/2010

Vybavuje / linka

Dátum
17.06. 2010

Vec: Diaľnica D1 Budimír - schválenie cenovej ponuky

Listom č. 296/2010-26/7261-01 zo dňa 2.6.2010 ste nám zaslali cenovú ponuku na posúdenie vplyvu D1Budimír – Bidovce na NATURA 2000 a dopracovanie mostného objektu na R2/R4 nad kruhovou križovatkou v rozsahu DSP a DRS.

S uvedenou cenou 126 492,19 € bez DPH súhlasíme, a žiadame Vás o zapracovanie uvedeného do pripravovaného dodatku zmluvy.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 95 -

Ing. Juraj Čermák, CSc.
investičný riaditeľ