

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

č. objednávateľa : 11569-09

č. zhotoviteľa : 7261-01

(ďalej len „dodatok č. 2 k zmluve“)

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené
Ing. Ján Kotuľa,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
za objednávateľa
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických:
- každý samostatne v rozsahu svojich právomocí
- vo veciach cenových :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Akciová spoločnosť
Obchodný register : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať za
zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :

IČO : 31 322 000
IČ pre DPH : SK2020524770
DIČ : 2020524770
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

na základe požiadavky objednávateľa na zmenu rozsahu prác, pozostávajúcej z aktualizácie dokumentácie potrebnej na vykonanie opakovanej štátnej expertízy podľa § 11a zákona č. 260/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, uvedenej v liste objednávateľa č. 30102/61007/2011 zo dňa 13. 9. 2011 a z dôvodu úpravy rozsahu terénnych prác doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu, v súlade s čl. 14, ods. 14.2 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy:

ČI. 2 PREDMET DIELA

Doterajšie znenie ods. 2.1 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve, v dodatkoch č. 1 a č. 2 k zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) a dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“) v zmysle súboru príloh B1 súťažných podkladov, príloha 2 bod 4.6, príloha 8 a listov objednávateľa č. 30102/16810/2010, č. 30102/22392/2010, č. 30102/2291/2011 a č. 30102/61007/2011 pre stavbu **Diaľnica D1 Budimír – Bidovce** a vykoná autorský dozor.
Listy objednávateľa č. 30102/16810/2010, č. 30102/22392/2010, č. 30102/2291/2011 a č. 30102/61007/2011 sú súčasťou prílohy č. 1 k dodatku č. 2 k zmluve.

ČI. 4 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

Čl. 4 sa dopĺňa novým ods. 4.2 s týmto znením:

- 4.2 Podrobná špecifikácia rozsahu terénnych prác doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2 k zmluve.

ČI. 6 ČAS PLNENIA DIELA

Čl. 6 sa dopĺňa novým ods. 6.2.1 s týmto znením:

- 6.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dokumentáciu potrebnú na vykonanie opakovanej štátnej expertízy podľa § 11a zákona č. 260/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v **3-och vyhotoveniach** do sídla objednávateľa najneskôr do **20. 12. 2011**.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 k zmluve má 3 strany a prílohu č. 1 pozostávajúcu z 2-och strán, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú pre objednávateľa a dva rovnopisy sú pre zhotoviteľa.
2. Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 11569-09, č. zhotoviteľa 7261-01 a dodatku č. 1 k zmluve, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 2 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.