

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
č. objednávateľa: 7856/2076/ORaŽP/2022
č. zhotoviteľa: 11/2022

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len: „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Sídlo :	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Zastúpenie:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón:	035 /2851 212
E-mail:	primator@komarno.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
Adresa sídla:	Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Nyers – konateľ spoločnosti
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Ing. Ladislav Nyers
IČO:	34096116
DIČ:	2020399612
Bankové spojenie:	VÚB Banka
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Telefón:	+421 35 77 41 680
E-mail:	korekt@korekt.sk

Údaj o zápise: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 7/N

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 29.04.2022 pod č. 7856/2076/ORaŽP/2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom „**Údržba MK súvislá - chodníky**“, ktorá pozostáva z nasledovných objektov v k. ú. Komárno: *Park Vodárenská veža - parc. č. 2666 a 2667, Pohraničná ulica - úsek od Jókaiho ul. po vjazd na parkovisko ORPZ - parc. č. 567 a ul. Komáromi Kacza (I., II., III. a IV. etapa) - parc. č. 6585“ v k.ú. Komárno.*
- Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu vykonaných prác v jednotlivých etapách diela a tomu zodpovedajúcej úprave ceny diela a to najmä v dôsledku potreby zmeny technickej špecifikácie diela z dôvodu skrytých prekážok na mieste zhotovenia diela, ktoré bránia riadnemu zhotoveniu diela ako celku. Počas vykonávania stavebných prác

po odstránení asfaltovej vrstvy z časti chodníka na Ul. Komáromi Kacza sa zistilo, že podklad a jeho okraje nie sú v stave, kedy bez úpravy podkladu by bolo možné vykonať obnovu chodníka v kvalite zodpovedajúcej platným technickým normám a právnym predpisom. Úprava podkladu si vyžaduje vykonanie navyše prác. V zmysle bodu 4.2 Zmluvy o dielo v záujme zachovania potrebnej kvality diela (ucelenej časti) objednávateľ vzhľadom na svoje finančné možnosti upravuje rozsah vykonaných prác a zároveň upúšťa od realizácie I., II. a III. etapy chodníka na Ul. Komáromi Kacza.

3. Ďalej zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu predĺžených časových lehôt v súvislosti s dodávkou stavebných materiálov, spôsobených ich nedostatkom na trhu, je potrebné upraviť aj termín realizácie diela (jednotlivých ucelených etáp).
4. Z dôvodu skutočností uvedených v bodoch 2. a 3. tohto článku dodatku, je potrebné zmeniť technickú špecifikáciu diela, s čím je spojená nutnosť úpravy rozsahu vykonaných prác, ceny diela a času plnenia.
5. V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 5 citovaného zákona zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

V súlade s Článkom XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňajú a menia Články, body a Prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok II. Predmet zmluvy bod 2.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

2.1 *Predmetom zmluvy je „Údržba MK súvislá - chodníky“, ktorá pozostáva z nasledovných objektov v k. ú. Komárno: Park Vodárenská veža - parc. č. 2666 a 2667, Pohraničná ulica - úsek od Jókaiho ul. po vjazd na parkovisko ORPZ - parc. č. 567 a ul. Komáromi Kacza (IV. etapa) - parc. č. 6585“. Dielo sa bude realizovať v súlade s cenovou ponukou (ocenený výkaz výmer) predloženou zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo).*

2. Článok IV. Cena za dielo bod 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

- 4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela sa.

Cena diela celkom:

celková zmluvná cena bez DPH	113 415,00 eur
sadzba 20 % DPH	22 683,00 eur
celková zmluvná cena vrátane DPH	136 098,00 eur

(slovom stotridsaťšesťtisícdeväťdesiatosem eur)

z toho jednotlivé ucelené etapy diela podľa objektov:

Park Vodárenská veža

celková zmluvná cena bez DPH	34.439,44 eur
sadzba 20 % DPH	6.887,89 eur
celková zmluvná cena vrátane DPH	41.327,33 eur

(slovom štyridsaťjedentisícristodvadsaťsedem eur tridsaťtri centov)

Pohraničná ulica (úsek od Jókaiho ul. po vjazd na parkovisko ORPZ):

celková zmluvná cena bez DPH	37.085,96 eur
sadzba 20 % DPH	7.417,19 eur
celková zmluvná cena vrátane DPH	44.503,15 eur

(slovom štyridsaťštyritisícpäťstotri eur pätnásť centov)

Komáromi Kacza (IV. etapa)

celková zmluvná cena bez DPH	41 889,60 eur
sadzba 20 % DPH	8 377,92 eur
celková zmluvná cena vrátane DPH	50 267,52 eur

(slovom päťdesiatisícdeväťstošesťdesiatsedem eur päťdesiatdva centov)

3. Článok VI. Čas plnenia bod 6.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

6.1 Termín realizácie diela (jednotlivých ucelených etáp podľa objektov):

Park Vodárenská veža

Zahájenie etapy diela: do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Ukončenie etapy diela: do 30 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Pohraničná ulica (úsek od Jókaiho ul. po vjazd na parkovisko ORPZ)

Zahájenie etapy diela: do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Ukončenie etapy diela: do 20 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Oprava chodníkov na ul. Komáromi Kacza (IV. etapa)

Zahájenie etapy diela: do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Ukončenie etapy diela: do 30 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

4. Prílohy Zmluvy o dielo sa menia nasledovne:

Príloha č. 1 zmluvy – cenová ponuka (nacený výkaz výmer) sa nahrádza novou prílohou č. 1 – rozpočet stavby (nacený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku

Príloha č. 2 zmluvy – Harmonogram stavebných prác sa nahrádza novou prílohou č. 2 – Harmonogram stavebných prác, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno .
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

- Príloha č. 1 ako Príloha č. 1 Zmluvy – cenová ponuka (nacený výkaz výmer)
- Príloha č. 2 ako Príloha č. 2 Zmluvy – Harmonogram stavebných prác

V Komárne, dňa 14.07.2022

V Komárne, dňa 14.07.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mesto Komárno zastúpené
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Špeciálne cestné práce Korekt
spol. s r.o.
Ing. Ladislav Nyers