

DODATOK Č. 1 KU ZMLUVE O DIELO Č. 32/2021

uzatvorená podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Obec Kamenica nad Cirochou
Sídlo:	Humenská 555/6
Zastúpený:	Ing. Monika Hamad'aková starostka obce
IČO:	00323101
DIČ:	2021232653
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK48 5600 0000 0042 3855 4001
Telefón:	057 779 32 86
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Mgr. Marek Janoško – stavebný dozor

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	
Obchodné meno	Reinter s.r.o.
Sídlo	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Pčola konateľ
IČO:	46005218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	VUB a.s. pobočka Humenné
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Reg. č. z Obchodného registra	OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23983/P
Telefón, e-mail:	057 / 775 77 47
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Ján Kaššai - stavbyvedúci

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 32/2021 (ďalej len „Dodatok“) za nasledovných podmienok.

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.10.2021 zmluvu o dielo č. 32/2021 ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené Výzvou na predkladanie ponúk č. 20617 – WYP, Vestník č. 93/2021 zo dňa 22.04.2021.

Predmetom dodatku č. 1 je úprava zmluvnej ceny z dôvodu extrémneho nárastu vstupov stavebných materiálov. Zmluvné strany postupujú pri uzatváraní dodatku v zmysle podmienok Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 06/2022 k zmenám zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v čase prípravy verejného obstarávania, t.j. v apríli 2021 nemohol predvídať takýto cenový nárast. Taktiež v čase uzavretia zmluvy t. j. v októbri 2021 bola ešte cenová úroveň stavebných materiálov stabilná. K extrémnemu nárastu cien tak došlo až po uzavretí zmluvy o dielo, pričom tento nárast predstavuje pri niektorých položkách nárast o desiatky percent a takýto nárast nemohla žiadna zo zmluvných strán v časti prípravy verejného obstarávania, resp. v čase uzavretia zmluvy o dielo predvídať.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že z dôvodov extrémneho nárastu cien stavebných materiálov nedochádza k plošnému paušálnemu nárastu ceny diela, ale úprava zmluvnej ceny je vykonaná len pre položky ktoré sú týmto nárastom dotknuté, pričom Zhotoviteľ ku každej položky predložil dôkazy o extrémnom náraste dotknutých položiek.

Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že ku dňu podpisu tohto dodatku nedošlo porovnaním zmluvného harmonogramu ku omeškaniu prác zo strany Zhotoviteľa. Posun začiatku výstavby bol spôsobený administratívnou kontrolou a schvaľovaním predmetného verejného obstarávania.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Bod 4.2 zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným:

Cena celkom:

Cena bez DPH:	557 592,99 EUR
Cena DPH (20%):	111 518,60 EUR
Cena s DPH:	669 111,59 EUR

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú podpísaným tohto Dodatku č. 1 nezmenené. Osobitne pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že uzavretím tohto dodatku nedošlo k zmene čl. V zmluvy o dielo čas plnenia.
2. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je upravený schválený aktualizovaný výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.1 podpisujú.

4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť po zverejnení v centrálnom registri zmlúv a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávatel' doručí zhotoviteľovi oznámenie o pozitívnom overení správnosti postupu uzavretia Dodatku č. 1 . poskytovateľom NFP.

V Kamenici nad Cirochou, dňa 20-07-2022 V Humennom, dňa 20-07-2022

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

