

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, (ďalej len „Dodatok“).
evidenčné číslo Objednávateľa: MDOB-REF-M/2022/5109
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2022/02

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov: **Mesto Dobšina**
Sídlo: Ulica SNP 554/20, 049 25 Dobšina
Zastúpený: Jánom Slovák, primátorom mesta
IČO: 00 328 197
DIČ: 2020961250
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK59 0200 0000 0000 2112 5582
Tel: +421 58/7941 320
e-mail: dobsina@dobsina.sk
Kontaktná osoba: Ing. Klaudia Kolláriková, tel. č.: +421 905 495 130
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **FOR REGION s.r.o.**
Sídlo: Rázusova 49, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Jaroslavom Chanasom, konateľom
IČO: 45 972 303
DIČ: 2023164990
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: UniCreditBank
IBAN: SK03 1111 0000 0011 2201 0009
Tel.: 0905 977 837
e-mail: chanas@forregion.eu
Zapísaný: OR SR, Okresný súd Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26827/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2022 Zmluvu o dielo evidenčné číslo Objednávateľa: MDOB-REF-M/2022/5109, evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2022/02 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: „**Rekonštrukcia vstupu – KULTÚRNY DOM DOBŠINA**“ v rozsahu rozpočtu Zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).
2. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá má priamy dopad na proces dodávky materiálov, ktorých splnenie na strane Zhotoviteľa má dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo Zmluvy a ktorých vznik predstavuje prekážku brániacu včasnému splneniu záväzkov zo Zmluvy, ktorá nastala bez príčiny na strane Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, sa Zmluvné strany dohodli v zmysle Článku VIII na zmene termínu na ukončenia Diela, na základe čoho uzatvárajú v súlade s Článkom X. bodom 2. Zmluvy tento Dodatok.

Článok III
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok III. bod 1. Zmluvy sa mení nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom v lehote najneskôr do 31.08.2022.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa a v CRZ.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá tri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Dobšinej, dňa:

V Košiciach, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ján Slovák
primátor mesta

.....
Ing. Jaroslav Chanas
konateľ