

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 320/2021/OPal-20385
číslo zhotoviteľa: 4905.1062023KKO

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
„Časť 4: Sanácia zosuvu na ceste III/3270 Hrišovce“

(ďalej len „dodatok“)

ČLÁNOK 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Os26645oby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje: závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

- a) Zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
- b) Technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč, +421 908 774 054, kamil.kovac@eurovia.sk
Ing. Róbert Šebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk

IČO: 31651518

IČ pre DPH: SK 2020490274

DIČ: 2020490274

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,

IBAN: SK77090000000005025284698

SWIFT: GIBASKBX

Telefón : +421 557 261 328

e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk

web.stránka: www.eurovia.sk

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č 320/ 2021/ OPaI - 20385 (ďalej len „zmluva“ 09.06.2021 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom 4: Sanácia zosuvu na ceste III/3270 Hrišovce“ v rozsahu podľa čl. 2 až 5 tohto dodatku.

ČLÁNOK 2

V ČLÁNKU 1 Zmluvné strany v časti Objednávateľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

realizačných Ing. Ľubomíra Gajdošová

a znenie ČLÁNKU 1 Zmluvné strany sa nahrádza týmto znením:

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 113
Fax	+421 55 7268 119
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

ČLÁNOK 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu nemožnosti úpravy koryta potoka v zmysle pôvodného návrhu, ktorý vychádzal zo skutočnosti nezasiahnuť do pôvodného oporného múra medzi cestným telesom a potokom, a potrebnej zmeny projektovej dokumentácie. Následkom vyššie uvedeného došlo pri zhotovovaní diela k prekážke nezávislej od vôle zhotoviteľa alebo objednávateľa, ktorá bráni zhotovovaniu diela, ktorej následkom je pozastavenie prác na zhotovovaní diela v súlade s bodom 5.3 a nasl. zmluvy a ktorá má vplyv na termín ukončenia diela podľa zmluvy. Zmenu termínu nemohol zhotoviteľ predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. V súlade s bodom 1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5 bod 5.1.2 zmluvy nasledovne:

5.1.2 Ukončenie diela: do 456 dní od odovzdanie staveniska.

ČLÁNOK 4

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v ČLÁNKU 3 bod 1 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutia vyššej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto dodatku.

3. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **155 323,22 EUR**

(slovom: jednostopäťdesiatpäťtisícristodvadsaťtri eur
a dvadsaťdva centov)

DPH 20 %: **31 064,64 EUR**

(slovom: tridsaťjedentisícšesťdesiatštyri eur a šesťdesiatštyri centov)

Cena s DPH: **186 387,86 EUR**

(slovom: jednostoosemdesiatšesťtisícristoosemdesiatšedem eur
a osemdesiatšesť centov)

4. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena DPH: **47 078,76 EUR**

(slovom: štyridsaťsedemtisícšesťdesiatosem eur a sedemdesiatšesť centov)

DPH 20 %: **9 415,75 EUR**

(slovom: deväťtisícštyristopäťnásť eur a sedemdesiatpäť centov)

Cena s DPH: **56 494,51 EUR**

(slovom: päťdesiatšesťtisícštyristodeväťdesiatštyri eur a päťdesiatjeden centov)

5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

ČLÁNOK 5

1. Vzhľadom na článok 4 tohto dodatku sa cena za dielo uvedená v ČLÁNKU 4 Cena za dielo v bode 4.1. a v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo „Podrobný rozpočet diela“ mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne;

432 742,27 EUR bez DPH

(slovom: štyristotridsaťdvatisícšesťstoštyridsaťdva eur
a dvadsaťsedem centov, bez DPH);

519 290,72 EUR s DPH

(slovom: päťstodeväťtisícdeväťdesiat eur
a sedemdesiatdva centov s DPH)

ČLÁNOK 6

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 29.3.2022, aktuálne znenie Prílohy č. 1 zmluvy Plán realizácie výstavby; časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, aktuálne znenie Prílohy č.2 zmluvy Podrobný rozpočet diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

V Košiciach,

Ing. Ján Šinály
Príslušnosť

Zhotoviteľ:

V Košiciach

Ing. Ján Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ