

5. Časový realizačný harmonogram

Poskytovateľ prístupuje k realizácii siete a služieb pre významných klientov formou projektového manažmentu, kde špeciálne vyčleňuje svoje zdroje, ktoré sú alokované výhradne pre realizáciu projektu. Projektový manažér organizuje všetky technické aktivity súvisiace s realizáciou a dohľadáuje jej hladký priebeh v súlade s časovým realizačným harmonogramom. Je hlavnou kontaktnou osobou voči účastníkovi pre potrebu súčinnosti účastníka pri realizácii diela.

Časový realizačný harmonogram je odvodený od termínu podpisu zmluvy a trvanie jednotlivých aktivít je definované v kalendárnych dňoch.

Začiatok realizácie je termín účinnosti zmluvy a ukončenie realizácie je definované termínom pripravenosti na poskytovanie služby.

Termín spustenia služieb = ukončenia implementácie technologických platforiem je do 20 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať spustenie služieb v zmysle predchádzajúceho odseku za dodržania základných podmienok súčinnosti špecifikovaných v článku IV. tejto zmluvy objednávateľa a nasledujúcich požiadaviek na súčinnosť objednávateľa:

- objednávatel' zabezpečí pripravenosť miest inštalácie na technickú obhliadku a zabezpečí povolenia na vstupy do predmetných objektov a príslušných priestorov pre pracovníkov poskytovateľa najneskôr do 3 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy;
- objednávatel' zabezpečí, v prípade potreby, súhlasy vlastníkov objektov a príslušných pozemkov na inštaláciu potrebných telekomunikačných rozvodov a zariadení; predmetné súhlasy objednávatel' predloží poskytovateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní od termínu účinnosti zmluvy;

[illegible]