



Dodatok č. 3 k
„Zmluve o dielo na realizáciu stavby s názvom:
„Atletický štadión“

č. spisu.: 587/2021

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ : **Mesto Moldava nad Bodvou**

so sídlom : Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

v zastúpení : JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor

IČO : 00 324 451

DIČ : 2020746123

Bankové spojenie : VÚB, a. s.

Číslo účtu IBAN : SK51 0200 0000 0000 2552 2542

Tel./fax : 055-4880216 / 055-4603221

e-mail : msu@moldava.sk

Zhotoviteľ : **SPORT Construction a.s.**

so sídlom : Újezd 450/40, 118 00 Praha

v zastúpení : Petr Klár, predseda správnej rady v zastúpení
Ing. Danielou Slámkovou, na základe plnej moci

IČO : 27 752 771

DIČ : CZ 699002976

IČ DPH : SK412001543

Článok I.
Základne ustanovenie

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XVII. bodu 2) pôvodnej zmluvy dohodli na dodatku č. 3 k uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia pôvodného znenia zmluvy:

Mení sa:



Článok 5. **Zmluvná cena**

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu Staveniska, odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **500 758,52 EUR**
- Sadzba DPH v %: **20 %**
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **100 151,70 EUR**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **600 910,22 EUR**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: **šesťstotisícdeväťstodesaťeur a 22/100 EUR.**

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe pódia príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú zmenami nedotknuté.

Zdôvodnenie:

Dôvod pre navýšenie ceny diela o 42 870,16 € s DPH vzniká v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len „ZVO“), podľa ktorého zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na stavebné práce.

Článok II. **Záverečné ustanovenie**

1. Práva a povinnosti zmluvných strán zmluvou alebo týmto dodatkom výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.



4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zákonného zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Moldave n/B dňa

V Prahe dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský

primátor mesta

.....
SPORT Construction a.s