

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

---

**čl. I.**

**Zmluvné strany**

<b>1. Zhotoviteľ:</b>	<b>CONTENT PLUS s.r.o.</b>
Sídlo:	Hanzlíkova 741/45, 911 05 Trenčín
Zastúpený:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bankové spojenie:	5027221818/0900
IBAN:	SK43 0900 0000 0050 2722 1818
IČO:	46 616 586
IČ DPH:	SK2023469745
Označenie registra:	Obchodný register
Číslo zápisu:	26025/R
Tel.:	0903 805 460
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
<b>2. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Horné Srnie</b>
Sídlo:	Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
Zastúpenie:	Jozef Húserka, starosta obce
Osoba oprávnená vo veciach technických:	Jozef Húserka, starosta obce
Osoba oprávnená vo veciach zmluvných a finančných:	Jozef Húserka, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
číslo účtu:	0681719001 / 5600
IBAN:	SK16 5600 0000 0006 8171 9001
IČO:	00311588
DIČ:	2021091501
Tel.:	032 / 658 82 03
(ďalej len „objednávateľ“)	

**čl. II.**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.3.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela: **Stavebné úpravy polyfunkčného objektu – zdravotné stredisko, Horné Srnie** v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou, ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Po začatí stavebných prác bol prácami zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočným stavom, v čoho dôsledku bolo nutné vykonať práce navyiac, ktoré nebolo možné pred začatím stavebných prác identifikovať, nakoľko ich potreba vyvstala až po odkrytí stavebných konštrukcií. Zároveň bolo počas realizácie diela zistené, že niektoré práce v rozpočte k zmluve neboli zahrnuté dostatočne komplexne. Práce navyiac sú nevyhnutné, nakoľko bez ich doplnenia by bola ohrozená funkčnosť diela, ďalšie pokračovanie stavebných prác, riadne dokončenie a užívanie diela. Konkrétna špecifikácia prác navyiac je uvedená v rozpočte prác navyiac (príloha č. 1).

Vplyvom vyššie uvedených skutočností boli vyvolané vzájomne odsúhlasené zmeny v realizačnej oblasti predmetného diela spĺňajúce podmienky uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a teda hodnota všetkých zmien je vo finančnom vyjadrení nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy (navýšenie ceny diela o 12 857,28 eur s DPH). Nový rozpočet s prácami navyiac tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1, zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom rozsahu:

**a) pôvodný článok IV. Cena predmetu zmluvy ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým článkom IV, ods. 1 v nasledovnom znení:**

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

cena bez DPH.....	100 896,24 Eur,
DPH 20%.....	20 179,25 Eur,
<b>cena s DPH.....</b>	<b>121 075,49 Eur.</b>

**b) pôvodný článok IV. Cena predmetu zmluvy ods. 2 sa vypúšťa a nahrádza sa novým článkom IV. ods. 2 v nasledovnom znení:**

Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektu a výkazu výmer. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (Príloha č. 1) a Rozpočet navyiac prác (Príloha č. 2).

**c) k zmluve sa pripája Príloha č. 2 – Rozpočet navyiac prác (príloha č. 1 dodatku).**

### čl. III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.


4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok. Ďalej zmluvné strany svojím podpisom prehlasujú, že na oboznámenie sa s obsahom dodatku mali dostatok času, jednotlivým ustanoveniam a pojmom v ňom použitým porozumeli, sú si vedomé jeho účinkov, ktoré uzavretím nastanú alebo v budúcnosti môžu nastať a ich vôľou je byť dodatkom viazaní.

V Trenčíne, dňa 26.7.2022

V Hornom Srní, dňa 25.7.2022

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



IČ DPH: SK2023469745

Ivan Ranko  
konateľ



Jozef Húserka  
starosta obce

## Rozpočet prác navyiac – zdravotné stredisko obec Horné Srnie

-bleskozvod – dodávka + montáž nový drôt	kom	1	*	640	=	640,-
-penetrácia – atiková plech	m2	56	*	1,90	=	106,40
-D + M izolácia živičná s posypom – atiková plech	m2	69	*	12	=	828,-
-tmelenie styk – atikový plech – izolácia	m	190	*	1,80	=	342,-
-montáž parapetných plechov	m	84	*	12	=	1008,-
-spojovacie prostriedky (parapetné plechy)	kom	1	*	190	=	190,-
-vybúranie, dodávka + montáž zárubní + stavebné úpravy	ks	2	*	140	=	280,-
-dodávka + montáž radiátor	ks	1	*	240	=	240,-
-prímurovka Ytong 7,5	m2	15	*	35	=	525,-
-D + M dvere 80 pod schody vr. kovania	ks	1	*	135	=	135,-
-nárast ceny dverí + kovaní CP 1054, real 1323- rozdiel 269	kom	1	*	269	=	269,-
-rozdiel v cene shodiskovej plošiny CP 14.650, real 14.930 – rozdiel 280	kom	1	*	280	=	280,-
-D + M polystyrén, MW, styrodur + štruktúra CP 520m2, real 566m2 – rozdiel 46m2	m2	46	*	69	=	3174,-
-D + M polystyrén vr. štruktúry CP 43,7/m2, real 53/m2 – rozdiel 9,3m2	m2	290	*	9,3	=	2697,-
				<b>Celkom spolu</b>	=	<b>10.714,40 €</b>
				<b>DPH 20%</b>	=	<b>2.142,88 €</b>
				<b>Spolu s DPH</b>	=	<b>12.857,28 €</b>

CONTENT PLUS s.r.o.

IC DPH:SK2023469745