

D o d a t o k č . 1

Zmluva o dielo na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Bardejov uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Obstarávateľ: Mesto Bardejov
Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
IČO: 321 842
DIČ: 2020622923
- 1.2. Objednávateľ: Ing. Jozef Mačejovský - MONAP
Fučíkova 4,
085 01 Bardejov
IČO: 10661999
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu: SK18 0200 0000 0045 2467 9956
Zapísaný Okresným úradom Bardejov, číslo živnostenského registra: 701-3160
- 1.3. Zhotoviteľ: architektonická kancelária ARKA, spol. s.r.o
Zvonárska ul. 23
040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Dezider Kovács
konateľ spoločnosti
IČO: 00594342
DIČ: 2020480473
IČ DPH: SK2020480473
Bankové spojenie : VÚB Košice - mesto
IBAN: SK93 0200 0000 0000 1740 8512

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v čl. 2., 4. a 5. nasledovne:

čl. 2. Predmet zmluvy

2.2. Predmetom riešenia ZaD č. 41 ÚPN mesta Bardejov, budú zmeny:

Lokalita d) – Moliterka – investor Monika Onuferová

Rozšírenie zastavaného územia – zmena funkčnej plochy TTP na bývanie, na parcelách č. CKN 5251/43, EKN 4520/4,5,6,7, 4503/2 a 4504-časť.

Lokalita e) - Retail 77

Zmena športovej a občianskej vybavenosti na vyššiu občiansku vybavenosť.

Lokalita f) – Za Dolinou

Zmena z nízkopodlažnej zástavby na vysokopodlažnú zástavbu.

Lokalita g) – Pri Štepnici – investor Profi-stav Bardejov s.r.o.

Zmena priemyselných plôch na bývanie v rodinných domoch, na parcelách č. CKN 3796/12, 3797/6,40,42 a 5263/20,21,39.

Lokalita h) – investorka MUDr. Dominika Komanická

Zmena funkčnej plochy zelene a občianskej vybavenosti na polyfunkčnú zástavbu, na parcelách č. KN 18/9 a 19/2.

čl. 4. Čas plnenia

4.1. ZaD č. 41 (lokality d, e, f, g, h) k územnému plánu obce budú odovzdané **do 30. 7. 2022.**

čl. 5. Cena a platobné podmienky

5.3. Zmluvná cena za vypracovanie:

	cena bez DPH	DPH 20 %	cena s DPH
Lokalita d)	1.300,- €	260,- €	1.560,- €
Lokalita e)	700,- €	140,- €	840,- €
Lokalita f)	700,- €	140,- €	840,- €
Lokalita g)	1.100,- €	220,- €	1.320,- €
Lokalita h)	800,- €	160,- €	960,- €
celkom:	4.600,- €	+ 920,- € (DPH 20%)	= 5.520,- €

Slovom: Päťtisícpäťstodvadsať €.

V ostatných článkoch ostáva zmluva nezmenená.

Dodatok č.1 bol vyhotovený v šiestich vyhotoveniach. Po podpísaní zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží obstarávateľ, objednávateľ aj zhotoviteľ. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 7008-21 ostávajú nezmenené.

v Bardejove, dňa
za obstarávateľa:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

v Bardejove, dňa
za objednávateľa:

Ing. Jozef Mačejovský

v Košiciach, dňa
za zhotoviteľa:

Ing. arch. Dezider Kovacs
konateľ spoločnosti