

Obec Nána Madáchova 2532/32, 943 60 Nána	Predmet zákazky: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Náne“
---	--

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2022/EF
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „Zmluva“)
(ďalej aj ako „Dodatok“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Nána**
Sídlo: Madáchova 2532/32, 943 60 Nána, Slovensko
Štatutárny zástupca: Dezider Molnár – starosta
IČO: 00800279
DIČ: 2021074176

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: banet s.r.o.
Sídlo: Červenej armády 91, 98022 Veľký Blh
Registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, vložka č.: 24209/S
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Kovács
IČO: 47158972
IČ DPH: 2023772300
DIČ: SK2023772300
Bankové spojenie: VÚB a.s. Rimavská Sobota
Číslo účtu: SK55 0200 0000 0031 3957 5259
Tel.: 0902526886
Email: info@banet.sk

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. II

PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.03.2022 v súvislosti s realizáciou diela s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Náne“ Zmluvu o dielo č. 1/2022/EF, ďalej aj ako „Zmluva“.

V súlade s Čl. XXV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 25.5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy, ktorá je bližšie špecifikovaná v článku III. tohto dodatku.

Obec Nána Madáchova 2532/32, 943 60 Nána	Predmet zákazky: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Náne“
---	--

Čl. III PREDMET ZMLUVY

- 3.1 V článku VI LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA, v bode 6.1 sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy. Zároveň, vzhľadom k financovaniu Diela z dotácie z Environmentálneho fondu je Zhotoviteľ povinný zrealizovať Dielo najneskôr do 31.08.2022.
- 3.2 V zmysle článku XXV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.1, po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok, táto Zmluva nadobudla účinnosť dňa 10.6.2022. Táto skutočnosť bola Objednávateľom oznámená Zhotoviteľovi písomným Oznámením zo dňa 13.6.2022, ktoré Zhotoviteľ prevzal 14.6.2022. V zmysle článku VI LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA, bod 6.4 bolo dňa 20.6.2020 prevzaté stavenisko.
Z uvedeného vyplýva, že Zhotoviteľovi na realizáciu diela zostali 2 mesiace a 10 dní. Realizovať dielo v tak krátkom termíne pri dodržaní všetkých technických postupov a garancií kvality je nereálne.
- 3.3 Na základe súbehu udalostí uvedených v bode 3.2 tohto článku, ktoré nastali nezavinením zmluvných strán a ktoré znemožňujú vykonať Dielo, sa Zmluvné strany dohodli na úprave lehoty dodania a prevzatia diela uvedenej v článku VI, bod 6.2 Zmluvy, ktorý sa mení nasledovne:

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Vzhľadom k financovaniu Diela z dotácie z Environmentálneho fondu je Zhotoviteľ povinný zrealizovať Dielo najneskôr do 20.09.2022.


Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť jedine písomnou formou.
- 4.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.
- 4.4 Uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 4.5 Uzatvorenie tohto dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanoveniami § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí vlastnoručne podpisujú.

Obec Nána Madáchova 2532/32, 943 60 Nána	Predmet zákazky: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Náne“
---	--

- 4.7 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov SR (napr. zákon č. 343/2015 Z.z.) a schválení zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, z ktorého je Dielo financované.

V Náne, dňa 11.7.2022



Vo Veľkom Blhu, dňa 8.7.2022

