

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 5/2022

uzatvorenej podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**zmluva**“)(ďalej aj len „**dodatok**“)

Preambula

Zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) ako výsledok verejného obstarávania,

Článok I

zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Mestská časť Bratislava-Rača
sídlo	:	Kubačova 21, 831 06 Bratislava-Rača
Štatutár	:	Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO	:	00 304 557
DIČ	:	20 2087 9212
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s.
IBAN	:	SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2. Zhotoviteľ	:	RV stav, s.r.o.
Sídlo/ miesto podnikania	:	Šášovská 4, 851 06 Bratislava
štatutárny orgán	:	Ing. Roman Vlček, konateľ
IČO	:	46 163 379
DIČ	:	2023271602
IČ DPH	:	SK2023271602
Zápis	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel sro vložka č. 73026/B
Bankové spojenie	:	
IBAN	:	

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II

Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.01.2022 zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom:
„REKONŠTRUKCIA STRECHY NKP Mestský palác, Nám Andreja Hlinku, Rača“ (ďalej aj len „**dielo**“),
v rozsahu bližšie špecifikovanom v Článku II zmluvy v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.5.2022

Nakoľko počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela, zmluvné strany sa na základe čl bod 18.2 a 18.3 18.1. zmluvy dohodli, že navýšia cenu zhotovenia diela týmto dodatkom tak, ako je to v ňom nižšie uvedené.

1. V článku V. Cena diela, sa znenie bodu 5.4. sa nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH:	:	165 934,01 EUR
DPH 20 %:	:	33 186,80 EUR
Celková cena vrátane DPH	:	199 120,81 EUR

Slovom: *jednostodevätidesiadeväť tisíc stodvadsať eur a osemdesiatjeden centov*

dalej len „**celková cena**“ pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

2. Celková hodnota navyšiac prác oproti pôvodného rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje:

Cena bez DPH:	:	22 832,73 EUR
DPH 20 %.	:	4 566,55 EUR
Celková cena vrátane DPH	:	27 399,28 EUR

(slovom: dvadsaťsedem tisíc tristošesťdesiatdeväť eur a dvadsaťosem centov).

3. Celková hodnota menej prác oproti pôvodného rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje:

Cena bez DPH:	:	1 304,07 EUR
DPH 20 %.	:	260,81 EUR
Celková cena vrátane DPH	:	1 564,88 EUR

(slovom: dvadsaťpäť tisíc päťstošesťdesiatštyri eur a osemdesiatosem centov).

4. Položkový rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku a je doplnená o položkový rozpočet navyšiac/menej prác podľa tohto dodatku, ktorý je prílohou č.1 tohto dodatku.
5. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena úpravy rozpočtu po započítaní a odpočítaní navyšiac / menej prác uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ dostanú po dvoch rovnopisoch.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, pričom tento dodatok nebol uzavretý v tiesni a za obzvlášť nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán ho podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 15.7.2022

V Bratislave, dňa 15.7.2022

Mestská časť Bratislava - Rača
Mgr. Michal Drotován, starosta

RV stav s.r.o.
Ing. Roman Vlček