

## **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

k realizácii doplnujúcich nevyhnutných elektroinštalačných prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy  
postupom podľa §18 odseku 1, písm. b) a §18 odseku 3  
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

### **Nevyhnutné doplnujúce stavebné práce:**

Počas realizácie prác v zmysle pôvodnej zmluvy sa vyskytla potreba doplnujúcich nevyhnutných elektroinštalačných prác. Jedná sa o práce, ktoré majú priamy súvis medzi prepojením stavby v zmysle pôvodnej zmluvy s ostatnými priamo susediacimi časťami objektu zimného štadióna a ďalšími doplnujúcimi prácami zabezpečujúcimi plnohodnotné užívanie objektu štadióna so zohľadnením estetického prevedenia elektroinštalačných a elektrotechnických úprav.

Lehota ukončenia doplnujúcich nevyhnutných stavebných prác je najneskôr do 31.08.2022.

V lehote od 10.07.2022 do 04.08.2022 vrátane boli práce prerušené z dôvodu prípravy a konania gymnastických súťaží v oboch halách a telocvični v rámci prestížneho Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF 2022). Všetky práce uskutočnené do prerušenia prác boli prerušené tak, aby bol štadión užívania a bezpečnej prevádzky schopný a následne sa bude v prácach pokračovať.

*Jedná sa o nasledovné identifikované nevyhnutné práce podchytené Zmenovými listami (ZL001-ZL004) v celkom finančnom vyjadrení zmien (+ 15 183,28 € bez DPH):*

- Drôtený žľab - Severná strana → Južná strana → Miestnosť réžie,
- Zmeny umiestnenia RACK-ov,
- Turnikety - pevné/mobilné zábrany,
- Zmena napájania turniketov 230V (sever - juh).

V Banskej Bystrici, dňa 02.08.2022

V Michalovciach, dňa 29.7.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**MBB a.s.**

**SYTELI, s.r.o.**

.....  
Ing. Dušan Argaláš  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Jaroslav Jevčák, MBA  
konateľ spoločnosti

.....  
JUDr. Juraj Džmura  
člen predstavenstva