

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
evidenčné č. zhotoviteľa: DS/22020042

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Obec Pečovská Nová Ves**
Zastúpený: PhDr.Jaroslav Dujava, starosta obce
sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO : 00327590
DIČ : 2020711660
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK51 0200 0000 0000 0292 0572
- (ďalej len „**objednávateľ**“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Metrostav DS a.s.**
Zastúpený: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO : 46 120 602
DIČ : 2023231892
DIČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka
zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
- (ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „**zmluvné strany**“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

ČI. 2. PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 07.03.2022, číslo Zhotoviteľa DS/22020042 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je stavba „*Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves*“.
2. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo a s odvolaním sa na čl. 13, Záverečné ustanovenia, bod 13.1 sa dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o dielo č. zhotoviteľa DS/22020042 o uskutočnení stavebných prác „*Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves*“, prostredníctvom Dodatku č. 1 k Zmluve.
3. Vzhľadom na zistenú potrebu dodatočných prác nevyhnutných pre dokončenie diela sa zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu diela o dodatočné práce – výmery.

ČI. 3. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Pôvodné znenie článku čl. 5. bod 5.1 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a je doplnená o novú prílohu č. 1A Zmluvy (Rozpočet – práce navyiac zo dňa 20.07.2022), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 Dodatku č.1. Cena za zhotovenie diela predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	169 708,50 Eur
Dodatok č. 1 bez DPH:	19 014,94 Eur
Cena spolu bez DPH:	188 723,44 Eur
DPH:	37 744,69 Eur
Cena s DPH:	226 468,13 Eur

Slovom: dvestodvadsaťšesťtisícštyristošesťdesiatosem eur 13/100 centov“

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte 4 rovnopisov, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 20.07.2022

V Bratislave, dňa 20.07.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Pečovská Nová Ves
Zastúpená
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.