

Dodatok č.1
k Zmluve od Dielo č. 565/2022

Zmluvné strany:

Kupujúci:

Názov : **Fakultná nemocnica Nitra**
Sídlo : Špitálska č.6, 950 01 Nitra
Štatutárny orgán: JUDr. Marian Korytiak PhD., riaditeľ
IČO: 17336007
IČ DPH: SK2021205197
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649
Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: Ing. Arch. Peter Haršáni - architekt
Sídlo: Sv. Ladislava 925/3, 951 15 Mojmírovce
Štatutárny orgán: Ing. Arch. Peter Haršáni
Autorizovaný architekt 0453AA
IČO: 37970003
DIČ: 1030801233
IČ DPH: SK1030801233
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK40 0900 0000 0000 3129 4005
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)
(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len aj ako „**zmluvné strany**“)

Článok I.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.06.2022 zmluvu o dielo č. 565/2022 (ďalej len Zmluva“) ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (na označenie právneho predpisu ďalej len „ZVO“).
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s prvkami realizačného projektu (jednostupňový projekt), autorský dozor projektanta, inžinierska činnosť stavby: Rekonštrukcia a prístavba bývalého pavilónu Internej a Neurologickej kliniky a zmena účelu využitia na ubytovacie zariadenie Fakultná nemocnica Nitra a to do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy pri dodržaní nasledovných míľnikov akými sú vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v termíne najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie s prvkami realizačného projektu (jednostupňový projekt) v termíne najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
3. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým sú zistenia Zhotoviteľa týkajúce sa nedostatkov v architektonickej štúdii, ktorá bola podkladom na vypracovanie ponuky ako aj samotného diela sa zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 13.4 Zmluvy a § 18 ZVO na predĺžení termínov realizácie Diela o dva mesiace so úpravou jednotlivých míľnikov nasledovne:

Bod 5.1.1 sa v článku 5 mení a znie nasledovne:

- „ 5.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať Dielo najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy za dodržania nasledovných záväzných míľnikov (ďalej len „**Lehota realizácie**“):
- a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v termíne najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 - b) vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie s prvkami realizačného projektu (jednostupňový projekt) v termíne najneskôr do piatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. „

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že ho neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak čoho ho podpisujú.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedenom na Úrade vlády SR.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vznení neskorších predpisov sa jedná o povinne zverejňovaný dokument, ktorý sa zverejňuje v CRZ. Za zverejnenie tejto dohody v CRZ zodpovedá Objednávateľ a Zhotoviteľ s týmto zverejnením súhlasí.
4. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a štyri vyhotovenia pre Objednávateľa.

V Nitre dňa: 2.8.2022

V Nitre dňa: 1.8.2022

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Marian Korytiak, PhD.
riaditeľ

.....
Ing. Arch. Peter Haršáni