

DODATOK č. 3

k ZMLUVE O DIELO č. 2021/261 zo dňa 25.10.2022, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 24.01.2022,
v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 23.03.2022,
(ďalej len „Dodatok č. 3/“)

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnkov

Zmluvné strany:

1. OBJEDNÁVATEĽ

: Mesto Rajec
Sídlo : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO : 00321575
DIČ : 2020637102
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu : SK24 0200 0000 0028 4832 5557
zastúpený : Ing. Milan Lipka, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Milan Lipka, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
c) výkonu stavebného dozoru investora stavby : Ing. Alojz Balát
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

: LUMA-SK, spol. s r.o.
sídlo : Dolná Tižina 221, 013 04
IČO : 36428001
DIČ : 2021957113
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu : SK60 0900 0000 0051 5390 6519
SK28 0900 0000 0051 3611 0893
SK09 0900 0000 0051 4913 4552
SK27 0900 0000 0051 1589 3104
zastúpený : Vladimír Bačinský
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Vladimír Bačinský
b) technických : Vladimír Bačinský
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Michal Korenčík
číslo telefónu : 0903 496642
e-mail : luma@luma-sk.sk
zapísaný : obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka č. 15959/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy o dielo č. 23021/261 zo dňa 25.10.2021 v znení Dodatku č. 1/ zo dňa
24.01.2022 a v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 23.03.2022 takto :

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.10.2021 Zmluvu o dielo č. 2021/261 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“),
ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom:

„**Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci**“ (ďalej len „*Dielo*“), v termíne do 28 týždňov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom, za cenu diela 617.150,98 EUR bez DPH, t.j. 740.581,18 EUR s DPH.

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.01.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/261, ktorým bol zmenený bankový účet Objednávateľa a podmienky vzniku právnych následkov predmetnej Zmluvy.

3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2021/261, ktorým bol zmenený bankový účet Zhotoviteľa a cena za Dielo na 689.974,80 EUR bez DPH, t.j. 827.969,76 EUR s DPH.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že dňa 11.02.2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BNJ6 medzi poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra a prijímateľom Mesto Rajec o poskytnutí NFP maximálne do výšky 674 236,33 EUR, čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Zmluvy o dielo č. 2021/261.

5. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. Zároveň verejný obstarávateľ deklaruje, že sa neodklonil od pôvodného zámeru alebo účelu zákazky a bol nútený reagovať na určité životné situácie (vis major), ktoré nemohol pri vynaložení maximálnej starostlivosti predpokladať.

6. Zmluvné strany:

- v zmysle ustanovenia článku III ods. 4, písmeno b) Zmluvy o dielo č. 2021/261, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24. 01. 2022 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 23.03.2022,

- v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- v nadväznosti na zistený nesúlad rozmerov výplňových konštrukcií, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a skutkového podrobného zamerania otvorových konštrukcií. Zhotoviteľ zistil podstatný rozdiel v rozmeroch jednotlivých stavebných otvorov a navrhol úpravu rozmerov, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto Dodatku č.3 a predložil upravený rozpočet ceny diela zo dňa 15.06.2022 (Príloha č. 2 tohto Dodatku),

uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2021/261 zo dňa 25.10.2021 v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 24.01.2022, v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 23.03.2022 v nasledovnom znení :

Článok I Predmet Dodatku

1. Mení sa ustanovenie Článku III Cena za Dielo, ods. 1/, v časti finančného vyčíslenia ceny diela takto:

1. Cena Diela je dohodnutá vo výške:

cena bez DPH:	685 097,21 Eur
DPH 20%:	128 719,18 Eur
cena s DPH:	813 816,39 Eur,

slovom: osemstottrinásťtisícosemstošestnásťeur 39 eurocentov,

ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

Taktiež boli ponížené celkové oprávnené náklady o sumu :

cena bez DPH:	4 343,19 Eur
DPH 20%:	868,64 Eur
cena s DPH:	5 211,83 Eur

slovom: päťtisícdeväťstošesťeur 83 eurocentov.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 vrátane príloh č. 1 a 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/261 zo dňa 25.10.2021, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 24.01.2022, v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 23.03.2022. Dodatok č. 3/ je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

2. Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3/ sú prílohy :

Príloha č. 1: Porovnanie rozmerov, uvedených v Zmluve o dielo a skutkového podrobného zamerania otvorových konštrukcií a výpočet oprávnených a neoprávnených nákladov.

Príloha č. 2: Rozpočet stavby podľa výkazu výmer v rámci skutkového podrobného zamerania otvorových konštrukcií zo dňa 15.06.2022

V Rajci dňa

V Rajci dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor mesta Rajec

Vladimír Bačinský, v.r.
konateľ spoločnosti