

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. 2/2022**

uzatvorenej dňa 13.5.2022 č. 2/2022 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b> | Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom  |
| Sídlo:                | Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica n/Váhom |
| Štatutárny zástupca:  | Ing. Michal Jančo, riaditeľ                  |
| IČO:                  | 00161586                                     |
| DIČ:                  | 2020610801                                   |
| Bankové spojenie:     | Štátna pokladnica                            |
| IBAN:                 | SK38                                         |

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Osoba oprávnená konať<br>vo veciach technických: | Ing. Gabriela Porubčanová   |
| Číslo telefónu:                                  | 0901918174                  |
| Email:                                           | gabriela.porubcanova@tsk.sk |

(ďalej len "Objednávateľ")

**1.2 Zhotoviteľ:**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b> | <b>SPORT SERVICE, s.r.o.</b> |
| Sídlo:                | Diaková 111, 038 02 Diaková  |
| Adresa:               | Diaková 111, 038 02 Diaková  |
| Štatutárny zástupca:  | Ing. Miroslav Kováč          |
| Bankové spojenie:     | TATRA BANKA, a.s.            |
| IBAN:                 | SK38                         |
| IČO :                 | 36785571                     |
| DIČ:                  | 2022387631                   |
| IČ DPH:               | SK2022387631                 |

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Miroslav Kováč  
Tel.: 0917 800 004

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2/2022 zo dňa 13.5.2022 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je „Oprava multifunkčného ihriska“ (ďalej len "Dielo").

Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dôvodov:

Počas realizácie zákazky jej Zhotoviteľom došlo dňa 13.06.2022 k pokynu na prerušenie prác zo strany Objednávateľa z dôvodu, že po odkrytí vrchnej časti diela, odstránení pôvodného športového povrchu, ktorý bol devastovaný a polorozpadnutý a posúdenia jeho súladu s projektovou dokumentáciou pôvodného diela bolo skonštatované, že je nesúlad reálne dodaných materiálov použitých na zhotovenie podložia s požiadavkami uvedenými v pôvodnej projektovej dokumentácii stavby; priepustnosť existujúceho asfaltového krytu v podloží nezabezpečuje odvod vody v takom množstve, aby tam voda nestála, čo je zrejmé aj zo skutočnosti, že po vykonaní niekoľkých sond charakteristicky zapácha; kontrolné odkrytie asfaltového povrchu nepreukázalo zrealizovanie drenážnych otvorov D-30mm v asfaltovej ploche, ale absenciu deklarovaného betónového podkladu pod asfaltom.

Existujúci stav nezabezpečuje splnenie technických požiadaviek na realizáciu športového povrchu podľa predloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou Diela (športový povrch EPDM na pružnej podložke ET deka), ktoré sa má realizovať na uvedenej ploche.

Nakoľko nie je v súčasnosti doriešený technický postup, ktorý by zohľadňoval zistený skutkový stav, práce na Diele boli prerušené a obnovenie prác bude vykonané až po odsúhlasení ďalšieho postupu. Po obnovení prác bude termín dokončenia Diela posunutý o počet dní, počas ktorých bola zákazka prerušená.

### Článok 1

#### Predmet dodatku č. 1

1. V Článku V „Čas plnenia“ sa znenie bodu 5.2. dopĺňa o text:

„Termín zhotovenia diela sa primerane predĺži, ak práce na Diele boli prerušené. Práce na zhotovení Diela budú obnovené, až pominie dôvod, pre ktorý boli práce prerušené. Táto skutočnosť bude Zhotoviteľovi oznámená písomne, výzvou na pokračovanie v prácach.“

### Článok 2

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Dubnici nad Váhom dňa 04.08.2022

Objednávateľ:

Ing. Michal Jančo  
riaditeľ školy

V Dubnici nad Váhom dňa 04.08.2022

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Kováč  
konateľ

S.I.D.  
vč.  
2307001  
106 ©