

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 1/2022
uzatvorenej dňa 13.01.2022
v znení dodatku č.1 zo dňa 31.05.2022
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Názov organizácie: Mestské lesy v Bratislave
Sídlo organizácie: Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Právna forma: Príspevková organizácia
Oprávnený konateľ: Ing. Marek Páva – poverený riadením príspevkovej organizácie
IČO: 30808901
DIČ: 2020908109
IČ DPH: SK2020908109
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: **SK97 7500 0000 0000 2593 0183**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: R+S Service, s.r.o.
Sídlo: Košická 58, 821 08 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oprávnený konateľ: Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek
IČO: 44364261
DIČ: 2022675424
IČ DPH: SK2022675424
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK67 7500 0000 0040 1788 1527

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác „Bufet na Partizánskej Lúke - rekonštrukcia“. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve s nasledovným obsahom a tak, že Zmluva sa mení a znie nasledovne:

Článok 1.
Dôvody uzatvorenia Dodatku č. 2

1. Oproti pôvodnému výkazu výmer bola zistená nutnosť prác naviac a to z dôvodu nasledovného skutkového stavu:
 - a) **Zmenový list ZL013 – Profily CD** – Množstvo oceľových CD profilov zo zmluvného výkazu výmer (položka č. 148) nie je dostatočné pre realizáciu podhládov v zmysle zmluvnej projektovej dokumentácie. Doplnenie chýbajúceho množstva CD profilov.
 - b) **Zmenový list ZL014 – Znovuosekanie omietky po zatečení, sanačná omietka** – Stenu v miestnosti 0.06 Sklad zhotoviteľ zrealizoval podľa zmluvnej projektovej dokumentácie, bola dodržaná skladba steny PU2. Po intenzívnych dažďoch v máji 2022 sa preukázalo navlhnutie novoomietnutej steny. Z dôvodu zachovania bezpečnosti a funkčnosti miestnosti,

sa objednávateľ po zrealizovaní sondy rozhodol novú omietku otľeť a naniest' sanačnú omietku.

- c) **Zmenový list ZL015 – Asfalt – búranie a likvidácia** – Pri búraní existujúcich spevnených plôch bolo nutné odstrániť asfaltový kryt hrúbky 15-22 cm v rozlohe 240 m². Zmluvný výkaz výmer ale predpokladal hrúbku asfaltového krytu len 5 cm v rozlohe 104 m². Navýšenie množstva zemných prác, doplnenie odvozu a likvidácie skutočného množstva odstráneného asfaltu.
- d) **Zmenový list ZL016 – Jadrové vŕtanie - prierazy vo verejnom WC** – Zmluvný výkaz výmer ani zmluvná projektová dokumentácia nepočítali s vyhotovením prierazov pre vývody klimatizácie do betónovej steny vo verejných WC. Nepočítalo sa ani s odvozom a likvidáciou takto vzniknutého odpadu.
- e) **Zmenový list ZL017 – Drevená fasáda** – V zmysle zmluvného výkazu výmer ako aj projektovej dokumentácie mal byť na obklad vonkajšej fasády bufetu použitý materiál sibírsky smrekovec. Daný materiál ale z dôvodu vyššej moci nie je dostupný na trhu: drevo je zahrnuté v sankčných položkách, ktoré uvalila EÚ voči Ruskej federácii pre vojenský konflikt na Ukrajine. Objednávateľ odsúhlasil nahradiť sibírsky smrekovec materiálom smrekovec opadavý. Zmenový list zahŕňa aj práce navyše a to prekrytie vchodových kovových dverí do miestnosti 0.01 Vstup, ako aj prekrytie elektrických skriň, ktoré sa nedali zasekať do fasády ako bolo plánované v projektovej dokumentácii vzhľadom na železobetónový stužujúci veniec ktorý bol objavený až po odstránení pôvodného obkladu fasády. Drevený obklad fasády tak bude tvoriť jednoliaty celok.
- f) **Zmenový list ZL018 – Pomocné výkopové práce pri trasovaní kanalizácie** – Z dôvodu obnažených inžinierskych sietí v projektovanej trase objednávateľ určil novú trasu splaškovej kanalizácie. V novej trase kanalizácie sa nachádzal rôzny odpad, ale najmä elektrické vedenie ktoré nebolo zakreslené v pôvodných plánoch budovy bufetu. Oproti zmluvnému výkazu výmer bol potrebný hlbší a širší výkop, ako aj pomocné výkopové práce v blízkosti inžinierskych sietí.
- g) **Zmenový list ZL020 – Lapač tukov** – V zmluvnej projektovej dokumentácii bolo navrhnuté osadenie a napojenie lapača tukov LT4 vo vzdialenosti 10 metrov od budovy bufetu. Po vykopaní jamy bola zistená vysoká hladina spodnej vody, IGHP nebol predpísaný. Objednávateľ sa na základe odporúčenia od projektanta zdravotníckej techniky rozhodol jamu pre lapač tukov LT4 zasypať a namiesto lapača LT4 osadiť lapač LT2 v novej polohe, bližšie k budove bufetu. Zmenový list zahŕňa okrem iného zriadenie a odstránenie paženia jamy a ryhy, ako aj odčerpávanie spodnej vody pri príprave šachty pre lapač LT2. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ zrealizoval práce navyše.

2. Súpis odpočtov a prípočtov je obsiahnutý v zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku a obsahuje jednotlivé položky navyše-prác aj s jednotkovými a sumárnymi cenami. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Článok 2.

Predmet Dodatku č. 2

1. Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny v predmete Zmluvy, a práce vykonané navyše sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5. bod 5.1. Zmluvy tak, že tento **zníe nasledovne**:

- ”
- 5.1.** Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy (bez opcie):

316.898,19

- Sadzba DPH v %

20

- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **63.379,64**

- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:

380.277,83

- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:

Tristoosemdesiattisícdivestosedemdesiatsedem EUR a 83 centov

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy v prípade uplatnenia opcie:

368.936,37

- Sadzba DPH v %

20

- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy v prípade uplatnenia opcie:

73.787,27

- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy v prípade uplatnenia opcie:

442.723,64

- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku v prípade uplatnenia opcie slovom:

Štyristoštyridsaťdvatisíc sedemsto dvadsaťtri EUR a 64 centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

”

2. Vzhľadom na rozsah dohodnutých navyše prác definovaných v Článku 1. sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 4. bod 4.1. Zmluvy tak, že tento **zní nasledovne**:

”

- 4.1. Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny:

4.1.1. odovzdanie staveniska do 7 dní od písomnej výzvy objednávateľa

4.1.2. začatie diela: do 10 dní od odovzdania staveniska

4.1.3. ukončenie diela podľa článku 2. bod 2.3.2 až 2.3.3 tejto zmluvy do 20.08.2022, podľa článku 2. bod 2.3.1 do 31.08.2022, a v prípade uplatnenia Opcie do jedného mesiaca od doručenia Oznámenia o uplatnení Opcie zhotoviteľovi podľa článku 16. bodu 16.3. tejto zmluvy

4.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa

”

Článok 3.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č. 2 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi, resp. prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Bratislave, dňa _____
Za objednávateľa:

Ing. Marek Páva
poverený riadením organizácie

V _____, dňa _____
Za zhotoviteľa:

Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek
konatelia

Prílohy:
Príloha č. 1 – Zmenové listy