

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 21/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

„Školský internát Zvolen – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti“
(ďalej iba „Dodatok č.4 k Zmluve“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: Školský internát Zvolen
Sídlo: Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
Štatutárny orgán: Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka internátu
Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 00163791
DIČ: 2021624935
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
Číslo účtu/IBAN: [REDAKOVANÉ]
Telefón/fax: 045/5366363
Email: riaditel@skinternatzv.sk
Oprávnení konateľ vo veciach zmluvy: Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka internátu
Oprávnení konateľ vo veciach technických: Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka internátu

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO: 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ: PRIMA INVEST, spol. s r. o.
Sídlo: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 316 44 791
DIČ: 2020457450
IČ DPH: SK2020457450
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
Telefón/fax: 048 / 47 00 230
Email: primainvest@primainvest.eu
Oprávnení konateľ vo veciach zmluvy: Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 21/2021 zo dňa 30.08.2021 (ďalej len „Zmluva“) a Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 19.11.2021, Dodatok č.2 zo dňa 24.01.2022, Dodatok č.3 zo dňa 30.04.2022 na základe ktorých sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo „Školský internát Zvolen – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti“ a to v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, príslušnými právnymi

predpismi a technickými predpismi. V priebehu realizácie rekonštrukcie ústredného vykurovania a modernizácie osvetlenia vznikli práce, ktoré sú nevyhnutné pre ucelené zrealizovanie diela, na ktoré zhotoviteľ upozornil v zmysle Zmluvy článku III bod 5 a bod 6. t.j. práce, ktoré nemohli zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. S ohľadom na realizáciu týchto navyše prác sa zmluvné strany dohodli na zmene lehoty ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi, uvedenej v článku IV. ods. 3 Zmluvy a Dodatku č.1 k Zmluve za dodržania podmienok uvedených v článku VI. písm. B. a C. Zmluvy.

II. Predmet dodatku

1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s článkom VI. písm. B. Prerušenie prác a písm. C. Zmena záväzkov zmluvných strán Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmene ods. 3 článku IV. Čas a termíny realizácie diela, a to vo forme nového znenia predmetného odseku:

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že dielo bude realizované v nasledovných termínoch:

- pre stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie vykurovania a osvetlenia najneskôr do 165 dní (15.10.2022),

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia diela podľa článku IV. ods. 3 písm. a) Zmluvy toto dielo ako celok riadne vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.

2. Na základe zmeny termínu realizácie diela sa mení Príloha č. 3 – Harmonogram postupu prác Zmluvy, tak ako je uvedené v Prílohe č.1 tohto Dodatku č.4 k Zmluve.

III. Ostatné dojednania

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 30.08.2021, Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 k Zmluve ostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č.4 k Zmluve sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v troch rovnopisoch, pre zhotoviteľa v troch rovnopisoch.

3. Tento Dodatok č. 4 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.4 k Zmluve je:
Príloha č. 1 – Harmonogram postupu prác

Vo Zvolene dňa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Katarína Vričanová
riaditeľka školského internátu

V Banskej Bystrici dňa:

Za zhotoviteľa **PRIMA INVEST**, spol. s r.o.

.....
Ing. Jaroslav Valko
konateľ spoločnosti