

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: 20160063
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2016/106/04

uzatvorenej dňa 22.12.2016, s dátumom účinnosti: 23.12.2016 (ďalej len „**Zmluva o Diele**“)
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a na základe výsledku nadlimitnej
zákazky
na predmet obstarávania

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 4**“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 z 14. februára 2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22 marca 2016
IČO:	00 003 328
DIČ:	2021067785
IČ DPH:	SK 2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, BIC SPSRSKBA
Číslo účtu:	SK5981800000007000135345
Štatutárny orgán:	Ing. Roman ŽEMBERA, generálny riaditeľ
Kontakt:	ssc@ssc.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

združenie „Infraštruktúra Nitra“ založené Zmluvou o združení dňa 1.12.2016 (ďalej tiež len „**združenie**“)

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno:	Doprastav, a.s.
Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
IČO:	31 333 320
DIČ:	2020372497
IČ DPH:	SK7120000206
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva Ing. Dalibor Krupa, člen predstavenstva
Kontakt:	02/48271 500 sekrvr@doprastav.sk

a

Člen združenia:
Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
Kontakt: 02/3262 1026
marian.kanuscak@strabag.com
milada.kusnirova@strabag.com

Bankové spojenie združenia:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 2011 8428
SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne (ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave predmetu Zmluvy na základe nasledovných skutočností:

Dňa 6.4.2017 vydala spoločnosť MH Invest, s.r.o. Pokyn č. 4, ktorým nariadila Zhotoviteľovi zrealizovať stykovú križovatku, pripájacie a odpájacie pruhy na objekte SO 111 Účelová komunikácia medzi križovatkami K-I, staničenie 0,750. Pokyn č. 4 tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4

Dňa 6.4.2017 vydala spoločnosť MH Invest, s.r.o. Pokyn č. 5, ktorým nariadila Zhotoviteľovi zrealizovať prepojenie novovybudovanej cestnej infraštruktúry s existujúcou cestou I/64 vrátane križovatky Šindolka. Pokyn č. 5 tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 4.

Dňa 17.5.2018 vydala Slovenská správa ciest Zhotoviteľovi pokyn stavebného dozora č. 9, ktorým nariadila zabezpečenie prenájmu bunkoviska pre 10 ľudí po dobu 6 mesiacov na SO 130 Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá. Pokyn č. 9 tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 4.

Z dôvodu vydania predmetných pokynov, a tiež z dôvodu oneskoreného vydania a dodania právoplatných stavebných povolení sa upravuje príloha č. 4 Harmonogram prác.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 17 Zmluvy o Dielo dohodli nasledovne:

1. Zväzok 2. Obchodné podmienky, časť 3. Príloha k ponuke, Položka č. 4 Lehota výstavby sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 35 MESIACOV od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)
-----------------	---------	--

2. Na základe vydaného Pokynu SD č. 4, 5 a 9 sa mení čl. 9 Zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo bez DPH	185 894 318,50 EUR
Zostatok položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky po uzatvorení dodatku č. 2	16 258 984,21 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.4 podľa uzatvoreného dodatku č. 4	393 648,00 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.5 podľa uzatvoreného dodatku č. 4	13 799 613,00 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.9 podľa uzatvoreného dodatku č. 4	48 874,59 EUR
Zostatok položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky po uzatvorení dodatku č. 4	2 016 848,62 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 4 k Zmluve o Dielo bez DPH	185 894 318,50 EUR
DPH 20%	37 178 863,70 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 4 k Zmluve o Dielo s DPH	223 073 182,20 EUR

Záverečné ustanovenia

1. Príloha č. 4 Harmonogram prác sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú časť tohto dodatku.
2. Týmto Dodatkom č. 4 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 4 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.
4. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 4 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 4 je:

Príloha č. 1 – Pokyn SD č. 4

Príloha č. 1.1 – Cenová ponuka a situácia stavebných objektov – 1. Etapa

Príloha č. 2 – Pokyn SD č. 5

Príloha č. 3 – Pokyn SD č. 9

Príloha č. 4 - Harmonogram prác:

časť 4.1: Vecný harmonogram

časť 4.2: Uzlové body

časť 4.3: Fakturačný harmonogram;

V Bratislave, dňa 31.5.2018

Za Objednávateľa

Slovenská správa ciest

Ing. Roman ŽEMBERA, generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa 25.5.2018

Za Zhotoviteľa:

Doprastav, a.s.

Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva

Doprastav, a.s.

Ing. Dalibor Krupa, člen predstavenstva

STRABAG s.r.o.

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

STRABAG s.r.o.

Viera Nádaská, konateľka

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Sládkovičovej Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(34)



MH Invest, s.r.o.
Mlynské Nivy 44/A
821 09 Bratislava

Naša značka:

Adresát:

Združenie Infraštruktúra Nitra Doprastav - Strabag
Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

V Bratislave, dňa: 06.04.2017

Vec: Príprava cestnej infraštruktúry „Strategický park Nitra“

Pokyn SD č.4

Pokyn na realizáciu činností, uvedených v texte podľa popisu nižšie

V súlade so Zmluvou o dielo, evidenčné číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčné číslo zhotoviteľa : 21/2016/106/04, Všeobecné zmluvné podmienky, Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu, a v súlade s podčlánkom 13.3 Postup pri zmenách a zároveň na základe vašej ponuky z predloženého cenového dopadu zo dňa 5.4.2017 – vasa značka 0153/3063-MP/17 Vám oznamujeme, že vašu cenovú ponuku prijímame a týmto vydávame Zhotoviteľovi pokyn na:

Realizáciu nasledovných činností pre:

Stykovú križovátku, pripájací a pripájacie a odpájacie pruhy v zmysle príslušných noriem na objekte SO 111

- Dokumentácia pre stavebné povolenie / zmenu stavby pred dokončením, inžinierska činnosť, vykonanie dopravno – inžinierskeho prieskumu križovátky na SO 111 v km 0,750 – kategória komunikácie a typ križovátky styková, realizačná dokumentácia pre všetky objekty
- Stavebné práce – úprava objektu SO 111
- Celkovo v predpokladanej hodnote 393.648,00 € bez DPH, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa a podlieha schváleniu objednávateľa dodatkom k ZoD.

S pozdravom,

Ing. Miloslav Spišák
Stavebný dozor



MH Invest, s.r.o.
Mlynské Nivy 44/A
821 09 Bratislava

Naša značka:

Adresát:

Združenie Infraštruktúra Nitra Doprastav - Strabag
Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

V Bratislave, dňa: 06.04.2017

Vec: Príprava cestnej infraštruktúry „Strategický park Nitra“

Pokyn SD č.5

Pokyn na realizáciu činností, uvedených v texte podľa popisu nižšie

V súlade so Zmluvou o dielo, evidenčné číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčné číslo zhotoviteľa : 21/2016/106/04, Všeobecné zmluvné podmienky, Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu, a v súlade s podčlánkom 13.3 Postup pri zmenách a zároveň na základe vašej ponuky z predloženého cenového dopadu zo dňa 23.3.2017 – vasa značka 0106/3063-MP/17 Vám oznamujeme, že vašu cenovú ponuku prijímame a týmto vydávame Zhotoviteľovi pokyn na:

Realizáciu nasledovných činností pre:

Prepojenie novovybudovanej cestnej infraštruktúry s existujúcou cestou I/64 vrátane križovatky Šindolka Nitra

- Dokumentácia pre stavebné povolenie cena 280.102,00 € bez DPH
- Inžinierska činnosť cena 9.100 € bez DPH
- Vykonanie dopravno – inžinierskeho prieskumu cena 10.411,00 € bez DPH
- Realizácia stavebných prác – v predpokladanej hodnote 13.500.000 € bez DPH, z toho realizácia hlavnej stavby 8.956.484 € bez DPH na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa a podlieha schváleniu objednávateľa dodatkom k ZoD, realizácia vyvolaných a nadväzujúcich investícií v predpokladanom objeme 4 543 516 € bez DPH.

S pozdravom

Konateľ MH Invest

Ing. Miloslav Spišák
Stavebný dozor



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
SSC/856/2018/6160/14191

Vybavuje/linka

Bratislava
17.05.2018

Vec „Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“

Pokyn stavebného dozora č. 9 – prenájom dočasných kabín na SO 130 - Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá (truck parking)

Na základe žiadosti MH Invest, s.r.o. Bratislava zo dňa 14.5.2018 (pod. zn.: 100/2018) a jej doplnenia zo dňa 16.5.2018 (pod. zn.: 103/2018), z dôvodu posunu realizácie finálnej servisnej budovy v rámci objektu parkoviska nákladných vozidiel a potreby zachovania termínov ku ktorým sa zaviazala Slovenská republika, a v súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčl. 13.1 „Právo na Zmenu“ vydávame Pokyn na zabezpečenie prenájmu bunkoviska pre 10 ľudí od 31.5.2018 a stavebnú realizáciu pripojenia na inžinierske siete po dobu 6 mesiacov na SO 130 - Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá (truck parking). V prílohách listov MH Investu Bratislava je uvedená špecifikácia a cenový návrh.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Prílohy:

- č.1: List MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, zo dňa 14.5.2018
- č.2: List MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, zo dňa 16.5.2018

Na vedomie:

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava