

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 7 predmetu zákazky: ID – R009 II / 555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov: **Košický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 35 541 016
DIČ: 2021624924
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Peter Harčarik – vedúci odboru projektov a investícií
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0057 4663
Telefón:
Fax:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
DIČ: 2020294144
IČ pre DPH: SK2020294144
Štatutárny zástupca : Vladimír Lesovský – konateľ
Ing. Walter Spitaler – konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Štefan Olejník
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT: TATRSKBX
Telefón: 051/452 00 15
Fax: --
e-mail: office-vychod@swietelsky.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.6.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“). V súlade s článkom 4 bod 3 Dodatku č. 3, v dôsledku neschválenia Dodatku č. 3 na základe ex post kontroly zo strany Riadiaceho orgánu, Dodatok č. 3 nenadobudol účinnosť a objednávateľ od Dodatku č. 3 úkonom zo dňa 6.9.2021 odstúpil.

Berúc do úvahy vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 28.06.2019, v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 27.11.2020, v znení Dodatku č.2 uzavretého dňa 9.6.2021, v znení Dodatku č.4 uzavretého dňa 16.12.2021 a v rozsahu podľa čl. 2 až 5 tohto Dodatku č. 5 (ďalej aj „dodatok“).

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyč, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zmeny technického riešenia spodnej stavby mosta evidenčného čísla 555-003 v katastrálnom území obcí Stretava a Pavlovce nad Uhom, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto dodatku.
3. Cena stavebných prác navyč je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyč bez DPH: **101 231,89 EUR** (slovom: jednostojedentisícdivestotridsaťjeden eur a osemdesiatdeväť centov)
DPH 20 %: **20 246,38 EUR** (slovom: dvadsaťtisícdivestoštyridsaťšesť eur a tridsaťosem centov)
Cena stavebných prác navyč s DPH: **121 478,27 EUR** (slovom: jednostodvadsaťjedentisícštyristosedemdesiatosem eur a dvadsaťsedem centov)

4. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH: **96 536,49 EUR** (slovom: deväťdesiatšesťtisícpäťstotridsaťšesť eur a štyridsaťdeväť centov)
DPH 20 %: **19 307,30 EUR** (slovom: devätnásťtisícristosedem eur a tridsať centov)
Cena stavebných prác menej s DPH: **115 843,79 EUR** (slovom: jednostopäťtisícosemstoštyridsaťtri eur a sedemdesiatdeväť centov)

5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 3

1. Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa cena za dielo uvedená v aktualizovanej Prílohe č. 3 Dodatku č.2 k Zmluve o dielo „Rozpočet diela“ mení nasledovne:

Cena bez DPH : **3 666 922,77 EUR** (slovom: trimiliónyšesťstošesťdesiatšesťtisícdeväťstodvadsaťdva eur a sedemdesiatosem centov)
DPH 20%: **733 384,56 EUR** (slovom: sedemstotridsaťtritisícristoosemdesiatštyri eur a päťdesiatšesť centov)
Cena s DPH: **4 400 307,33 EUR** (slovom: štyrimiliónyštyristotisícristosedem eur a tridsaťtri centov)

Článok 4

1. Vzhľadom na práce navyše týkajúce sa zmeny technického riešenia spodnej stavby mosta evidenčného čísla 555-003 a s tým súvisiace procesy spracovania stavebnej projektovej dokumentácie, ktorých splnenie na strane Objednávateľa a zabezpečenie dodávok stavebného materiálu, ktorých splnenie na strane Zhotoviteľa a dodávateľských spoločností stavebného materiálu má dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo zmluvy a ktoré nastali bez príčiny na strane Zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela v súlade s aktualizovaným znením Prílohy č. 1 a Prílohy č.2 zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy tohto dodatku.

Článok 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.11.2020, Dodatku č.2 zo dňa 9.6.2021 a Dodatku č.4 zo dňa 16.12.2021 týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2, 3 a 4 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác podľa čl. 2 bod 5 tohto dodatku a aktualizované znenie Prílohy č.1, Prílohy č.2 a Prílohy č. 3 zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa

V Prešove, dňa

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci