

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom
samosprávnom kraji, časť 7 predmetu zákazky: ID – R009 II / 555 Michalovce – Veľké Kapušany –
Kráľovský Chlmec“

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov:	Košický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:	35 541 016
DIČ:	2021624924
Štatutárny zástupca::	Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Peter Harčarik , vedúci odboru projektov a investícií
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0057 4663
Telefón:	
Fax:	
E-mail:	

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00896225
DIČ:	2020294144
IČ pre DPH:	SK2020294144
Štatutárny zástupca :	Vladimír Lesovský, konateľ Ing. Walter Spitaler, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Štefan Olejník
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT:	TATRSKBX
Telefón:	051/452 00 15
Fax:	--
e-mail:	office-vychod@swietelsky.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.6.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“). V súlade s článkom 4 bod 3 Dodatku č. 3, v dôsledku neschválenia Dodatku č. 3 na základe ex post kontroly zo strany Riadiaceho orgánu, Dodatok č. 3 nenadobudol účinnosť a objednávateľ od Dodatku č. 3 úkonom zo dňa 6.9.2021 odstúpil.

Berúc do úvahy vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 28.06.2019, v znení Dodatku č. 1 uzavretého dňa 27.11.2020, v znení Dodatku č. 2 uzavretého dňa 9.6.2021, v znení Dodatku č. 4 uzavretého dňa 16.12.2021, v znení Dodatku č. 5 uzavretého dňa 5.8.2022 a v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto Dodatku č. 6 (ďalej aj „dodatok“).

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy z dôvodu zvýšenia cien stavebných materiálov, ktoré bránia plneniu predmetu zmluvy podľa pôvodného rozpočtu. Dodatok je uzavretý podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program k posudzovaniu zmeny zmluvy, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania z titulu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciou.
2. Zvýšená cena je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:
Cena bez DPH: **134 951,76 EUR** (slovom: stotridsaťštyritisícdeväťstopäťdesiatdva eur a sedemdesiatšesť centov)
DPH 20 %: **26 990,35 EUR** (slovom: dvadsaťšesťtisícdeväťstodeväťdesiat eur a tridsaťpäť centov)
Cena s DPH: **161 942,11 EUR** (slovom: stošesťdesiatjedentisícdeväťstoštyridsaťdva eur a jedenásť centov)
3. Špecifikácia zmenenej ceny je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 3

1. Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa cena za dielo uvedená v aktualizovanej Prílohe č. 3 k Zmluve o dielo „Rozpočet diela“ mení nasledovne:
Cena bez DPH: **3 801 874,53 EUR** (slovom: trimiliónyosemstojedentisícosemstosedemdesiatštyri eur a päťdesiattri centov)
DPH 20%: **760 374,91 EUR** (slovom: sedemstošesťdesiatštyristosedemdesiatštyri eur a deväťdesiatjeden centov)
Cena s DPH: **4 562 249,44 EUR** (slovom: štyrimiliónypäťstošesťdesiatdvatisícdeväťstoštyridsaťdeväť eur a štyridsaťštyri centov)

Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.11.2020, Dodatku č. 2 zo dňa 9.6.2021, Dodatku č. 4 zo dňa 16.12.2021 a Dodatku č.5 zo dňa 5.8.2022 týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 a 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktualizované znenie Prílohy č. 3 zmluvy.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa

V Prešove, dňa

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci