

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 2022/EE/01/026**

na realizáciu stavby

„**Stavebné úpravy miestnej komunikácie – ul. Partizánska**“

uzavretá v zmysle §§ 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**1. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** **Mesto Turčianske Teplice**  
**Sídlo:** Ul. Partizánska 413/1  
039 01 Turčianske Teplice  
**Štatutárny zástupca:** primátor mesta: **Mgr. Igor Hus**  
**Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:**  
primátor mesta: **Mgr. Igor Hus**  
**Splnomocnený zástupca vo veciach technických a realizačných:**  
**Ing. Alexander Chvojka**, vedúci odboru plánovania a rozvoja  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, Bratislava  
**Číslo účtu:**  
**IBAN:**  
**SWIFT:** SPSRSKBA  
**IČO:** 00 317 004  
**DIČ:** 2020595093  
**Telefón:** 043/4922097  
**E-mail:** technickeod@turciansketepllice.sk

**1.2 Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B  
**Štatutárny orgán:** konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**  
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**  
**- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:**  
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**  
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**  
**- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:**  
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)  
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
**IBAN:**  
**SWIFT:** UNCRSKBX  
**IČO:** 17 317 282  
**DIČ:** 2020316298  
**IČ DPH:** SK2020316298  
**E-mail:** jozef.kollar@strabag.com  
**Kontaktná adresa:** **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

## 2. Predmet zmluvy

Na základe odsúhlasenej zmeny predmetu diela sa Zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu požadovaných zmien zo strany objednávateľa, zachovanie pôvodných stromov. Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

## 3. Termín realizácie

3.1 Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu predĺženia termínu realizácie a ukončenia prác dohodli na zmene ust. čl. 3. bodu 3.1 zmluvy o dielo na nasledovné znenie:

**3.1.2 Termín ukončenia prác : najneskôr do 30.09.2022**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Zmenový rozpočet – navyše a menej práce

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Turčianskych Tepliciach, dňa .....

V Žiline, dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Mgr. Igor Hus**  
primátor mesta

.....  
**Ing. Ján Michel**  
riaditeľ oblasti SEVER/Žilina  
na základe plnej moci

.....  
**Jozef Kollar**  
vedúci PJ Prievidza  
na základe plnej moci

Dodatok č.1 overila: Ing. Martina Velická