

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 14.02.2022

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu
„TERASA PRED BD - MILANA MAREČKA“

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Zhotoviteľ: **BBAU s.r.o.**
Sídlo: Slnčná ulica 566, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika
Zastúpený: Tímea Szamaránszká - konateľ
IČO: 51 085 097
DIČ: 21 20 61 25 05
IČ DPH: SK2120612505
IBAN: SK23 0900 0000 0051 3553 7713
SWIFT: GIBASKBX

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Ivan Sládek

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Mgr. Ivan Sládek

zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40713/T
tel.: +421 911 979 717

E-mail: ivansladek@bbau.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves**
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Dárius Krajčír - starosta
IČO: 00 603 392
DIČ: 20 20 91 91 09
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
SWIFT: ...

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Monika Dargajová

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Katarína Macáková

tel.: +421 2 602 01 444

E-mail: starosta@mudny.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

**Článok II.
PREAMBULA**

Tento DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.02.2022 zverejnenej na webovom sídle objednávateľa pod ev. č. 15/2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2022 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod ID 6536791 (ďalej len „Dodatok č. 2“) sa uzatvára podľa § 18

ods. (1), písm. a) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Podľa § 18 ods. (1), písm. a), ZVO platí, že „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“.

Podľa § 18 ods. (1), písm. e) ZVO platí, že „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.“.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 14.02.2022 (ďalej len „Zmluva“) sa môže meniť v zmysle Článku II Predmet zmluvy, bodu 2.3. Zmluvy:

2.3 Zmeny prác a dodávok, resp. zmeny materiálov upravia zmluvné strany vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. V takomto prípade sa môže znížiť resp. zvýšiť zmluvná cena diela o cenu týchto zmenených prác a dodávok, resp. zmenených materiálov, bližšie špecifikovaných v rozpočte (príloha č. 3 tejto zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi z titulu využitia práva objednávateľa (zmena prác, resp. zmena materiálov) žiadny peňažný nárok alebo kompenzácia a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania, či zmluvných pokút. Odborný technický dozor objednávateľa je v mene objednávateľa oprávnený nariadiť zhotoviteľovi zmeny prác a dodávok, materiálov, ktoré upravia zmluvné strany vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. “

Článok III.

ZMENA DOBY TRVANIA ZMLUVY

Zmluvné strany sa s poukazom na vyššie uvedené zákonné a zmluvné možnosti dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

Zmluva sa mení podľa § 18 ods. (1), písm. a) a e) ZVO nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu dokončenia výstavby diela z dôvodu (i) zmeny rozsahu diela o práce navyše v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 27.05.2022 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod ID 6536791 (ii) vzniku nepredvídateľných okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri náležitej starostlivosti ovplyvniť.

Článok IV.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami sa mení nasledovne:

1. Článok III TERMÍNY PLENENIA PREDMETU ZMLUVY, bod 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch:

Začatie vykonávania diela zhotoviteľom: Odovzdaním staveniska na základe preberacieho protokolu. Pozvánka na preberacie konanie bude vystavená zo strany objednávateľa a preberacie konanie sa uskutoční do piatich pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky na odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.

Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: najneskôr do 15.09.2022.

Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je príloha: Rozpočet, ktorý vyčísluje jednotlivé zmeny zmluvnej ceny Zmluvy.

V Devínskej Novej Vsi dňa ____.

V Devínskej Novej Vsi dňa ____.

Dáriuš Krajčír
Mestská časť Bratislava –
Devínska Nová Ves

Tímea Szamaránszká
BBAU s.r.o.