

Príloha č. 2: Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa

Časový harmonogram

1. Podpis zmluvy	20.07.2022
2. Analýza eshopu	20.07.2022 – 20.08.2022
3. Od analýzy po programovanie	21.08.2022 – 05.11.2022
4. Nasadzovanie a testovanie do prostredia úradu	06.11.2022 – 04.12.2022
5. Ukončenie integrácie a testovania eshopu	04.12.2022
6. Akceptačné testy	05.12.2022
7. Odovzdanie diela	15.12.2022
8. Začiatok poskytovania podpory SLA	15.12.2022
9. Spustenie ostrej prevádzky	najneskôr k 1.1.2023
10. Ukončenie poskytovania podpory SLA	15.12.2026

Súčinnosť Objednávateľa

1. Podpis zmluvy	Podpis zmluvy
2. Analýza eshopu	Priebežné konzultácie, poprípade upresnenie zadaní, poskytnutie dát, schválenie finálneho riešenia
3. Od analýzy po programovanie	Konzultácie v prípade problematického bodu / potreby upresnenia situácie alebo problematiky nezachytenej v analýze
4. Nasadzovanie a testovanie do prostredia úradu	Prístup k testovaciemu prostrediu, účasť na jednotlivých testoch, schválenie výstupov testu
5. Ukončenie integrácie a testovania eshopu	
6. Akceptačné testy	Účasť na akceptačných testoch
7. Odovzdanie diela	Potvrdenie prevzatia diela
8. Začiatok poskytovania podpory SLA	
9. Spustenie ostrej prevádzky	Poskytnutie dát pre finálnu migráciu
10. Ukončenie poskytovania podpory SLA	