

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv /2022
Dátum zverejňovania :
Dátum účinnosti :

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 09.05.2022
uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len **Dodatok č. 1**)

medzi

medzi zmluvnými stranami:

objednávateľom :	SMM Holíč s. r. o
so sídlom:	Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná:	Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO:	43 893 104
DIČ :	2022505760
IČ DPH :	SK2022505760
bankové spojenie:	VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN:	SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód :	SUBASKBX
Tel. :	0042134/6585085
e-mail :	smm1@holic.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka 2198/T

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:	maos, s.r.o.
zastúpeným:	Ing. Marián Šeršík – konateľ spoločnosti
sídlo :	038 34 Valča 552
IČO :	53 425 740
DIČ :	2121361770
IČ DPH :	SK2121361770
Banka :	VÚB, a.s.
Číslo účtu :	SK48 0200 0000 0044 0364 853
Tel. :	+421 907 911 543
e-mail :	info@maos.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 75969/L

(ďalej „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Zmluvné Strany**“)

Čl. I

1. Zmluvné strany dňa 9.5.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Rekonštrukcia športovísk na ulici D. Rapanta a SNP 3**“ ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 podľa Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte Zmluva).
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. XI – Uzatváranie dodatkov, XII bod 2 – záverečné ustanovenia a podľa § 18 ods. 1 písm. c) Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Podľa čl. III bod 4 – Čas a miesto plnenia zmluvy dochádza k predlžovaniu termínov dodania stavebných materiálov potrebných k realizácii diela, čo spôsobuje opakované prerušenia výkonu stavebných prác.

Čl. II

Predmet dodatku

1. V Čl. III - Čas plnenia, bod 2 sa mení a dopĺňa text nasledovne :
„Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez väd a nedorobkov a to v lehote do **30.9.2022.**“


Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a jednu zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti, pričom tento Dodatok č. 1 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.


V*Ho Maos*....., dňa*9.9.2022*.....

Objednávateľ:



SMM Holíč s.r.o.
Ing. Jozef Petráš

Zhotoviteľ:



maos s.r.o.
Ing. Marián Šeršík