

**DODATOK č. 21 k ZMLUVE O DIELO
č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006**

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

**Čl. I.
Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ:** **Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica**

zastúpený: **Ing. Mgr. Radoslav Lukaj - riaditeľ správy krajského súdu**

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

- o vo veciach zmluvných a ekonomických: **Ing. Mgr. Radoslav Lukaj, riaditeľ správy súdu**
- o vo veciach technických: **Ing. Miloslav Šidla, stavebný technik KS**

IČO: 00 215 775

DIČ: 2021095956 Objednávateľ nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu:

Telefón: 048/4313 279, 048/4313 143, Fax: 048/412 49 76

a

2. **Zhotoviteľ:** **SimKor s.r.o.
Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica**

zastúpený: **Šimek Miloš – konateľ
Ing. Korgo Milan – konateľ**

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

- o vo veciach technických: **Ing. Korgo Milan, konateľ**
- o vo veciach zmluvných: **Šimek Miloš, konateľ**

IČO: 36014 354

IČ DPH: SK2020066180

Zapísaný: Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 3980/S

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Banská Štiavnica, číslo účtu:

Telefón: 045/694 91 13 – 20

Fax: 045/694 91 15

Čl. II.
Predmet dodatku

1.1 Na základe zmluvy o dielo čl. IV. ods. 26 a jej dodatkov sa indexuje neprestavaný zostatok ceny diela k dátumu 31.12.2010 indexom stanoveným ŠÚ SR za obdobie I.Q. 2006 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky súťažného rozpočtu, čo predstavuje hodnotu indexu 1,157, za obdobie III. Q. 2007 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č.3, čo predstavuje hodnotu indexu 1,095, za obdobie III.Q. 2007 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č.4, čo predstavuje hodnotu indexu 1,095, za obdobie I.Q. 2008 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č.7, čo predstavuje hodnotu indexu 1,062, za obdobie I.Q. 2008 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č.8, čo predstavuje hodnotu indexu 1,062, za obdobie I.Q. 2008 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č. 9, čo predstavuje hodnotu indexu 1,062, za obdobie II.Q. 2008 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č.10, čo predstavuje hodnotu indexu 1,044, za obdobie III.Q. 2008 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č.11, čo predstavuje hodnotu indexu 1,03, za obdobie III.Q. 2008 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č. 13, čo predstavuje hodnotu indexu 1,03, za obdobie I.Q. 2009 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č. 16, čo predstavuje hodnotu indexu 1,018, za obdobie III.Q. 2009 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č.17, čo predstavuje hodnotu indexu 1,011, za obdobie III.Q. 2009 až IV.Q. 2010 pre stavebné práce a dodávky rozpočtu dodatku č.19, čo predstavuje hodnotu indexu 1,011. Uvedené zostatky pred indexáciou a po indexácii sú prílohou č. 1 tohto dodatku.

1.2 Kontrolou dokumentácie vývoja zmluvného vzťahu vznikla potreba upresnenia a doplnenia údajov informatívneho charakteru s cieľom umožnenia prípadnej položkovej kontroly vykonania diela. Za týmto účelom boli vypracované doplňujúce a informačné dokumenty, ktoré sa stávajú Prílohami č. 1 – 8 tohto dodatku nasledovne :

- Príloha č. 1 k Dodatku č. 21 je rozdelenie Prílohy č. 1 z Dodatku č. 3 (vodomerná šachta) prerozdelená z objektu SO 01 do objektu SO 08
- Príloha č. 2 k Dodatku č. 21 je rozpočet s figúrami pre výkaz výmer, ktorý korešponduje s výmerami uvedenými v Prílohe č.1 Dodatku č.4
- Príloha č. 3 k Dodatku č. 21 je rozdelenie jednotkových cien uvedených v Dodatku č.7 príloha č. 1 na cenu vysúťaženu a na prirážku prislúchajúcu za daný index.
- Príloha č. 4 k Dodatku č. 21 je rozbor ceny položky prislúchajúci pre ekostyrénbetón, ktorý bol ocenený v Prílohe č. 1 Dodatku č. 7.
- Príloha č. 5 k Dodatku č. 21 je zdôvodnenie zmeny ceny presunu hmôt uvedených v Prílohe č.1 k Dodatku č.7 prislúchajúcim k novostavbám na ceny presunov hmôt prislúchajúcich k rekonštrukciám a opravám budov. K novým jednotkovým cenám za presun hmôt pre rekonštrukcie a opravy budov je súčasťou prílohy rozbor položky.
- Príloha č. 6 Dodatku č. 21 je rozdelenie položkovitého rozpočtu z Prílohy č.1 Dodatku č. 10 pre objekty PS 01, SO 01, SO 04
- Príloha č. 7 Dodatku č. 21 je rozdelenie položiek uvedených v Prílohe č. 1 Dodatku č. 10 na položky prislúchajúce k objektom SO 01 a SO 07
- Prílohou č. 8 Dodatku č. 21 je sumarizácia podlahových plôch z ktorej sú zrejmé figúry výkazu výmer pre realizáciu diela

1.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa v článku II. Predmet zmluvy tak, že na koniec odseku 2. sa dopĺňa „a v znení dodatku č. 21 k ZoD“.

[Handwritten signatures]

2. Cena diela čo do zbytku podľa ZoD a v znení dodatkov č. 1 – 21 k ZoD sa z dôvodu indexácie, zľavy poskytnutej zhotoviteľom, zmeny zákonnej sadzby DPH, navyše a menej prác oproti PD objednaných objednávateľom a podrobne špecifikovaných v položkovitom rozpočte, ktorý ako príloha č. 9 – Indexácia cien a príloha č. 10 - Navyše a menej práce, tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku – sa mení tak, že znie :

2.1 - Cena diela bez DPH podľa ZoD a Dodatkov č. 1 – 19 za práce a dodávky zrealizované do 31.12.2010:	3 840 802,37 €
- DPH 19 % za práce a dodávky zrealizované do 31.12.2010:	729 752,45 €
- Cena diela s DPH podľa ZoD a Dodatkov č. 1 – 19 za práce a dodávky zrealizované do 31.12.2010:	4 570 554,82 €
2.2 Cena diela bez DPH čo do zbytku k 31.12.2010	950 123,57 €
DPH 20%	190 024,71 €
Cena diela s DPH 20% čo do zbytku k 31.12.2010	1 140 148,28 €

2.3 Indexácia cien neprestavanej časti diela (vyjadrené v EUR)

a. Cena diela po indexácii bez DPH podľa ZoD –súťažného rozpočtu za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	607 042,012
b. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.3 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	3 870,850
c. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.4 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	13 951,660
d. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.7 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	- 6 497,700
e. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.8 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	39 290,924
f. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.9 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	1 075,420
g. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.10 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	1 954,026
h. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.11 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	12 875,920
i. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.13 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	3 770,151
j. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.16 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	5 971,740
k. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu Dodatku č.17 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:	23 270,733

l. Cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu
Dodatku č.19 ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010: 32 965,273

m. Spolu cena prác a dodávok po indexácii bez DPH podľa rozpočtu
Dodatkov ZoD za práce a dodávky nezrealizované do 31.12.2010:
Nárast ceny z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19% na 20% : 36 775,930

2.4 Navyiac a menej práce podľa Dodatku č. 21 vrátane DPH 20% - 10 584,25

3. Z dôvodu zmeny sadzby DPH s poukazom na čl. II. ods.1 tohto dodatku sa Čl. IV. Cena a platobné podmienky, ods.1 zmluvy o dielo mení tak, že znie:

Cena diela bez DPH – daňový základ pre DPH 19% :	3 840 802,37 €
Cena diela bez DPH – daňový základ pre DPH 20% :	950 123,57 €
DPH 19 % :	729 752,45 €
DPH 20 % :	190 004,94 €
Cena diela vrátane DPH 19% :	4 570 554,82 €
Cena diela vrátane DPH 20% :	1 140 148,28 €
Cena diela vrátane DPH :	5 710 703,10 €

Pôvodná cena podľa ZoD :

1. Cena bez DPH:	119 990 694,19 Sk
2. DPH :	22 798 232,00 Sk
3. Cena spolu:	142 788 926,00 Sk

Cena diela po dodatku č.3 :

1. Cena bez DPH:	123 556 709,70 Sk
2. DPH 19 % :	23 475 774,90 Sk
3. Cena spolu:	147 032 484,00 Sk

Cena diela po dodatku č.5 :

Cena diela po dodatku č.1 až 4 bez DPH:	123 556 709,70 Sk
Cenový nárast z dôvodu indexácie ceny zostatku diela bez DPH:	4 955 087,00 Sk
Cena spolu bez DPH:	128 511 796,70 Sk
DPH 19 % :	24 417 241,40 Sk

Cena spolu: 152 929 038,10 Sk

Cena diela dodatku č.7 :

1. Cena bez DPH:	- 117 828,50 Sk
2. DPH 19 % :	- 22 387,40 Sk
3. Cena spolu:	- 140 215,90 Sk

1. Cena bez DPH:	128 393 968,20 Sk
2. DPH 19 % :	24 394 854,00 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	152 788 822,20 Sk

Cena diela dodatku č.8 :

1. Cena bez DPH:	1 655 683,80 Sk
2. DPH 19 %	314 579,90 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	1 970 264,00 Sk

1. Cena bez DPH	130 049 652,00 Sk
2. DPH 19 % :	24 709 433,90 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	154 759 086,00 Sk

Cena diela dodatku č.9 :

1. Cena bez DPH:	0,00 Sk
2. DPH 19 %	0,00 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	0,00 Sk

1. Cena bez DPH	130 049 652,00 Sk
2. DPH 19 % :	24 709 433,90 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	154 759 086,00 Sk

Cena diela dodatku č.10 :

1. Cena bez DPH:	- 1 537 855,30 Sk
2. DPH 19 %	- 292 192,51 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	- 1 830 048,00 Sk

Cena diela po dodatku č.10 :

1. Cena diela bez DPH	128 511 796,70 Sk
2. DPH 19 % :	24 417 241,39 Sk
<hr/>	
3. Cena diela spolu:	152 929 038,00 Sk

Cena diela dodatku č.11 :

Naviac práce a menej práce dodatku č. 11 :

1. Cena bez DPH:	- 3 853,00 Sk
2. DPH 19 %	- 732,10 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	- 4 585,00 Sk

Handwritten signature

Cena diela spolu po dodatku č.11:

1. Cena diela bez DPH	128 507 943,70 Sk
2. DPH 19 % :	24 416 509,30 Sk
3. Cena diela spolu:	152 924 453,00 Sk

Cena diela dodatku č.12 :

1. Cena dodatku bez DPH:	4 212 515,00 Sk
2. DPH 19% :	800 377,90 Sk
3. Cena dodatku č.12 spolu:	5 012 893,00 Sk

Cena diela po dodatku č.12 :

1. Cena spolu bez DPH :	132 720 458,70 Sk
2. DPH 19% :	25 216 887,20 Sk
3. Cena spolu :	157 937 346,00 Sk

Cena diela dodatku č.13 :

1. Cena dodatku bez DPH:	- 2,90 Sk
2. DPH 19 % :	- 0,60 Sk
3. Cena dodatku č.13:	- 4,00 Sk

Cena diela po dodatku č.13 :

1. Cena spolu bez DPH	132 720 455,80 Sk
2. DPH 19% :	25 216 886,60 Sk
3. Cena spolu :	157 937 342,00 Sk

Cena diela dodatku č. 16 :

1. Cena dodatku bez DPH :	- 57,05 €	- 1 718,69 Sk
2. DPH 19% :	- 10,85 €	- 326,87 Sk
3. Cena spolu :	- 67,90 €	- 2 045,56 Sk

Cena diela po dodatku č. 16 :

1. Cena dodatku bez DPH :	4 405 454,99 €	132 718 737,11 Sk
2. DPH 19% :	837 036,44 €	25 216 559,73 Sk
3. Cena spolu :	5 242 491,43 €	157 935 296,00 Sk

Cena diela dodatku č. 17 :

1. Cena bez DPH:	109 991,10 €	3 313 591,88 Sk
2. DPH 19% :	20 898,31 €	629 582,46 Sk
3. Cena spolu:	130 889,41 €	3 943 174,34 Sk

Cena diela po dodatku č. 17 :

1. Cena bez DPH:	4 515 446,09 €	136 032 328,99 Sk
2. DPH 19% :	857 934,76 €	25 846 142,51 Sk
3. Cena spolu:	5 373 380,85 €	161 878 471,50 Sk

Cena diela dodatku č. 18 – cenový nárast z dôvodu indexácie zostatku diela :

1. Cena bez DPH:	160 002,537 €	4 820 236,43 SKK
2. DPH 19% :	30 400,482 €	915 844,92 SKK
3. Cena spolu:	190 403,019 €	5 736 081,35 SKK

Cena diela po dodatku č. 18 :

1. Cena bez DPH:	4 675 448,621 €	140 852 565,06 SKK
2. DPH 19% :	888 335,238 €	26 761 987,36 SKK
3. Cena spolu:	5 563 783,859 €	167 614 552,42 SKK

Cena diela dodatku č. 19 :

1. Cena bez DPH:	115 477,310 €	3 478 869,44 SKK
2. DPH 19% :	21 940,690 €	660 985,23 SKK
3. Cena spolu:	137 418,000 €	4 139 854,66 SKK

Cena diela po dodatku č. 19 :

1. Cena bez DPH:	4 790 925,94 €	144 331 434,86 SKK
2. DPH 19% :	910 275,93 €	27 422 972,62 SKK
3. Cena spolu:	5 701 201,87 €	171 754 407,48 SKK

Cena diela po dodatku č. 21	
Cena diela bez DPH – daňový základ pre DPH 19% :	3 840 802,37 €
DPH 19 % :	729 752,45 €
Cena diela SPOLU – vrátane 19% :	4 570 554,82 €
Cena diela čo do zbytku k 31.12.2010 bez DPH – daňový základ pre DPH 20% :	950 123,57 €
Cena diela - navyiac a menej práce - pre daňový základ 20%	- 8 820,21 €
Cena diela - indexový nárast - pre daňový základ 20%	30 646,61 €
Cena diela SPOLU - pre daňový základ 20%	971 949,97 €
DPH 20 % :	194 389,99 €
Cena diela SPOLU - vrátane DPH 20% :	1 166 339,96 €

Cena diela SPOLU vrátane DPH :	5 736 894,78 €
---------------------------------------	-----------------------

4. S odvolaním sa na článok č. II. Predmet zmluvy ods. 5 ZoD objednávateľ upresnil finančný rozsah realizácie diela pre rok 2011, nasledovne:

Finančný objem požadovaných prác pre rok 2011 je:

Bez DPH:	971 950,00 €
DPH 20 %:	194 390,00 €
Spolu:	1 166 340,00 €

5. V rozsahu prideleného finančného limitu pre rok 2011 boli zrealizované práce a dodávky, uvedené v zostatkovom rozpočte v Prílohe č. 10 Dodatku č. 21.

6. Článok VIII. Zodpovednosť za vady diela a záruka sa dopĺňa o nový odsek č. 7 tohto znenia :
7. Záručná doba na tú časť diela, ktorá bola zrealizovaná do dňa 25. 04. 2010 (termín prerušenia vykonávania diela z dôvodov na strane objednávateľa) začína plynúť týmto dňom.

7. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.

Čl. III. Ostatné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane 2 a objednávateľ dostane 3 vyhotovenia.
2. Tento dodatok sa stáva účinným podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy a to :

Príloha č. 1	Prerozdelenie Prílohy č. 1 z Dodatku č. 3 na objekty SO 01 a SO 08
Príloha č. 2	Figúry pre výkaz výmer Prílohy č. 1 Dodatku č. 4
Príloha č. 3	Rozdelenie jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Dodatku č. 7
Príloha č. 4	Rozbor ceny prislúchajúcej pri ekostyrénbetón uvedený v Prílohe č. 1 Dodatku č. 7
Príloha č. 5	Zdôvodnenie zmeny presunu hmôt


V, Keli

Príloha č. 6	Rozdelenie položkovitého rozpočtu z Prílohy č.1 Dodatku č. 10 - objekty PS 01, SO 01, SO 04
Príloha č. 7	Rozdelenie položiek uvedených v Prílohe č.1 Dodatku č. 10 na položky prislúchajúce k objektom SO 01 a SO 07
Príloha č. 8	Sumarizácia podlahových plôch
Príloha č. 9	Indexácia cien
Príloha č. 10	Naviac a menej práce
Príloha č. 11	Potvrdenie ŠÚSR – Index stavebných prác

V Banskej Bystrici, dňa : 14.12.2011

V Banskej Štiavnici, dňa : 19.12.2011

ML



.....
objednávateľ
Ing. Mgr. Radoslav Lukaj
riaditeľ správy krajského súdu

SIMKOR

S. I. O.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica

.....
zhotoviteľ
Miloš Šimek
konateľ spoločnosti