

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. ZOD/423/2021/BVS
Bratislava, Devínska cesta, modernizácia sociálnych zariadení Vodárenského múzea

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
: **Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný
riaditeľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **ALFA STAV Stropkov, s.r.o.**
Sídlo : Kukučínova 891/2, 091 01 Stropkov
Štatutárny zástupca : Ján Žatkovič, konateľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18313/P
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 36 739 669
DIČ : 2022321334
IČ DPH : SK2022321334

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
„zmluvná strana“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

- 2.1** Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo č. ZoD/423/2021/BVS „**Bratislava, Devínska cesta, modernizácia sociálnych zariadení Vodárenského múzea**“ dňa 20.01.2022 (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2** Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu, ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

Čl. III Predmet Dodatku

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v Zmenovom liste – Požiadavka na zmenu č. 1 a jeho prílohách zo dňa 24.05.2022, ktorý tvorí Prílohu č. 1

tohto Dodatku (ďalej len „**Príloha**“). Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa dopĺňa a rozširuje o dodávky a práce a o cenové rozdiely špecifikované v Prílohe tohto Dodatku ako Súpis naviac prác a Súpis cenových rozdielov (ďalej len „**Naviac prác**“). Naviac práce predstavujú sumu vo výške 48 298,81 EUR (Slovom: Štyridsaťosem tisíc dvestodeväťdesiatosem eur a osemdesiatjeden centov) bez DPH. Presný rozpis ceny Naviac prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku. Cena za dielo podľa bodu 5.1 Čl. V Zmluvy po započítaní ceny Naviac prác tak predstavuje sumu 162 164,57 EUR (Slovom: Stošesťdesiatdvatisíc stošesťdesiatštyri eur a päťdesiatšedem centov) bez DPH. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj vykonania Naviac prác, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak.

- 3.2 Z dôvodu realizácie Naviac prác sa zmluvné strany zároveň dohodli na predĺžení termínu ukončenia diela do 31.08.2022
- 3.3 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Čl. V Cena za dielo Zmluvy sa znenie bodu 5.1 nahrádza nasledovným znením:

„5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže v súlade s Rozpočtom stavby, identickým s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 14.12.2021, Zmenovým listom – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 24.5.2022 a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 162 164,57 EUR

(Slovom: Stošesťdesiatdvatisíc stošesťdesiatštyri eur a päťdesiatšedem centov).“

V Čl. IV Čas plnenia v odseku 4.1 zmluvy sa znenie písm. b) nahrádza nasledovným znením:

„4.1 b) **Ukončenie: 31.08.2022**“

V Čl. 15 Záverečné ustanovenia v bode 15.6 sa znenie časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:

„príloha č. 1 – Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 14.12.2021 a Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 24.05.2022“.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 24.05.2022.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa: 9.8.2022

V Stropkove, dňa: 9.8.2022

Za objednávateľa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:

ALFA STAV Stropkov, s.r.o.

.....
JUDr. Peter Olajoš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Žatkovič
konateľ

.....
Ing. Marián Havel
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ