

or Zmenového listu

Objaviteľ:  
 s, a.s  
 rešovská 4B  
 826 46 Bratislava

Zhotoviteľ:  
**ALFASTAV** Stropkov s.r.o.  
 Kukučínova 891/2  
 091 01 Stropkov

**Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. 1  
 k ZoD/423/2021 / BVS**

Názov stavby: " Vodárenské múzeum, modernizácia sociálnych zariadení"

24.5.2022

Porozka číslo	Charakteristika zmeny	Cena prác (Euro bez DPH)
	Naviac práce	25 551,82
2	Cenové rozdiely v rozpočtových položkách	22 746,99
3.	<b>Celkom € bez DPH</b>	<b>48 298,81</b>

**Zdôvodnenie naviac prác:**

Počas realizácie stavby bolo potrebné realizovať práce a dodávky, ktoré neboli zazmluvnené v ZoD, ale ktoré boli potrebné pre riadne dokončenie diela z hľadiska funkčnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a charakteru pamiatkovej budovy. Tieto práce sa nedali úplne predvídať pri spracovaní PD.

**Zdôvodnenie cenových rozdielov**

Po zazmluvnení predmetnej zákazky zhotoviteľ realizoval objednávanie dodávok potrebných pre zhotovenie diela. Rozdiely v jednotkových cenách vznikli z dôvodu, že predmetné položky nebolo možné v čase spracovania ponuky korektné oceniť, nakoľko sa jedná o atypické dodávky a výrobky vyššej dizajновой úrovne/kvality

Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:
<p>technický dozor odboru Investícií</p> <p>rozpočtár odboru Investícií</p> <p>zodpovedný vo veciach technických</p> <p>estíčný riaditeľ</p>	<p>stavbyvedúci</p> <p>zodpovedný vo veciach technických a konateľ</p>

**Prílohy:**

A/ Rekapitulácia naviac prác a jednotlivé súpisy

počet strán príloh A/ : ... 22

B/ Rekapitulácia cenových rozdielov a súpisový rozdielov

počet strán príloh B/ : ... 8

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavba Modernizácia sociálnych zariadení Vodárenské múzeum

Sadzby DPH	
	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	ompl.čiatné náklady st	Cena
Práce mimo rozpočtu					25 551,82
SO 7486 1. Úprava obkladov_Jolly hrany, špárovacia hmota a lepidlo	1 337,55	0,00	0,00	0,00	1 337,55
SO 7487 2. Nové dvojkrídlové dvemé krídla, nové 4-krídlové okná. oprava okna	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00
SO 7488 3.Práce spojené s výmenou nevhodného poteru	5 795,46	0,00	0,00	0,00	5 795,46
SO 7490 4. Nová drevená parapeta z masívu a súvisiace práce	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
SO 7491 5. Príprava osvetlenia pre exponát, nové vonkajšie svetidlo	1 129,00	0,00	0,00	0,00	1 129,00
SO 7492 6. Vybúranie otvoru k odpadu v podlahe - sonda ku stávajúcej kanaliz	590,57	0,00	0,00	0,00	590,57
SO 7493 7. Filtre na zachytávanie nečistôt na privod vody	316,92	0,00	0,00	0,00	316,92
SO 7494 8 Dodtočná úprava rozvodov kúrenia	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
SO 7495 9. Úprava kotvenia posuvných dverí pre locobel	742,65	0,00	0,00	0,00	742,65
SO 7496 10. Prekládka dažďových zvodov do kanalizácie	1 758,07	0,00	0,00	0,00	1 758,07
SO 7497 11. Dilatácia rampy a úravy sokla	769,27	0,00	0,00	0,00	769,27
SO 7500 12. Nový oceľový obrubník	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45
SO 7502 13. Nová vylevka do upratovačky, tlačítka Geberit	1 439,04	0,00	0,00	0,00	1 439,04
SO 7512 14. Prekládka klimatizácia a pridružené práce	2 668,08	0,00	0,00	0,00	2 668,08
SO 7520 15. Prekládka klampiarskyché konštrukcii, nátery, lešenie	3 276,54	0,00	0,00	0,00	3 276,54
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>25 551,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 551,82</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>25 551,82</b>				<b>5 110,36</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>					<b>30 662,18</b>

**Rekapitulácia rozpočtu**

Stavba Stavba Modernizácia sociálnych zariadení Vodárenské múzeum

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Cenové rozdiely v rozpočtovaných položkách						22 746,99
SO 7505 Drevený obklad stropu a drevené skrine	7 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811,70
SO 7506 Hliníkové dvere 2 ks	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,00
SO 7507 Elektrické dvere na fotobunku	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00
SO 7508 Deliace priečky EMPLAN	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00
SO 7509 Lacobel	1 561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,97
SO 7510 Zrkadlá	603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	603,08
SO 7517 Zábradlie	2 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,24
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>22 746,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 746,99</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>22 746,99</b>					<b>4 549,40</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>27 296,39</b>