

# DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO

zo dňa 21.02.2022

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

---

## I. Zmluvné strany

**Objednávateľ :** Obec Likavka  
**so sídlom:** 034 95 Likavka 815  
**zástupca:** Ing. Marián Javorka, starosta obce  
**IČO:** 00315362  
**DIČ:** 2020589582  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu:** SK88 5600 0000 0083 3872 0001  
(ďalej ako *objednávateľ*)

a

**Zhotoviteľ:** JH-ROAD, s.r.o.  
**so sídlom:** 034 95 Likavka 784  
**zástupca:** Ján Hradský, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 44324421  
**DIČ:** 2022668010  
**IČ DPH:** SK2022668010  
**Bankové spojenie:** VÚB banka, a.s., exp. Ružomberok  
**Číslo účtu:** SK51 0200 0000 0026 2056 6258  
(ďalej ako *zhotoviteľ*)

## II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRI CESTE I/59 A PRI CESTE III/2228, UL. J. KAČKU
- 2.2. **Miesto stavby:** Obec Likavka  
**Okres:** Ružomberok

## III. Predmet dodatku

- 3.1. Predmetom Dodatku č.2 k zmluve o dielo zo dňa 21.02.2022 je úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení pôvodnej zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností pri plnení predmetu zmluvy, ktorými sú navyše práce a dodávky a ich vplyv na cenu stavby definovanej v bode 2.1. (ďalej len „Stavba“)
- 3.2. Navyše práce a dodávky vznikli a boli realizované na základe objektivizácie projektovej dokumentácie ku Stavbe, ku ktorej došlo pri fyzickom prebratí a odovzdaní staveniska medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, t.j. po procesoch verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo zo dňa 21.02.2022.

- 3.3. Neočakávané navyše práce a dodávky pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.
- 3.4. Práce navyše a dodávky sú vykázané formou rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 3.5. Hodnota navyše prác a dodávok predstavuje sumu:
- |                |            |
|----------------|------------|
| Cena bez DPH : | 6.103,80 € |
| DPH 20% :      | 1.220,76 € |
| Spolu s DPH :  | 7.324,56 € |

#### **IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 21.02.2022.
- 4.2. V ostatných ustanoveniach zostávajú predmetná zmluva a Dodatok č. 1 k tejto zmluve nezmenené.
- 4.3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4.4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 4.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasnej vôle Dodatok č. 2 obojstranne vlastnoručne podpisujú.
- 4.6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 sú prílohy:  
Rozpočet - navyše práce

V Likavke dňa

V Likavke dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Ing. Marián Javorka, starosta obce

Ján Hradský, konateľ spoločnosti